1.2.1.
Mansionario opere architettoniche complesse 
	
	Mansionario 
opere architettoniche complesse
	
	Note/esempi

	1
	Definizione obiettivi dell'intervento 
	
	 

	
	Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. 
	
	Es.: Realizzazione di un intervento consistente in un nuovo edificio residenziale/ ristrutturazione per uso del committente

	
	
	
	

	2
	Prestazioni preliminari al progetto edilizio
	
	 

	
	Verifica consistenza proprietà 
	
	Acquisizione titoli di proprietà del terreno, verifica titolarità e/o comproprietà e/o presenza di problematiche con terzi confinanti, acquisizione di estratto mappa, estratto aerofotogrammetrico, …

	
	Verifica di fattibilità urbanistica dell'intervento: acquisizione e verifica norme urbanistiche 
	
	Estratto PGT, norme tecniche, vincoli paesistici, altri elementi condizionanti il progetto

	
	Verifica eventuali altri elementi condizionanti
	
	presenza elettrodotti, corsi d'acqua da cui mantenere distanze, strade,……

	
	
	
	

	3
	Prestazioni urbanistiche (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc..)
	
	vedi prestazioni specialistiche

	
	
	
	

	4
	Progetto Preliminare
	
	 

	
	Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente 
	
	Numero vani, su un piano o più piani, classe energetica dell'edificio, budget di spesa …

	
	Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto 
	
	Esposizione, posizione del fabbricato nel lotto, …

	
	Rilievo topografico
	
	vedi prestazione specialistica: rilievo di massima/strumentale/planoaltimetrico …

	
	Eventuale verifica della posizione dei confini se non evidente al fine di stabilire l'effettiva estensione dell'area di proprietà
	
	 

	
	Prime proposte di progetto 
	
	Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni. 

	
	Confronti con il committente per messa a punto e scelta soluzione
	
	Colloqui vari con committente per analisi soluzione/i preparate, messa a punto degli obbiettivi

	
	Proposta progettuale di massima
	
	su cad: piante, sezioni e prospetti di massima

	
	Rendering
	
	Primo planivolumetrico 3d, viste esterne

	
	Espandibilità
	
	Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli...

	
	Confronto con altri tecnici specialisti
	
	Verifiche di fattibilità geologica, strutturale, paesistica, impianti…


	
	Mansionario 
opere architettoniche complesse
	
	Note/esempi

	4
	Progetto Preliminare (segue)
	
	 

	
	Verifica fattibilità del progetto con Comune
	
	Confronto con il tecnico comunale...

	
	Stima sintetica dei costi di costruzione
	
	Stima parametrica a mq/mc

	
	Verifiche preliminari
	
	 

	
	Verifica presso gli enti vari delle modalità autorizzative degli allacci, delle posizioni delle linee esistenti, delle modalità di allaccio
	
	Contattare enti gestori acqua potabile, scarico acque nere, smaltimento acque bianche, gas di rete, energia elettrica, telefono, connessione internet, …

	
	
	
	

	5
	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione
	
	(per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni)

	
	Elaborati grafici
	
	 

	
	Elementi che devono essere rappresentati negli elaborati grafici
	
	 

	
	Estratto mappa catastale
	
	 

	
	Estratto PGT
	
	 

	
	Estratto Aerofotogrammetrico
	
	 

	
	Estratto Carta Tecnica Regionale
	
	 

	
	Rilievo topografico: rielaborazione del rilevo topografico con indicazione delle sezioni realizzate, orientamento altre indicazioni utili
	
	tipologia rilievo, scala di rappresentazione 1:100, 1:50

	
	Rilievo dettagliato dell'immobile ed eventuali stratigrafie
	
	in caso di ristrutturazione

	
	Realizzazione modello tridimensionale del terreno ed eventuale foto-inserimento dell'edificio
	
	per zone con vincolo paesistico o terreni in pendio

	
	Sovrapposizione rilievo-Pgt e dimostrazione del dell'area edificabile disponibile
	
	 

	
	Sezioni di rilievo: n. …
	
	Almeno due sez. (longit.-trasvers.) - indicare quante in funzione della morfologia del terreno

	
	Planimetria generale: sc. 1:200
	
	 

	
	Piante, sezioni, prospetti di progetto
	
	scale 1:100 o 1:50 in funzione della zona urbanistica 

	
	Tabelle di verifica degli standard urbanistici
	
	parcheggi, verde, volume, superficie coperta, indici……

	
	Tabelle verifica rapporti aeroilluminanti
	
	ricambi d'aria, 

	
	Tabella s.u. e s.n.r 
	
	 

	
	Progetto schematico del verde e dei percorsi di accesso
	
	Sistemazione delle eventuali aree esterne a verde, passaggi veicolari, parcheggi, …

	
	Dimostrazione Volumi di scavo
	
	planimetria


	
	Mansionario 
opere architettoniche complesse
	
	Note/esempi

	5
	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue)
	
	(per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni)

	
	Elaborati grafici
	
	 

	
	Elementi che devono essere rappresentati negli elaborati grafici
	
	 

	
	Planimetria con distacco edifici confinanti con relativa altezza dei fabbricati
	
	acquisizione eventuali deroghe, convenzioni con terzi con atti notarili

	
	Progetto accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche)
	
	Accessibilità, visitabilità ed adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia

	
	Progetto, elaborati grafici linee vita
	
	 

	
	Planimetrie scarichi 
	
	richiesta parere preventivo

	
	Piante, sezioni, prospetti di sovrapposizione, tavole di confronto
	
	in caso di ristrutturazione

	
	Elabor.grafici rappresentat. Posizionamento apparati ricezione radiotelevisivi, unità esterne condizionatori
	
	Parabole, ecc.

	
	Elab.grafici posizionamento pannelli solari 
	
	 

	
	Elab. Grafici progetto posizionamento pannelli fotovoltaici
	
	 

	
	Elab. Grafici sistemi di accumulo e riutilizzo acque meteoriche 
	
	per eventuali usi di innaffio del verde privato


	
	 
	
	 

	
	Autorizz. smaltim. acque nere
	
	 

	
	Planimetria con individuaz. Rete acque nere interne alla proprietà. Punto di consegna, opere da realizzare
	
	 

	
	Relazione tecnica
	
	 

	
	Domanda di autorizzazione
	
	 

	
	in alternativa per zone non servite da pubblica fognatura
	
	 

	
	Richiesta dichiarazione di zona non servita da fognatura al Comune/Ente gestore della fognatura
	
	 

	
	Richiesta autorizzazione scarico nel sottosuolo alla Provincia
	
	 

	
	Planimetria con individuazione sistemi di smaltimento
	
	 


	
	Mansionario 
opere architettoniche complesse
	
	Note/esempi

	5
	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue)
	
	(per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni)

	
	Autorizz. smaltim. acque bianche
	
	 

	
	Planimetria con individuaz. Rete di raccolta acque bianche interna alla proprietà, Punto di consegna/modalità di dispersione, opere da realizzare
	
	 

	
	Relazione tecnica
	
	 

	
	Domanda di autorizzazione
	
	 

	
	Relazioni tecniche
	
	 

	
	Relazione tecnica illustrativa
	
	Dati committente, individuazione proprietà, descriz. Progetto

	
	Relazione sull'accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche)
	
	Accessibilità, visitabilità ed adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia

	
	Relazione sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie
	
	 

	
	Relazione linee vita
	
	 

	
	Redazione allegati vari
	
	 

	
	Compilazione modello per domanda permesso di costruire/Dia
	
	 

	
	Dimostrazione della legittimità di manufatti esistenti da demolire ai fini del recupero della slp
	
	estremi precedenti autorizzazioni, condoni, ecc.

	
	Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo
	
	Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 4/2008

	
	Modello Istat
	
	 

	
	Dichiarazione di non obbligatorietà progetto VV.FF. 
	
	Eventuale... se la pratica non è soggetta

	
	Parere preventivo ASL o eventuale autocertificazione (in alternativa al parere ASL)
	
	 

	
	Eventuale autorizzazione/convenzione per deroga delle distanze minime dai confini
	
	 

	
	(Eventuali altri allegati) ………………………………..
	
	 

	
	Documentazione fotografica
	
	 

	
	Fascicolo documentazione fotografica stato di fatto
	
	 

	
	Planimetria di rilievo con indicati i punti di scatto
	
	 


	
	Mansionario 
opere architettoniche complesse
	
	Note/esempi

	5
	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue)
	
	(per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni)

	
	Autorizzazione paesaggistica
	
	 

	
	2 copie elaborati grafici di progetto
	
	 

	
	Relazione paesaggistica 
	
	completa di Documentazione fotografica e punti di scatto

	
	Valutazione paesistica
	
	 

	
	Fotoinserimento
	
	 

	
	Rilievo, progetto e confronto degli alberi ad alto fusto
	
	 

	
	Rilievo, progetto e confronto dei ricevitori radiotelevisivi e degli impianti di condizionamento inseriti in facciata o sulla copertura
	
	 

	
	Indicazione grafica nell'area di pertinenza dell'edificio dei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche previsti per gli eventuali usi di innaffio del verde privato
	
	 

	
	Elaborati grafici di progetto con il posizionamento dei pannelli fotovoltaici 
	
	 

	
	Richiesta parere ARPA
	
	 

	
	Pratica per ottenere il parere
	
	Eventuale presenza terreno da bonificare/ eternit/…

	
	Calcolo oneri concessori
	
	 

	
	Calcolo oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione (calcolo classe edificio)
	
	 

	
	Computo metrico estimativo per calcolo oneri (nel caso di ristrutturazione)
	
	 

	
	Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo delle opere
	
	 

	
	Coordinamento prestazioni specialistiche e raccolta relativa documentazione
	
	 

	
	Progetto e relazione tecnica D.lgs n. 192/05 - L. 10/91 
	
	vedi pratiche specialistiche

	
	Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà
	
	vedi pratiche specialistiche

	
	Relazione tecnica sull'acustica del fabbricato ed eventuali altri elaborati - norma di riferim.
	
	vedi prestazioni specialistiche


	
	Mansionario 
opere architettoniche complesse
	
	Note/esempi

	5
	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue)
	
	

	
	Coordinamento prestazioni specialistiche e raccolta relativa documentazione
	
	 

	
	Protocollo presentazione progetto VV.FF. 
	
	vedi prestazioni specialistiche

	
	Eventuali altre prestazioni e documentazioni particolari
	
	 

	
	…………………………………………………………
	
	es. inquinamento elettromagnetico

	
	…………………………………………………………
	
	 

	
	…………………………………………………………
	
	 

	
	…………………………………………………………
	
	 

	
	Consegna del progetto
	
	 

	
	Illustrazione del progetto all'ufficio tecnico
	
	 

	
	Protocollo del progetto
	
	 

	
	Copie della documentazione da produrre
	
	 

	
	3 copie complete di cui sopra + 1 copia elaborati grafici principali (2 per il Comune, 1 per lo studio, 1 copia elaborati grafici principali per cliente)
	
	Oltre eventuali copie aggiuntive per vincoli/…

	
	
	
	

	6
	Progetto Esecutivo
	
	 

	
	Disegni generali
	
	 

	
	Planimetria generale sc.1:100
	
	 

	
	Piante, prospetti, sezioni sc. 1:50
	
	 

	
	Tavole tracciamento edificio
	
	 

	
	Scelta materiali da costruzione
	
	 

	
	Render interni ambienti principali
	
	 

	
	Particolari costruttivi/stratigrafie
	
	Elaborati necessari a definire in modo compiuto le opere edili da realizzare, in scala adeguata (sc.: 1:20, 1:10, 1:5, …)

	
	Piante e sezioni per inquadramento dei particolari costruttivi
	
	 

	
	Stratigrafia da fondo scavo a pavimento finito interrato Sc. 1:10
	
	 

	
	Stratigrafia solai fuoriterra Sc. 1:10
	
	 

	
	Stratigrafia solaio di copertura/ pensiline
	
	Particolari costruttivi

	
	Stratigrafia solaio terrazzo/balconi/ logge
	
	Particolari costruttivi, pilette…


	
	Mansionario 
opere architettoniche complesse
	
	Note/esempi

	
	Particolari costruttivi/stratigrafie (segue)
	
	 

	
	Gronde
	
	Particolari costruttivi, nodo muro-tetto, ponti termici...

	
	Murature 
	
	Abaco murature con stratigrafie tipo…

	
	Dettagli costruttivi delle aperture
	
	Dettagli costruttivi di spalle, parapetti, architravi, davanzali e soglie, …

	
	Scale
	
	Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi

	
	Tavole di dettaglio dei servizi igienici
	
	Posizione e tipo sanitari, sviluppo di ogni parete con posizione sanitari, miscelatori, …sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato)

	
	Tavola di dettaglio per la cucina
	
	Posizione attacchi impianti, scarichi, sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato), …

	
	Casellario pavimenti e interni ed esterni
	
	 

	
	Parapetti e ringhiere
	
	Particolari costruttivi

	
	Comignoli 
	
	Particolari costruttivi, attraversamenti, isolamenti….

	
	Recinzione e cancelli
	
	Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi

	
	Controsoffitti 
	
	Abaco, tipologie, quantità…

	
	…………………………………………………………
	
	 

	
	Abaco serramenti (porte e finestre)
	
	 

	
	Piante di riferimento e abaco descrittivo 
	
	posizione, misure, caratteristiche dei serramenti

	
	 
	
	 

	
	Verifica/aggiornamento con progetti esecutivi speciali
	
	Verifica/aggiornamento architettonico con progetto strutture, impianti, indagini geologiche …

	
	Studio forometrie
	
	 

	
	Tavole con forometrie/cavedi/… eventualmente in collaborazione con specialisti impianti
	
	 

	
	Progetto esecutivo scarichi acque bianche e nere
	
	 

	
	Planimetria con tracciato tubazioni, pendenze, pozzetti, fosse, diametri, … sc. 1:100 -1:50
	
	 

	
	Colonne ed esalatori bagni
	
	posizione, diametro

	
	Layout architettonico per impianti 
	
	 

	
	Layout per impianto elettrico
	
	posizione Prese, interruttori, punti luce, …

	
	Layout per impianto idraulico
	
	posizione Radiatori, split raffrescamento, …

	
	Acquisizione progetti specialistici
	
	Progetto strutture, progetto impianti, piano di sicurezza, …

	
	
	
	

	7
	Prestazioni relative all'appalto dei lavori edili e degli altri artigiani 
	
	 

	
	Appalto opere da impresa edile
	
	 

	
	Progetto esecutivo 
	
	vedi sopra

	
	Capitolato prestazionale
	
	 

	
	Capitolato speciale d'appalto
	
	 

	
	Computo metrico
	
	 

	
	Cronoprogramma dei lavori
	
	 

	
	Bozza contratto d'appalto
	
	 

	
	Elenco prezzi unitari per categorie
	
	 

	
	Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico
	
	 

	
	Assistenza all'appalto
	
	 

	
	Scelta ditte da interpellare: riunione con committente
	
	Mediamente verranno interpellate 3 ditte 

	
	Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi
	
	 

	
	Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute
	
	 

	
	Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili
	
	Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, …

	
	Confronto offerte con computo metrico estimativo inziale per la verifica di congruità
	
	 

	
	Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa
	
	 

	
	Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,…) ed assistenza alla sottoscrizione
	
	 

	
	Appalto opere da fabbro
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto serramenti esterni
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto serramenti interni
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto pavimenti interni
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto pavimenti esterni
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto marmi e rivestimenti in pietra
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto tinteggiature
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto controsoffitti e cartongessi
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto ascensori/elevatori
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto opere da vivaista/ giardinaggio
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto opere da idraulico
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Appalto opere da elettricista
	
	vedi documenti appalto opere da impresa edile

	
	Quadro economico generale
	
	 

	
	Redazione di quadro economico riportante tutte le voci di spesa 
	
	Elenco importo appalti, spese tecniche, oneri vari, …

	
	
	
	

	8
	Gestione della costruzione e D.L.
	
	 

	
	Inizio lavori
	
	 

	
	Comunicazione di inizio lavori
	
	 

	
	Acquisizione notifica preliminare ASL
	
	A cura del Committente

	
	Richiesta sopralluogo ufficio tecnico
	
	Richiesta verifica punti fissi di riferimento per quote/distanze

	
	Deposito denuncia L. 1086/71
	
	 

	
	Coordinamento operatori coinvolti nella costruzione
	
	Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione

	
	aggiornamento cronoprogramma
	
	 

	
	coordinamento ditte appaltatrici
	
	 

	
	coordinamento tecnici specialisti
	
	 

	
	Tracciamenti
	
	Vedi prestazioni specialistiche topografo

	
	Direzione lavori generale - Vigilanza dei lavori
	
	Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato, con la regola dell'arte, con le norme vigenti

	
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici
	
	 

	
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (mediamente 2 sopralluoghi settimanali)
	
	 

	
	Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali 
	
	 

	
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe
	
	 

	
	Redazione eventuali ordini di servizio via fax
	
	 

	
	Richiesta allaccio acquedotto
	
	 

	
	Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare
	
	 

	
	Relazione tecnica
	
	 

	
	Domanda di allaccio
	
	 

	
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore
	
	Sopralluoghi, incontri, documentazione varia

	
	Richiesta allaccio energia elettrica
	
	 

	
	Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare
	
	 

	
	Relazione tecnica
	
	 

	
	Domanda di allaccio
	
	 

	
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore
	
	Sopralluoghi, incontri, documentazione varia

	
	Richiesta allaccio gas
	
	 

	
	Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare
	
	 

	
	Relazione tecnica
	
	 

	
	Domanda di allaccio
	
	 

	
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore
	
	Sopralluoghi, incontri, documentazione varia

	
	Richiesta allaccio telecom
	
	 

	
	Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare
	
	 

	
	Relazione tecnica
	
	 

	
	Domanda di allaccio
	
	 

	
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore
	
	Sopralluoghi, incontri, documentazione varia

	
	Richieste e coordinamento Enti vari
	
	Ad esempio: Ferrovie dello Stato, ANAS, Provincia, Soprintendenza, ARPA, ASL, Consorzi vasi irrigui superficiali, ecc.

	
	Assistenza collaudo statico
	
	 

	
	
	
	

	9
	Contabilità dei lavori
	
	Da quantificare separatamente per ogni ditta appaltatrice

	
	Opere da impresa edile
	
	 

	
	Valutazione e approvazione nuovi prezzi 
	
	 

	
	Approvazione bollettini opere in economia
	
	 

	
	Misurazione dei lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici
	
	 

	
	Redazione SAL
	
	 

	
	Liquidazione delle imprese
	
	 

	
	Registrazione pagamenti
	
	 

	
	Quadro economico a consuntivo
	
	Compilazione di quadro economico consuntivo in base alle contabilità e alle altre voci di spesa

	
	Confronto preventivi-consuntivo
	
	 

	
	Opere da idraulico
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Opere da elettricista
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Serramenti esterni
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Serramenti interni
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Opere da fabbro
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Pavimenti interni
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Pavimenti esterni
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Marmi e rivestimenti in pietra
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Tinteggiature
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Controsoffitti e cartongessi
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Ascensori/piattaforme
	
	vedi contabilità opere da impresa edile

	
	Opere di vivaista/giardinaggio
	
	vedi contabilità opere da impresa edile
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	Tutela del committente
	
	 

	
	Gestione eventuali opere non conformi
	
	 

	
	Gestione eventuali riserve da parte dell'impresa
	
	 

	
	Gestione eventuali contenziosi Committente /Impresa
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	Richiesta agibilità
	
	 

	
	Redazione di documenti necessari
	
	 

	
	Comunicazione di fine lavori al Comune
	
	 

	
	Asseverazioni di conformità opere edili
	
	 

	
	Reperimento documenti necessari
	
	 

	
	Certificato di conformità impianto riscaldamento
	
	conformità al progetto, salubrità, barriere architettoniche…

	
	Certificato di conformità impianto elettrico
	
	Impianti elettrici, messa a terra, gas, idro termosanitario, tv…

	
	Certificato di collaudo statico
	
	 

	
	Certificato di collaudo impianti di sollevamento
	
	ascensori, montacarichi e montaauto con acquisizione numero matricola

	
	Accatastamento
	
	 

	
	Autorizzazione allaccio fognature
	
	 

	
	Certificato di Prevenzione Incendi o DIA
	
	 

	
	Richiesta numero civico
	
	 

	
	 Certificazione energetica
	
	 

	
	Domanda di agibilità
	
	 

	
	Redazione di domanda
	
	 

	
	Copie documentazione reperita 
	
	vedi elenco sopra

	
	Protocollo domanda
	
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	Prestazioni specialistiche
	
	 

	
	Lavori di topografia
	
	 

	
	Rilievo
	
	 

	
	Tracciamento confini
	
	 

	
	Tracciamenti scavo e fabbricato
	
	 

	
	Picchettamento preventivo per scavi
	
	Con strumento topografico

	
	Definizione e tracciamento quote di riferimento
	
	Con livello

	
	Tracciamento definitivo a quota fondazioni
	
	Con strumento topografico

	
	Verifiche partenze muri piano interrato
	
	Con strumento topografico

	
	Verifica partenza muri p.terra
	
	Con strumento topografico

	
	Accatastamento
	
	 

	
	Tipo mappale
	
	 

	
	Planimetrie catastali
	
	 

	
	Docfa
	
	 

	
	Visura finale
	
	 

	
	Prestazioni urbanistiche (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc..)
	
	Vedi relativo mansionario 

	
	Strutture
	
	Vedi relativo mansionario 

	
	Sicurezza
	
	Vedi relativo mansionario 

	
	Impianto elettrico e speciali
	
	Vedi relativo mansionario 

	
	Impianti idro termosanitario
	
	Vedi relativo mansionario 

	
	Progetto isolamento acustico
	
	Vedi relativo mansionario 

	
	Prevenzione incendi
	
	Vedi relativo mansionario 

	
	Collaudo statico
	
	 

	
	Certificato energetico
	
	 

	
	Relazione geologica
	
	 

	
	Pratiche per contributi risparmio energetico/detrazioni fiscali
	
	 

	
	Pratiche per eventuali altri contributi
	
	 

	
	Progetto arredamento - decoro interno
	
	 

	
	Progetto piscina
	
	 

	
	Altri eventuali progetti specialistici
	
	 

	
	Rendering ad alta definizione/filmati
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	Servizi addizionali
	
	 

	
	Varianti edilizie in corso d'opera
	
	 

	
	Varianti al progetto esecutivo con acquisizione varianti redatte dai progettisti specialisti
	
	Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto esecutivo

	
	Varianti al permesso di costruire 
	
	Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto definitivo

	
	Assistenza alla definizione del programma di manutenzione e alla redazione del fascicolo dell'opera
	
	 

	
	Redazione fascicolo dell'opera
	
	 

	
	Documentazione ufficiale
	
	DIA, permesso di costruire, varianti, agibilità, contratti per utenze, certificati impianti…

	
	Raccolta originali o copie conformi
	
	 

	
	Verifica documenti ufficiali
	
	Verifica con il costruito

	
	Redazione disegni as-built opere edili
	
	architettonici, strutture, fognature…

	
	Disegni as-built impianti
	
	Impianti elettrico e speciali (citofono, tvcc, telefono, dati, antintrusione...), meccanici, irrigazione, piscina…

	
	Verifica disegni as-built impianti
	
	Verifica con il costruito

	
	Raccolta Manuali d'uso e manutenzione
	
	Impianti, serramenti, coibenti, guaine ecc.

	
	Raccolta Scorte materiali con relativo elenco e schede tecniche
	
	Piastrelle, pietre, pitture, coppi…

	
	Verifica in sito della corrispondenza del fascicolo dell'opera con quanto certificato dai fornitori
	
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	Assistenza dopo la fine dei lavori
	
	 

	
	Sopralluoghi a richiesta del cliente
	
	 

	
	Redazione elenco eventuali difetti
	
	 

	
	Contatto ditte esecutrici per eliminazione difetti e coordinamento opere
	
	 

	
	Verifica lavori eseguiti 
	
	 

	
	Svincolo trattenute a garanzia
	
	 


13

