

**QUADERNI DEL CENTRO STUDI**



**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

n. 135 / 2012

---

**DISCIPLINARI-TIPO  
E MANSIONARI  
PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
DELL'INGEGNERE  
(Committenti pubblici e privati)**





# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Fabio Bonfà	Vicepresidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vicepresidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Consigliere Segretario
Ing. Michele Lapenna	Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Gaetano Fedè	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Hansjorg Letzner	Consigliere
Ing. iunior Ania Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

*PRESIDENZA E SEGRETERIA:*

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114 - TEL. 06 6976701 FAX 06 69767048

[www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)

Quaderni del Centro Studi CNI  
n. 135/2012 - agosto 2012

Progetto grafico e impaginazione:  
Artefatto - Roma

ISBN 978-88-6014-066-1



**CENTROSTUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**C O N S I G L I O   D I R E T T I V O**

ing. Luigi Ronsivalle	Presidente
ing. Luigi Panzan	Vicepresidente
ing. Fabrizio Ferracci	Consigliere Segretario
ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
ing. Francesco Cardone	Consigliere
ing. Giovanni Margiotta	Consigliere
ing. Salvatore Noè	Consigliere
ing. Maurizio Vicaretti	Consigliere
dott. Massimiliano Pittau	Direttore

*SEDE:*

00198 ROMA - VIA DORA, 1 - TEL. 06 85354739 FAX 06 84241800

[www.centrostudicni.it](http://www.centrostudicni.it)

La presente documentazione è stata redatta ed elaborata dalla Commissione Tariffa della C.R.O.I.L. (Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia) nelle persone di:

**COORDINATORE**

Ing. UMBERTO NORIS (Ordine Ingegneri di BERGAMO)

**SEGRETARIO**

Ing. LUIGI RAINERO (Ordine Ingegneri di MILANO)

**MEMBRI EFFETTIVI**

Ing. AMOS BAGGINI (Ordine Ingegneri di SONDRIO)  
Ing. TEODORO BERERA (Ordine Ingegneri di LECCO)  
Ing. AMERIGO BERTO (Ordine Ingegneri di MANTOVA)  
Ing. VINCENZO DE SENA (Ordine Ingegneri di MONZA BRIANZA)  
Ing. IVANO FERRARI (Ordine Ingegneri di CREMONA)  
Ing. IVANO FERRARI (Ordine Ingegneri di LODI)  
Ing. MASSIMO GALLI (Ordine Ingegneri di VARESE)  
Ing. PAOLO PEZZAGNO (Ordine Ingegneri di BRESCIA)  
Ing. ALBERTO RODA (Ordine Ingegneri di COMO)  
Ing. UMBERTO SOLLAZZO (Ordine Ingegneri di PAVIA)

**MEMBRI SUPPLEMENTI**

Ing. PAOLO ACCOTO (Ordine Ingegneri di SONDRIO)  
Ing. ROBERTO ANGIOLINI (Ordine Ingegneri di MONZA BRIANZA)  
Ing. DARIO BIANCHETTI (Ordine Ingegneri di BRESCIA)  
Ing. LUCIANO BORLONE (Ordine Ingegneri di PAVIA)  
Ing. MICHELE COFFANO (Ordine Ingegneri di MILANO)  
Ing. MAXIMILIANO GALLI (Ordine Ingegneri di COMO)  
Ing. LUIGI GORLA (Ordine Ingegneri di LODI)  
Ing. MARTA MASCHERONI (Ordine Ingegneri di BERGAMO)  
Ing. LUCA MOLINARI (Ordine Ingegneri di MANTOVA)  
Ing. JOSÈ PARONI (Ordine Ingegneri di CREMONA)  
Ing. MAURIZIO SALA (Ordine Ingegneri di LECCO)  
Ing. PIERCARLO VITERBO (Ordine Ingegneri di VARESE)

e con il contributo delle Commissioni dei dodici Ordini Ingegneri provinciali lombardi e della Consulta.

# SOMMARIO

9	<b>PREFAZIONE</b> - <i>ing. Umberto Noris</i>
11	<b>INTRODUZIONE</b> - <i>ing. Luigi Ronsivalle</i>
	<b>1. COMMITTENTI PRIVATI</b>
15	1.1 Disciplinare di incarico per prestazioni d'opera intellettuale rese nei confronti di committenti privati
30	1.2 Mansionari
30	1.2.1 Opere architettoniche complesse
45	1.2.2 Opere architettoniche
50	1.2.3 Opere strutturali
56	1.2.4 Opere strutturali di piccole dimensioni
61	1.2.5 Impianti meccanici
72	1.2.6 Impianti elettrici e speciali
77	1.2.7 Acustica
80	1.2.8 Prevenzione incendi
83	1.2.9 Coordinamento sicurezza
	<b>2. COMMITTENTI PUBBLICI</b>
87	2.1 Disciplinare di incarico professionale per i lavori pubblici
106	2.2 Check list
106	2.2.1 Progetto preliminare opere edili
112	2.2.2 Progetto definitivo opere edili
118	2.2.3 Progetto esecutivo opere edili
129	2.2.4 Direzione e contabilità dei lavori, prestazioni di cui al D.Lvo 81/2008 Opere Edili
132	2.2.5 Progetto preliminare opere stradali
138	2.2.6 Progetto definitivo opere stradali
144	2.2.7 Progetto esecutivo opere stradali





---

## PREFAZIONE

Il presente documento è stato redatto con l'auspicio che esso possa configurarsi quale utile strumento al servizio dei Colleghi, finalità che il Centro Studi del C.N.I. si prefiggeva; in realtà poche pagine condensano e sublimano, di fatto, anni di lavoro non solo della Commissione Tariffa della Consulta ma di tutte le Commissioni Tariffa (anche con il contributo di varie altre Commissioni) e dei Consigli dei dodici Ordini provinciali lombardi.

Un sincero grazie a tutti i Membri della Commissione Tariffa CROIL e a tutti i Colleghi che a vario titolo hanno collaborato, per la grande dedizione e la competenza dimostrate.

*Ad maiora !*

*Ing. Umberto Noris*

*Coordinatore Commissione Tariffa C.R.O.I.L.*





---

## INTRODUZIONE

Già prima dei recenti provvedimenti di legge riguardanti le attività professionali alcuni Ordini provinciali degli Ingegneri avevano introdotto nei rispettivi codici deontologici l'obbligo di definire preventivamente e chiaramente, con il committente, contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli e di utilizzare la forma scritta per disciplinare gli incarichi stessi definendo compiutamente l'esatta configurazione delle prestazioni previste e del corrispondente compenso.

Rispondendo a una richiesta pervenuta da più parti, il Centro Studi ha curato la presente pubblicazione con lo scopo di fornire una traccia aggiornata per la redazione del disciplinare d'incarico, sia per i lavori privati sia per quelli pubblici, corredata da una serie di mansionari che costituiscono una guida per la compiuta definizione delle attività sottostanti le diverse prestazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

I mansionari potranno anche aiutare il professionista a scomporre in fasi ogni singola prestazione, a determinare i tempi occorrenti per svolgerla e valutare i relativi costi di produzione che dovrebbero costituire la base per la determinazione dei compensi professionali e per la formulazione delle offerte, tenuto conto della remuneratività che si desidera conseguire.

La prima stesura del disciplinare tipo che viene qui presentata potrà essere implementata in futuro aggiungendovi le integrazioni che saranno ritenute opportune.



I testi editabili in formato word sono scaricabili dal sito [www.centrostudicni.it](http://www.centrostudicni.it)

È interessante sottolineare che il presente lavoro è frutto di un'intensa collaborazione con la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia (C.R.O.I.L.) che si ringrazia per aver consentito di utilizzare il frutto di una pluriennale attività svolta dalla propria Commissione Tariffe, mettendolo a disposizione di tutti i colleghi, e di dimostrare come sia possibile e vantaggioso avvalersi delle esperienze consolidate e delle professionalità presenti all'interno della categoria nei vari territori.

Il Centro Studi intende perseguire anche in futuro questo metodo di lavoro che si ritiene possa apportare una somma di vantaggi sia dal punto di vista economico in senso lato, sia da quello della qualità dei risultati ottenibili mediante la valorizzazione di alcune iniziative che in ogni Ordine provinciale e in ogni Consulta e Federazione vengono autonomamente sviluppate con il contributo di molti volenterosi colleghi.

In tal modo si desidera contribuire alla messa in rete delle risorse e delle competenze, diffuse in tutto il territorio nazionale, che sono normalmente impiegate nello studio dei problemi che si presentano nello svolgimento della professione.

*ing. Luigi Ronsivalle*





# 1.

## COMMITTENTI PRIVATI

### 1.1. Disciplinare di incarico per prestazioni d'opera intellettuale rese nei confronti di committenti privati

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
tra il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
cod. fisc. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_,  
di seguito denominato "Committente"

e il

\_\_\_\_\_, di seguito indicato come "Professionista",  
con studio in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
cod. fisc. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
iscritto all'Albo professionale \_\_\_\_\_  
della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

#### Premesso che:

a) il Committente è proprietario /avente titolo di \_\_\_\_\_  
sit\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_), località \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, costituit\_\_\_ da \_\_\_ (terreno, fabbricato, \_\_\_)  
identificat\_\_\_ catastalmente al fg. \_\_\_\_\_ con i mappali \_\_\_\_\_,  
d'ora in avanti "immobile";



- b) il Committente intende realizzare sull'immobile i lavori di seguito descritti e dichiara di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza;
  - c) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
  - d) il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
  - e) il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente Disciplinare;
- tutto quanto sopra premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per la redazione di: \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_ Committente (oppure Proprietà se diversa da Committente) \_\_\_\_\_  
Lavori di \_\_\_\_\_  
Per un importo presunto delle opere di €. \_\_\_\_\_  
(diconsì Euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A. \_\_\_\_\_, al lordo dello sconto offerto dall'Impresa \_\_\_\_\_



**Art. 2 PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA  
E PRESTAZIONI ESCLUSE**

L'incarico professionale prevede sinteticamente le seguenti prestazioni, come meglio descritte dettagliatamente nell'allegato A che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente disciplinare:

1. Studio di fattibilità
2. Rilievo
3. Progettazione preliminare
4. Progettazione per l'ottenimento del titolo abilitativo (progettazione definitiva)
5. Progettazione esecutiva, con particolari costruttivi
6. Direzione Lavori
7. Misura e contabilità
8. Coordinamento Sicurezza (D.L.vo 81/2008)
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

Si intendono escluse dal presente disciplinare di incarico le seguenti prestazioni:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- quanto esplicitamente non precisato o descritto

Tali prestazioni, ove richieste, dovranno essere riconosciute al professionista incaricato previa determinazione del relativo compenso ai sensi del successivo art. 6 e concordate con il Committente tramite apposito disciplinare integrativo.

Inoltre, qualora il Professionista sia chiamato dal Committente a sovrintendere, coordinare e verificare l'esecuzione di prestazioni professionali affidate da quest'ultimo a terzi al fine di garantire la coerenza finale del progetto, al Professionista dovrà essere riconosciuto un compenso integrativo di quello qui convenuto.

**Art. 3 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRSI DA PARTE DEL COMMITTENTE**

Il Committente è tenuto a fornire al Professionista, prima dell'espletamento dell'incarico, la seguente documentazione, della quale garantisce / non garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

pari obbligo sussiste fino ad esaurimento della prestazione.

**Art. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il Progettista svolgerà l'incarico attenendosi agli obiettivi tecnici ed economici definiti preventivamente con il Committente.

Il Professionista è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico e ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico.

L'incarico verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente.

Eventuali prestazioni specialistiche non comprese nel presente accordo potranno essere affidate a terzi con incarico diretto da parte del Committente (es. impiantisti, strutturisti, catastali, energetici, geologi...), con espressa esenzione del Professionista da qualsiasi responsabilità in merito.

Nello svolgimento dell'incarico il professionista avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate.

Negli elaborati inerenti l'incarico dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati e descritti, con chiara simbologia, tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale.

Gli eventuali elaborati grafici dovranno essere predisposti in idonea scala in relazione al livello di progettazione previsto dall'incarico.

Gli elaborati sopraelencati saranno presentati al Committente in n° \_\_\_\_ copie cartacee e in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwf ecc.). Eventuali copie aggiuntive richieste, anche su supporto informatico, dal Committente saranno imputate al costo.

#### ***Art. 5 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO***

L'incarico così come descritto all'art. 2 verrà sviluppato e completato entro i seguenti termini, salvo cause di forza maggiore:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

La redazione di varianti (di cui al successivo art. 8) potrà comportare una mo-

difica dei tempi contrattuali, la cui entità verrà determinata di comune accordo tra il Committente ed il Professionista incaricato.

Non saranno computati nei periodi precedentemente esposti i tempi necessari per l'ottenimento dei pareri autorizzativi degli Enti preposti (VV.FF., Soprintendenza Beni Ambientali, A.S.L., etc.), qualora richiesti, ed i tempi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

### **Art. 6 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

L'onorario ed il rimborso delle spese per le prestazioni del Professionista indicate all'art. 2 e dettagliate nell'allegato A, determinati tenendo conto (come previsto dall'art. 9 D.L. n.1/2012 come convertito dalla Legge n. 27/2012) delle prestazioni tecniche da svolgere, del grado di complessità dell'opera da progettare/realizzare e nel rispetto della dignità della professione in relazione all'art. 2233 del Codice Civile, ammontano in via presuntiva a complessivi netti

€ \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_)

così distinti per le fasi principali in cui si articola l'incarico:

- |  |                |
|--|----------------|
| - per _____                              | € _____, _____ |
| - per _____                              | € _____, _____ |
| - per _____                              | € _____, _____ |
| - per _____                              | € _____, _____ |
| - per _____                              | € _____, _____ |
| - <u>Totale onorario e spese (netti)</u> | € _____, _____ |

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall'IVA pari al 21%, nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e do-

vuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazione.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, previa documentazione delle spese sostenute.

Il costo relativo all'eventuale visto di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine di appartenenza del Professionista sarà a carico di chi ne avrà fatto richiesta.

Al variare dell'opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l'importo del compenso con l'aggiornamento scritto del presente disciplinare.

Per le prestazioni a vacazione verrà corrisposto al Professionista incaricato l'importo di €/h 75,00, all'aiuto laureato €/h 50,00, all'aiuto di concetto €/h 35,00 (+ contrib. previd. + I.V.A.).

### **Art. 7 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE**

L'onorario e i compensi di cui all'art. 6 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa presentazione di nota pro forma, come segue:

- a) acconto pari al \_\_\_\_% alla firma del presente disciplinare \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;
- b) acconto pari al \_\_\_\_% alla presentazione del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;
- c) acconto pari al \_\_\_\_% alla presentazione del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;
- d) saldo entro \_\_\_\_ giorni dalla presentazione della nota finale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;



Ogni singola prestazione sarà pagata dal Committente al compimento della stessa e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà regolare fattura che sarà emessa al momento del ricevimento del versamento ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.

### **Art. 8 VARIANTI E REVISIONE DELL'ACCORDO**

Il Professionista è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati sopra descritti anche se questi fossero stati già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della sottoscrizione del presente incarico.

Ove intervenissero esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, tali da comportare variazioni nell'impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e /o integrazioni, ma avrà diritto al compenso, da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.

Nell'eventualità che, in corso di esecuzione della prestazione, il Committente ritenga necessario introdurre modifiche e/o aggiunte a quanto stabilito all'art. 2, il Professionista, previa definizione del relativo compenso integrativo, da perfezionarsi con nuove ulteriori pattuizioni contrattuali, sarà tenuto a modificare e/o redigere gli elaborati a tal fine richiesti.

La realizzazione di opere aggiuntive o variate è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Committente, in particolare quando ciò comporti un aumento del costo complessivo dei lavori; fanno eccezione quelle modifiche di dettaglio disposte in corso d'opera dal Direttore dei lavori non richiedenti varianti ai sensi della normativa vigente e comportanti esclusivamente un aumento non superiore al 5% (10% per le ristrutturazioni) dell'importo inizialmente approvato ed appaltato dal Committente, la cui autorizzazione rientra nella discrezionalità del Direttore Lavori medesimo.

Il presente incarico dovrà essere ridefinito, per quanto riguarda il compenso e



le tempistiche previste, anche qualora si verifichi un ritardo superiore a \_\_\_\_\_ giorni nell'esecuzione dei lavori non imputabile al professionista.

La ridefinizione dovrà essere stipulata per iscritto e sottoscritta dalle parti.

Ove le parti, nel termine di \_\_\_\_\_ giorni dalla richiesta avanzata da una di esse non raggiungano una pattuizione sulla revisione del presente accordo, esso si risolverà automaticamente e al Professionista dovrà essere corrisposto il compenso professionale e il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di risoluzione con maggiorazione del 25%.

Nel periodo compreso tra la revisione dell'accordo e l'eventuale risoluzione, il Professionista eseguirà quanto strettamente necessario per evitare pregiudizio al Committente; il versamento del compenso professionale e delle spese dovrà comunque essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l'emissione di regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

#### ***Art. 9 MAGGIORAZIONE PER SUDDIVISIONE IN LOTTI***

Ove il Committente, successivamente alla data dell'incarico, procedesse per lotti alla fase di progettazione e/o nella fase di appalto e/o di realizzazione dell'opera, stante il maggior impegno ed i maggiori oneri in capo al Professionista rispetto al presente Disciplinare, si procederà a una revisione dei compensi spettanti al Professionista stesso, che andranno ridefiniti in base al nuovo programma lavori.

#### ***Art. 10 PROROGHE, PENALI***

Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico per cause non imputabili al Professionista, il Committente concederà per iscritto proroghe al termine di espletamento dell'incarico fino alla cessazione della causa impeditiva, e, nel caso in cui tale ritardo, su una o più fasi, superasse del \_\_\_\_% i termini

previsti per le fasi convenute nel precedente art. 5, il Professionista avrà diritto ad un adeguamento del compenso da definirsi tra le parti con integrazione del presente disciplinare.

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del \_\_\_\_% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase interessata, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista. Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

**Art. 11 *SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'INCARICO, RECESSO E RISOLUZIONE***

Il Committente potrà, a propria discrezione e dandone comunicazione scritta al Professionista, richiedere la sospensione temporanea dell'esecuzione delle prestazioni. Nel caso, il Committente corrisponderà al Professionista, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sospensione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite sino alla data della sospensione previa emissione di relativa nota pro-forma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

Salvo successivo diverso accordo tra le Parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni tecniche per le quali il Committente non dia istruzione al Professionista di riprendere l'esecuzione entro \_\_\_\_ mesi dalla comunicazione di sospensione. In tal caso il Committente dovrà versare al Pro-





fessionista, a saldo delle prestazioni eseguite, una cifra aggiuntiva pari al 25% (venticinqueper cento) sui compensi dovuti fino al momento della sospensione, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento. È fatto espressamente salvo il diritto del Professionista al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione.

La sospensione comporterà l'automatica esenzione del Professionista da qualsiasi responsabilità per il periodo di efficacia della stessa.

Il Committente potrà recedere dal contratto, rimborsando al Professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere sospeso in via definitiva per cause non imputabili al Professionista incaricato, allo stesso verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso in proporzione all'incarico eseguito, una maggiorazione del 25%, fatti salvi ulteriori maggiori importi derivanti da eventuali danni da esso subiti. Qualora vengano a mancare i presupposti per l'espletamento dell'incarico, il Professionista potrà recedere dall'incarico medesimo, dandone preventiva comunicazione al Committente; in tal caso non spetteranno al Professionista gli incrementi sull'onorario di cui ai commi precedenti, fatto salvo che il recesso dall'incarico avvenga per cause non imputabili al Professionista stesso.

### ***Art. 12 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE***

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui all'art. 7 del presente contratto, spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 7 punti percentuali.



**Art. 13 COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Professionista dichiara, in applicazione dell'art. 9 c. 4 della Legge n°27 del 24/03/2012, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n° \_\_\_\_\_, stipulata con (Compagnia) \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_ a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione, per un massimale di €. \_\_\_\_\_

**Art. 14 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Progettista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.

La proprietà intellettuale è riservata al Progettista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

**Art. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di contestazione sui compensi spettanti al Professionista nonché sulle prestazioni oggetto del presente disciplinare, se non risolta in via bonaria nel termine di \_\_\_\_ giorni, la stessa verrà sottoposta in funzione conciliativa all'Ordine professionale competente per iscrizione del Professionista. Tale parere sarà accettato da entrambe le parti.

Tutte le ulteriori controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico che non si fossero potute definire in via bonaria e, comunque, previo espletamento delle modalità riportate al comma 1, nel termine di \_\_\_\_ giorni dalla mancata conciliazione, saranno deferite al Tribunale territorialmente competente.

**Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell'Ordine di appartenenza del Professionista, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_.

Si dà atto che il presente disciplinare sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, con onere a carico del richiedente.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all'art. 14 circa la proprietà intellettuale.

Ogni deroga o modifica al presente disciplinare e al mansionario (allegato A),



sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle parti.

Il presente Disciplinare annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al Disciplinare medesimo.

Le Parti danno atto che il presente Disciplinare è stato negoziato e concluso in base a condizioni e ad un testo congiuntamente elaborati.

Il presente contratto è formato da n° \_\_\_\_\_ pagine e n° \_\_\_ allegat\_\_ denominat\_\_ allegato A, \_\_\_\_\_

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

Il Professionista accettando l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del disciplinare di incarico: art. 4 (modalità di espletamento dell'incarico); art. 6 (determinazione del compenso); art. 10 (proroghe, penali); art. 11 (sospensione temporanea dell'incarico, recesso e risoluzione); art. 12 (obblighi del committente); art. 15 (definizione delle controversie).

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

***Approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c..***

Le Parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati, e di approvare specificatamente: art. 4 (modalità di espletamento dell'incarico); art. 6 (determinazione del compenso); art. 10 (proroghe, penali); art. 11 (sospensione temporanea dell'incarico, recesso e risoluzione); art. 12 (obblighi del committente); art. 15 (definizione delle controversie).

Il Committente

Il Professionista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 1.2. Mansionari

### 1.2.1. Mansionario opere architettoniche complesse

OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
<b>1</b>	<b>DEFINIZIONE OBIETTIVI DELL'INTERVENTO</b>	
	Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere.	<input type="checkbox"/> <i>Es.: Realizzazione di un intervento consistente in un nuovo edificio residenziale/ ristrutturazione per uso del committente</i>
<b>2</b>	<b>PRESTAZIONI PRELIMINARI AL PROGETTO</b>	
	Verifica consistenza proprietà	<input type="checkbox"/> <i>Acquisizione titoli di proprietà del terreno, verifica titolarità e/o comproprietà e/o presenza di problematiche con terzi confinanti, acquisizione di estratto mappa, estratto aerofotogrammetrico</i>
	Verifica di fattibilità urbanistica dell'intervento: acquisizione e verifica norme urbanistiche	<input type="checkbox"/> <i>Estratto PGT, norme tecniche, vincoli paesistici, altri elementi condizionanti il progetto</i>
	Verifica eventuali altri elementi condizionanti	<input type="checkbox"/> <i>presenza elettrodotti, corsi d'acqua da cui mantenere distanze, strade,...</i>
<b>3</b>	<b>PRESTAZIONI URBANISTICHE (PIANI PARTICOLAREGGIATI, DI LOTTIZZAZIONE, DI RECUPERO, ECC.)</b>	
		<input type="checkbox"/> <i>vedi prestazioni specialistiche</i>
<b>4</b>	<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>	
	Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente	<input type="checkbox"/> <i>Numero vani, su un piano o più piani, classe energetica dell'edificio, budget di spesa ...</i>
	Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto	<input type="checkbox"/> <i>Esposizione, posizione del fabbricato nel lotto, ...</i>
	Rilievo topografico	<input type="checkbox"/> <i>vedi prestazione specialistica: rilievo di massima/strumentale/planoaltimetrico</i>
	Eventuale verifica della posizione dei confini se non evidente al fine di stabilire l'effettiva estensione dell'area di proprietà	<input type="checkbox"/>
	Prime proposte di progetto	<input type="checkbox"/> <i>Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni</i>
	Confronti con il committente per messa a punto e scelta soluzione	<input type="checkbox"/> <i>Colloqui vari con committente per analisi soluzione/i preparate, messa a punto degli obiettivi</i>



OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
Proposta progettuale di massima	<input type="checkbox"/>	<i>Su cad: piante, sezioni e prospetti di massima</i>
Rendering	<input type="checkbox"/>	<i>Primo planivolumetrico 3d, viste esterne</i>
Espandibilità	<input type="checkbox"/>	<i>Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli...</i>
Confronto con altri tecnici specialisti	<input type="checkbox"/>	<i>Verifiche di fattibilità geologica, strutturale, paesistica, impianti...</i>
Verifica fattibilità del progetto con Comune	<input type="checkbox"/>	<i>Confronto con il tecnico comunale...</i>
Stima sintetica dei costi di costruzione	<input type="checkbox"/>	<i>Stima parametrica a mq/mc</i>
<b>Verifiche preliminari</b>	<input type="checkbox"/>	
Verifica presso gli enti vari delle modalità autorizzative degli allacci, delle posizioni delle linee esistenti, delle modalità di allaccio	<input type="checkbox"/>	<i>Contattare enti gestori acqua potabile, scarico acque nere, smaltimento acque bianche, gas di rete, energia elettrica, telefono, connessione internet, ...</i>
<b>5</b>	<b>PROGETTO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE</b>	
		<i>(per ottenere permesso di costruire / DIA / eventuali altre Autorizzazioni)</i>
<b>5.1</b>	<b>ELABORATI GRAFICI</b>	<input type="checkbox"/>
	<b><i>Elementi che devono essere rappresentati negli elaborati grafici</i></b>	<input type="checkbox"/>
	Estratto mappa catastale	<input type="checkbox"/>
	Estratto PGT	<input type="checkbox"/>
	Estratto Aerofotogrammetrico	<input type="checkbox"/>
	Estratto Carta Tecnica Regionale	<input type="checkbox"/>
	Rilievo topografico: rielaborazione del rilievo topografico con indicazione delle sezioni realizzate, orientamento altre indicazioni utili	<input type="checkbox"/> <i>tipologia rilievo, scala di rappresentazione 1:100, 1:50</i>
	Rilievo dettagliato dell'immobile ed eventuali stratigrafie	<input type="checkbox"/> <i>in caso di ristrutturazione</i>
	Realizzazione modello tridimensionale del terreno ed eventuale foto-inserimento dell'edificio	<input type="checkbox"/> <i>per zone con vincolo paesistico o terreni in pendio</i>
	Sovrapposizione rilievo-Pgt e dimostrazione dell'area edificabile disponibile	<input type="checkbox"/>



OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
Sezioni di rilievo: n. ...	<input type="checkbox"/>	<i>Almeno due sez. (longit.-trasv.) - indicare quante in funzione della morfologia del terreno</i>
Planimetria generale: sc. 1:200	<input type="checkbox"/>	
Piante, sezioni, prospetti di progetto	<input type="checkbox"/>	<i>Scale 1:100 o 1:50 in funzione della zona urbanistica</i>
Tabelle di verifica degli standard urbanistici	<input type="checkbox"/>	<i>Parcheggi, verde, volume, superficie coperta, indici.....</i>
Tabelle verifica rapporti aeroilluminanti	<input type="checkbox"/>	<i>Ricambi d'aria</i>
Tabella s.u. e s.n.r	<input type="checkbox"/>	
Progetto schematico del verde e dei percorsi di accesso	<input type="checkbox"/>	<i>Sistemazione eventuali aree esterne a verde, passaggi veicolari, parcheggi ...</i>
Dimostrazione Volumi di scavo	<input type="checkbox"/>	<i>Planimetria</i>
Planimetria con distacco edifici confinanti con relativa altezza dei fabbricati	<input type="checkbox"/>	<i>Acquisizione eventuali deroghe, convenzioni con terzi con atti notarili</i>
Progetto accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche)	<input type="checkbox"/>	<i>Accessibilità, visitabilità ed adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia</i>
Progetto, elaborati grafici linee vita	<input type="checkbox"/>	
Planimetrie scarichi	<input type="checkbox"/>	<i>Richiesta parere preventivo</i>
Piante, sezioni, prospetti di sovrapposizione, tavole di confronto	<input type="checkbox"/>	<i>In caso di ristrutturazione</i>
Elabor. grafici rappresentat. Posizionamento apparati ricezione radiotelevisivi, unità esterne condizionatori	<input type="checkbox"/>	<i>Parabole, ecc.</i>
Elab.grafici posizionamento pannelli solari	<input type="checkbox"/>	
Elab. grafici progetto posizionamento pannelli fotovoltaici	<input type="checkbox"/>	
Elab. grafici sistemi di accumulo e riutilizzo acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<i>Per eventuali usi di innaffio del verde privato</i>
<b>5.2 AUTORIZZ. SMALTIM. ACQUE NERE</b>	<input type="checkbox"/>	
Planimetria con individuaz. Rete acque nere interne alla proprietà. Punto di consegna, opere da realizzare	<input type="checkbox"/>	





OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
	Relazione tecnica	<input type="checkbox"/>
	Domanda di autorizzazione	<input type="checkbox"/>
	<i>in alternativa per zone non servite da pubblica fognatura</i>	
	Richiesta dichiarazione di zona non servita da fognatura al Comune/Ente gestore della fognatura	<input type="checkbox"/>
	Richiesta autorizzazione scarico nel sottosuolo alla Provincia	<input type="checkbox"/>
	Planimetria con individuazione sistemi di smaltimento	<input type="checkbox"/>
<b>5.3</b>	<b>AUTORIZZ. SMALTIM. ACQUE BIANCHE</b>	<input type="checkbox"/>
	Planimetria con individuaz. Rete di raccolta acque bianche interna alla proprietà, Punto di consegna /modalità di dispersione, opere da realizzare	<input type="checkbox"/>
	Relazione tecnica	<input type="checkbox"/>
	Domanda di autorizzazione	<input type="checkbox"/>
<b>5.4</b>	<b>RELAZIONI TECNICHE</b>	<input type="checkbox"/>
	Relazione tecnica illustrativa	<input type="checkbox"/> <i>Dati committente, individuazione proprietà, descrizione progetto</i>
	Relazione sull'accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche)	<input type="checkbox"/> <i>Accessibilità, visitabilità e adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia</i>
	Relazione sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie	<input type="checkbox"/>
	Relazione linee vita	<input type="checkbox"/>
<b>5.5</b>	<b>REDAZIONE ALLEGATI VARI</b>	<input type="checkbox"/>
	Compilazione modello per domanda permesso di costruire/Dia	<input type="checkbox"/>
	Dimostrazione della legittimità di manufatti esistenti da demolire ai fini del recupero della slp	<input type="checkbox"/> <i>Estremi precedenti autorizzazioni, condoni, ecc.</i>
	Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo	<input type="checkbox"/> <i>Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 4/2008</i>
	Modello Istat	<input type="checkbox"/>



OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
	Dichiarazione di non obbligatorietà progetto VV.FF.	<input type="checkbox"/> <i>Eventuale... se la pratica non è soggetta</i>
	Parere preventivo ASL o eventuale autocertificazione (in alternativa al parere ASL)	<input type="checkbox"/>
	Eventuale autorizzazione/convenzione per deroga delle distanze minime dai confini	<input type="checkbox"/>
	(Eventuali altri allegati) .....	<input type="checkbox"/>
<b>5.6</b>	<b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	<input type="checkbox"/>
	Fascicolo documentazione fotografica stato di fatto	<input type="checkbox"/>
	Planimetria di rilievo con indicati i punti di scatto	<input type="checkbox"/>
<b>5.7</b>	<b>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</b>	<input type="checkbox"/>
	2 copie elaborati grafici di progetto	<input type="checkbox"/>
	Relazione paesaggistica	<input type="checkbox"/> <i>Completa di documentazione fotografica e punti di scatto</i>
	Valutazione paesistica	<input type="checkbox"/>
	Fotoinserimento	<input type="checkbox"/>
	Rilievo, progetto, confronto alberi ad alto fusto	
	Rilievo, progetto e confronto dei ricevitori radio-televisivi e degli impianti di condizionamento inseriti in facciata o sulla copertura	
	Indicazione grafica nell'area di pertinenza dell'edificio dei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche previsti per gli eventuali usi di innaffio del verde privato	
	Elaborati grafici di progetto con il posizionamento dei pannelli fotovoltaici	
<b>5.8</b>	<b>RICHIESTA PARERE ARPA</b>	<input type="checkbox"/>
	Pratica per ottenere il parere	<input type="checkbox"/> <i>Eventuale presenza terreno da bonificare / eternit /...</i>
<b>5.9</b>	<b>CALCOLO ONERI CONCESSIONARI</b>	<input type="checkbox"/>
	Calcolo oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione (calcolo classe edificio)	<input type="checkbox"/>



OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
	Computo metrico estimativo per calcolo oneri (nel caso di ristrutturazione)	<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo delle opere	<input type="checkbox"/>
<b>5.10</b>	<b>COORDINAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E RACCOLTA RELATIVA DOCUMENTAZIONE</b>	<input type="checkbox"/>
	Progetto e relazione tecnica D.lgs n. 192/05 - L. 10/91	<input type="checkbox"/> <i>vedi pratiche specialistiche</i>
	Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà	<input type="checkbox"/> <i>vedi pratiche specialistiche</i>
	Relazione tecnica sull'acustica del fabbricato ed eventuali altri elaborati - <i>norma di riferim.</i>	<input type="checkbox"/> <i>vedi prestazioni specialistiche</i>
	Protocollo presentazione progetto VV.FF.	<input type="checkbox"/> <i>vedi prestazioni specialistiche</i>
<b>5.11</b>	<b>EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI PARTICOLARI</b>	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/> <i>es. inquinamento elettromagnetico</i>
	.....	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
<b>5.12</b>	<b>CONSEGNA DEL PROGETTO</b>	<input type="checkbox"/>
	Illustrazione del progetto all'ufficio tecnico	<input type="checkbox"/>
	Protocollo del progetto	<input type="checkbox"/>
<b>5.13</b>	<b>COPIE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE</b>	<input type="checkbox"/>
	3 copie complete di cui sopra + 1 copia elaborati grafici principali (2 per il Comune, 1 per lo studio, 1 copia elaborati grafici principali per cliente)	<input type="checkbox"/> <i>Oltre eventuali copie aggiuntive per vincoli /...</i>
<b>6</b>	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	
<b>6.1</b>	<b>DISEGNI GENERALI</b>	<input type="checkbox"/>
	Planimetria generale sc.1:100	<input type="checkbox"/>
	Piante, prospetti, sezioni sc. 1:50	<input type="checkbox"/>
	Tavole tracciamento edificio	<input type="checkbox"/>



OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
6.2	<b>SCelta MATERIALI DA COSTRUZIONE</b>	<input type="checkbox"/>
6.3	<b>RENDER INTERNI AMBIENTI PRINCIPALI</b>	<input type="checkbox"/>
6.4	<b>PARTICOLARI COSTRUTTIVI/STRATIGRAFIE</b>	<input type="checkbox"/> <i>Elaborati necessari a definire in modo compiuto le opere edili da realizzare, in scala adeguata (sc.: 1:20, 1:10, 1:5, ...)</i>
	Piante e sezioni per inquadramento dei particolari costruttivi	<input type="checkbox"/>
	Stratigrafia da fondo scavo a pavimento finito interrato Sc. 1:10	<input type="checkbox"/>
	Stratigrafia solai fuoriterza Sc. 1:10	<input type="checkbox"/>
	Stratigrafia solaio di copertura/ pensiline	<input type="checkbox"/> <i>Particolari costruttivi</i>
	Stratigrafia solaio terrazzo/balconi/ logge	<input type="checkbox"/> <i>Particolari costruttivi, pilette...</i>
	Gronde	<input type="checkbox"/> <i>Particolari costruttivi, nodo muro-tetto, ponti termici...</i>
	Murature	<input type="checkbox"/> <i>Abaco murature con stratigrafie tipo...</i>
	Dettagli costruttivi delle aperture	<input type="checkbox"/> <i>Dettagli costruttivi di spalle, parapetti, architravi, davanzali e soglie, ...</i>
	Scale	<input type="checkbox"/> <i>Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi</i>
	Tavole di dettaglio dei servizi igienici	<input type="checkbox"/> <i>Posizione e tipo sanitari, sviluppo di ogni parete con posizione sanitari, miscelatori, ... sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato)</i>
	Tavola di dettaglio per la cucina	<input type="checkbox"/> <i>Posizione attacchi impianti, scarichi, sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato), ...</i>
	Casellario pavimenti e interni ed esterni	<input type="checkbox"/>
	Parapetti e ringhiere	<input type="checkbox"/> <i>Particolari costruttivi</i>
	Comignoli	<input type="checkbox"/> <i>Particolari costruttivi, attraversamenti, isolamenti....</i>
	Recinzione e cancelli	<input type="checkbox"/> <i>Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi</i>
	Controsoffitti	<input type="checkbox"/> <i>Abaco, tipologie, quantità...</i>
	.....	<input type="checkbox"/>



	OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE	NOTE / ESEMPI
6.5	<b>ABACO SERRAMENTI (PORTE E FINESTRE)</b>	<input type="checkbox"/>
	Piante di riferimento e abaco descrittivo	<input type="checkbox"/> <i>Posizione, misure, caratteristiche serramenti</i>
6.6	<b>VERIFICA/AGGIORNAMENTO CON PROGETTI ESECUTIVI SPECIALI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Verifica/aggiornamento architettonico con progetto strutture, impianti, indagini geologiche ...</i>
6.7	<b>STUDIO FOROMETRIE</b>	<input type="checkbox"/>
	Tavole con forometrie/cavedi, eventualmente in collaborazione con specialisti impianti	<input type="checkbox"/>
6.8	<b>PROGETTO ESECUTIVO SCARICHI ACQUE BIANCHE E NERE</b>	<input type="checkbox"/>
	Planimetria con tracciato tubazioni, pendenze, pozzetti, fosse, diametri, ... sc. 1:100 -1:50	<input type="checkbox"/>
	Colonne ed esalatori bagni	<input type="checkbox"/> <i>Posizione, diametro</i>
6.9	<b>LAYOUT ARCHITETTONICO PER IMPIANTI</b>	<input type="checkbox"/>
	Layout per impianto elettrico	<input type="checkbox"/> <i>Posizione prese, interruttori, punti luce</i>
	Layout per impianto idraulico	<input type="checkbox"/> <i>Posizione radiatori, split raffrescamento</i>
6.10	<b>ACQUISIZIONE PROGETTI SPECIALISTICI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Progetto strutture, progetto impianti, piano di sicurezza, ...</i>
<b>7</b>	<b>PRESTAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI EDILI E DEGLI ALTRI ARTIGIANI</b>	
7.1	<b>APPALTO OPERE DA IMPRESA EDILE</b>	<input type="checkbox"/>
	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> <i>vedi sopra</i>
	Capitolato prestazionale	<input type="checkbox"/>
	Capitolato speciale d'appalto	<input type="checkbox"/>
	Computo metrico	<input type="checkbox"/>
	Cronoprogramma dei lavori	<input type="checkbox"/>
	Bozza contratto d'appalto	<input type="checkbox"/>
	Elenco prezzi unitari per categorie	<input type="checkbox"/>
	Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico	<input type="checkbox"/>



OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
<b>7.2</b>	<b>ASSISTENZA ALL'APPALTO</b>	<input type="checkbox"/>
	Scelta ditte da interpellare: riunione con committente	<input type="checkbox"/> <i>Mediante verranno interpellate 3 ditte</i>
	Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi	<input type="checkbox"/>
	Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute	<input type="checkbox"/>
	Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili	<input type="checkbox"/> <i>Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, ...</i>
	Confronto offerte con computo metrico estimativo iniziale per la verifica di congruità	<input type="checkbox"/>
	Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa	<input type="checkbox"/>
	Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,...) e assistenza alla sottoscrizione	<input type="checkbox"/>
<b>7.3</b>	<b>APPALTO OPERE DA FABBRO</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.4</b>	<b>APPALTO SERRAMENTI ESTERNI</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.5</b>	<b>APPALTO SERRAMENTI INTERNI</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.6</b>	<b>APPALTO PAVIMENTI INTERNI</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.7</b>	<b>APPALTO PAVIMENTI ESTERNI</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.8</b>	<b>APPALTO MARMI E RIVESTIMENTI IN PIETRA</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.9</b>	<b>APPALTO TINTEGGIATURE</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.10</b>	<b>APPALTO CONTROSOFFITTI E CARTONGESSI</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.11</b>	<b>APPALTO ASCENSORI/ELEVATORI</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.12</b>	<b>APPALTO OPERE DA VIVAISTA/ GIARDINAGGIO</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.13</b>	<b>APPALTO OPERE DA IDRAULICO</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.14</b>	<b>APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA</b>	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
<b>7.15</b>	<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	<input type="checkbox"/>
	Redazione di quadro economico riportante tutte le voci di spesa	<input type="checkbox"/> <i>Elenco importo appalti, spese tecniche, oneri vari, ...</i>



	OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE	NOTE / ESEMPI
<b>8</b>	<b>GESTIONE DELLA COSTRUZIONE E D.L.</b>	
<b>8.1</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<input type="checkbox"/>
	Comunicazione di inizio lavori	<input type="checkbox"/>
	Acquisizione notifica preliminare ASL	<input type="checkbox"/> <i>A cura del Committente</i>
	Richiesta sopralluogo ufficio tecnico	<input type="checkbox"/> <i>Richiesta verifica punti fissi di riferimento per quote/distanze</i>
	Deposito denuncia L. 1086/71	<input type="checkbox"/>
<b>8.2</b>	<b>COORDINAMENTO OPERATORI COINVOLTI NELLA COSTRUZIONE</b>	<input type="checkbox"/> <i>Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione</i>
	Aggiornamento cronoprogramma	<input type="checkbox"/>
	Coordinamento ditte appaltatrici	<input type="checkbox"/>
	Coordinamento tecnici specialisti	<input type="checkbox"/>
<b>8.3</b>	<b>TRACCIAMENTI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi prestazioni specialistiche topografo</i>
<b>8.4</b>	<b>DIREZIONE LAVORI GENERALE VIGILANZA DEI LAVORI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Verifica corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, il progetto esecutivo, le specifiche del Capitolato, la regola dell'arte, le norme vigenti</i>
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici	<input type="checkbox"/>
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (circa 2 sopralluoghi settimanali)	<input type="checkbox"/>
	Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali	<input type="checkbox"/>
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe	<input type="checkbox"/>
	Redazione eventuali ordini di servizio via fax	<input type="checkbox"/>
<b>8.5</b>	<b>RICHIESTA ALLACCIO ACQUEDOTTO</b>	<input type="checkbox"/>
	Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare	<input type="checkbox"/>
	Relazione tecnica	<input type="checkbox"/>
	Domanda di allaccio	<input type="checkbox"/>



OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore	<input type="checkbox"/> <i>Sopralluoghi, incontri, documentazione varia</i>
<b>8.6</b>	<b>RICHIESTA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA</b>	<input type="checkbox"/>
	Planimetria con individuazione punto di consegna, opere da realizzare	<input type="checkbox"/>
	Relazione tecnica	<input type="checkbox"/>
	Domanda di allaccio	<input type="checkbox"/>
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore	<input type="checkbox"/> <i>Sopralluoghi, incontri, documentazione varia</i>
<b>8.7</b>	<b>RICHIESTA ALLACCIO GAS</b>	<input type="checkbox"/>
	Planimetria con individuazione punto di consegna, opere da realizzare	<input type="checkbox"/>
	Relazione tecnica	<input type="checkbox"/>
	Domanda di allaccio	<input type="checkbox"/>
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore	<input type="checkbox"/> <i>Sopralluoghi, incontri, documentazione varia</i>
<b>8.8</b>	<b>RICHIESTA ALLACCIO TELECOM</b>	<input type="checkbox"/>
	Planimetria con individuazione punto di consegna, opere da realizzare	<input type="checkbox"/>
	Relazione tecnica	<input type="checkbox"/>
	Domanda di allaccio	<input type="checkbox"/>
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore	<input type="checkbox"/> <i>Sopralluoghi, incontri, documentazione varia</i>
<b>8.9</b>	<b>RICHIESTE E COORDINAMENTO ENTI VARI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Ad esempio: Ferrovie dello Stato, ANAS, Provincia, Soprintendenza, ARPA, ASL, Consorzi vasi irrigui superficiali, ecc.</i>
<b>8.10</b>	<b>ASSISTENZA COLLAUDO STATICO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>CONTABILITÀ DEI LAVORI</b>	
		<i>Da quantificare separatamente per ogni ditta appaltatrice</i>
<b>9.1</b>	<b>OPERE DA IMPRESA EDILE</b>	<input type="checkbox"/>
	Valutazione e approvazione nuovi prezzi	<input type="checkbox"/>





OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
	Approvazione bollettini opere in economia	<input type="checkbox"/>
	Misurazione dei lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici	<input type="checkbox"/>
	Redazione SAL	<input type="checkbox"/>
	Liquidazione delle imprese	<input type="checkbox"/>
	Registrazione pagamenti	<input type="checkbox"/>
	Quadro economico a consuntivo	<input type="checkbox"/> <i>Compilazione di quadro economico consuntivo in base alle contabilità e alle altre voci di spesa</i>
	Confronto preventivi-consuntivo	<input type="checkbox"/>
9.2	<b>OPERE DA IDRAULICO</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.3	<b>OPERE DA ELETTRICISTA</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.4	<b>SERRAMENTI ESTERNI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.5	<b>SERRAMENTI INTERNI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.6	<b>OPERE DA FABBRO</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.7	<b>PAVIMENTI INTERNI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.8	<b>PAVIMENTI ESTERNI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.9	<b>MARMI E RIVESTIMENTI IN PIETRA</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.10	<b>TINTEGGIATURE</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.11	<b>CONTROSOFFITTI E CARTONGESSI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.12	<b>ASCENSORI/PIATTAFORME</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.13	<b>OPERE DI VIVAISTA/GIARDINAGGIO</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
<b>10</b>	<b>TUTELA DEL COMMITTENTE</b>	
10.1	<b>GESTIONE EVENTUALI OPERE NON CONFORMI</b>	<input type="checkbox"/>
10.2	<b>GESTIONE EVENTUALI RISERVE DA PARTE DELL'IMPRESA</b>	<input type="checkbox"/>
10.3	<b>GESTIONE EVENTUALI CONTENZIOSI COMMITTENTE /IMPRESA</b>	<input type="checkbox"/>



	OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE	NOTE / ESEMPI
<b>11</b>	<b>RICHIESTA AGIBILITÀ</b>	
<b>11.1</b>	<b>REDAZIONE DI DOCUMENTI NECESSARI</b>	<input type="checkbox"/>
	Comunicazione di fine lavori al Comune	<input type="checkbox"/>
	Asseverazioni di conformità opere edili	<input type="checkbox"/>
<b>11.2</b>	<b>REPERIMENTO DOCUMENTI NECESSARI</b>	<input type="checkbox"/>
	Certificato di conformità impianto riscaldamento	<input type="checkbox"/> <i>Conformità al progetto, salubrità, barriere architettoniche...</i>
	Certificato di conformità impianto elettrico	<input type="checkbox"/> <i>Impianti elettrici, messa a terra, gas, idro termosantario, tv...</i>
	Certificato di collaudo statico	<input type="checkbox"/>
	Certificato di collaudo impianti di sollevamento	<input type="checkbox"/> <i>Ascensori, montacarichi e monta-auto con acquisizione numero matricola</i>
	Accatastamento	<input type="checkbox"/>
	Autorizzazione allaccio fognature	<input type="checkbox"/>
	Certificato di Prevenzione Incendi o DIA	<input type="checkbox"/>
	Richiesta numero civico	<input type="checkbox"/>
	Certificazione energetica	<input type="checkbox"/>
<b>11.3</b>	<b>DOMANDA DI AGIBILITÀ</b>	<input type="checkbox"/>
	Redazione di domanda	<input type="checkbox"/>
	Copie documentazione reperita	<input type="checkbox"/> <i>Vedi elenco sopra</i>
	Protocollo domanda	<input type="checkbox"/>
<b>12</b>	<b>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b>	
<b>12.1</b>	<b>LAVORI DI TOPOGRAFIA</b>	<input type="checkbox"/>
	Rilievo	<input type="checkbox"/>
	Tracciamento confini	<input type="checkbox"/>
	Tracciamenti scavo e fabbricato	<input type="checkbox"/>
	Picchettamento preventivo per scavi	<input type="checkbox"/> <i>Con strumento topografico</i>



	OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE	NOTE / ESEMPI
	Definizione e tracciamento quote di riferimento	<input type="checkbox"/> <i>Con livello</i>
	Tracciamento definitivo a quota fondazioni	<input type="checkbox"/> <i>Con strumento topografico</i>
	Verifiche partenze muri piano interrato	<input type="checkbox"/> <i>Con strumento topografico</i>
	Verifica partenza muri piano terra	<input type="checkbox"/> <i>Con strumento topografico</i>
12.2	<b>ACCATASTAMENTO</b>	<input type="checkbox"/>
	Tipo mappale	<input type="checkbox"/>
	Planimetrie catastali	<input type="checkbox"/>
	Docfa	<input type="checkbox"/>
	Visura finale	<input type="checkbox"/>
12.3	<b>PRESTAZIONI URBANISTICHE (PIANI PARTICOLAREGGIATI, PIANI DI LOTTIZZAZIONE, PIANI DI RECUPERO, ECC.)</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi relativo mansionario</i>
12.4	<b>STRUTTURE</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi relativo mansionario</i>
12.5	<b>SICUREZZA</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi relativo mansionario</i>
12.6	<b>IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi relativo mansionario</i>
12.7	<b>IMPIANTI IDRO TERMOSANITARIO</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi relativo mansionario</i>
12.8	<b>PROGETTO ISOLAMENTO ACUSTICO</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi relativo mansionario</i>
12.9	<b>PREVENZIONE INCENDI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Vedi relativo mansionario</i>
12.10	<b>COLLAUDO STATICO</b>	<input type="checkbox"/>
12.11	<b>CERTIFICATO ENERGETICO</b>	<input type="checkbox"/>
12.12	<b>RELAZIONE GEOLOGICA</b>	<input type="checkbox"/>
12.13	<b>PRATICHE PER CONTRIBUTI RISPARMIO ENERGETICO/DETRAZIONI FISCALI</b>	<input type="checkbox"/>
12.14	<b>PRATICHE PER EVENTUALI ALTRI CONTRIBUTI</b>	<input type="checkbox"/>
12.15	<b>PROGETTO ARREDAMENTO - DECORO INTERNO</b>	<input type="checkbox"/>
12.16	<b>PROGETTO PISCINA</b>	<input type="checkbox"/>
12.17	<b>ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALISTICI</b>	<input type="checkbox"/>
12.18	<b>RENDERING AD ALTA DEFINIZIONE/FILMATI</b>	<input type="checkbox"/>



OPERE ARCHITETTONICHE COMPLESSE		NOTE / ESEMPI
<b>13</b>	<b>SERVIZI ADDIZIONALI</b>	
<b>13.1</b>	<b>VARIANTI EDILIZIE IN CORSO D'OPERA</b>	<input type="checkbox"/>
	Varianti al progetto esecutivo con acquisizione varianti redatte dai progettisti specialisti	<input type="checkbox"/> <i>Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto esecutivo</i>
	Varianti al permesso di costruire	<i>Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto definitivo</i>
<b>13.2</b>	<b>ASSISTENZA ALLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E ALLA REDAZIONE DEL FASCICOLO DELL'OPERA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>13.3</b>	<b>REDAZIONE FASCICOLO DELL'OPERA</b>	<input type="checkbox"/>
	Documentazione ufficiale	<input type="checkbox"/> <i>DIA, permesso di costruire, varianti, agibilità, contratti per utenze, certificati impianti ...</i>
	Raccolta originali o copie conformi	
	Verifica documenti ufficiali	<input type="checkbox"/> <i>Verifica con il costruito</i>
	Redazione disegni as-built opere edili	<input type="checkbox"/> <i>Architettonici, strutture, fognature ...</i>
	Disegni as-built impianti	<input type="checkbox"/> <i>Impianti elettrico e speciali (citofono, tvcc, telefono, dati, antintrusione...), meccanici, irrigazione, piscina...</i>
	Verifica disegni as-built impianti	<input type="checkbox"/> <i>Verifica con il costruito</i>
	Raccolta manuali d'uso e manutenzione	<input type="checkbox"/> <i>Impianti, serramenti, coibenti, guaine ...</i>
	Raccolta scorte materiali con relativo elenco e schede tecniche	<input type="checkbox"/> <i>Piastrelle, pietre, pitture, coppi ...</i>
	Verifica in sito della corrispondenza del fascicolo dell'opera con quanto certificato dai fornitori	<input type="checkbox"/>
<b>14</b>	<b>ASSISTENZA DOPO LA FINE DEI LAVORI</b>	
	Sopralluoghi a richiesta del cliente	<input type="checkbox"/>
	Redazione elenco eventuali difetti	<input type="checkbox"/>
	Contatto ditte esecutrici per eliminazione difetti e coordinamento opere	<input type="checkbox"/>
	Verifica lavori eseguiti	<input type="checkbox"/>
	Svincolo trattenute a garanzia	<input type="checkbox"/>



1.2.2. *Mansionario opere architettoniche*

	OPERE ARCHITETTONICHE	NOTE / ESEMPI
<b>1</b>	<b>DEFINIZIONE OBIETTIVI DELL'INTERVENTO</b>	
<b>2</b>	<b>PRESTAZIONI PRELIMINARI AL PROGETTO EDILIZIO</b>	
<b>3</b>	<b>PRESTAZIONI URBANISTICHE (PIANI PARTICOLAREGGIATI, PIANI DI LOTTIZZAZIONE, PIANI DI RECUPERO, ECC.)</b>	
		<input type="checkbox"/> <i>vedi prestazioni specialistiche</i>
<b>4</b>	<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>	
<b>4.1</b>	<b>VERIFICHE PRELIMINARI</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>PROGETTO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE</b>	
		<i>(per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre autorizzazioni)</i>
<b>5.1</b>	<b>ELABORATI GRAFICI</b>	<input type="checkbox"/>
	<i>Elementi che devono essere rappresentati negli elaborati grafici</i>	
<b>5.2</b>	<b>AUTORIZZ. SMALTIM. ACQUE NERE</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.3</b>	<b>AUTORIZZ. SMALTIM. ACQUE BIANCHE</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.4</b>	<b>RELAZIONI TECNICHE</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.5</b>	<b>REDAZIONE ALLEGATI VARI</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.6</b>	<b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.7</b>	<b>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.8</b>	<b>RICHIESTA PARERE ARPA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.9</b>	<b>CALCOLO ONERI CONCESSORI</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.10</b>	<b>COORDINAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E RACCOLTA RELATIVA DOCUMENTAZIONE</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.11</b>	<b>EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI PARTICOLARI</b>	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/> <i>es. inquinamento elettromagnetico</i>
	.....	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>



OPERE ARCHITETTONICHE		NOTE / ESEMPI
5.13	CONSEGNA DEL PROGETTO	<input type="checkbox"/>
5.14	COPIE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	
6.1	DISEGNI GENERALI	<input type="checkbox"/>
6.2	SCELTA MATERIALI DA COSTRUZIONE	<input type="checkbox"/>
6.3	RENDER INTERNI AMBIENTI PRINCIPALI	<input type="checkbox"/>
6.4	PARTICOLARI COSTRUTTIVI/STRATIGRAFIE	<input type="checkbox"/> <i>Elaborati necessari a definire in modo compiuto le opere edili da realizzare, in scala adeguata (sc.: 1:20, 1:10, 1:5, ...)</i>
6.5	ABACO SERRAMENTI (PORTE E FINESTRE)	<input type="checkbox"/>
6.6	VERIFICA/AGGIORNAMENTO CON PROGETTI ESECUTIVI SPECIALI	<input type="checkbox"/> <i>Verifica/aggiornamento architettonico con progetto strutture, impianti, indagini geologiche</i>
6.7	STUDIO FOROMETRIE	<input type="checkbox"/>
6.8	PROGETTO ESECUTIVO SCARICHI ACQUE BIANCHE E NERE	<input type="checkbox"/>
6.9	LAYOUT ARCHITETTONICO PER IMPIANTI	<input type="checkbox"/>
6.10	ACQUISIZIONE PROGETTI SPECIALISTICI	<input type="checkbox"/> <i>Progetto strutture, progetto impianti, piano di sicurezza, ...</i>
<b>7</b>	<b>PRESTAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI EDILI E DEGLI ALTRI ARTIGIANI</b>	
7.1	APPALTO OPERE DA IMPRESA EDILE	<input type="checkbox"/>
7.2	ASSISTENZA ALL'APPALTO	<input type="checkbox"/>
7.3	APPALTO OPERE DA FABBRO	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.4	APPALTO SERRAMENTI ESTERNI	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.5	APPALTO SERRAMENTI INTERNI	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.6	APPALTO PAVIMENTI INTERNI	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.7	APPALTO PAVIMENTI ESTERNI	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.8	APPALTO MARMI E RIVESTIMENTI IN PIETRA	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.9	APPALTO TINTEGGIATURE	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>

	OPERE ARCHITETTONICHE	NOTE / ESEMPI
7.10	APPALTO CONTROSOFFITTI E CARTONGESSI	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.11	APPALTO ASCENSORI/ELEVATORI	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.12	APPALTO OPERE DA VIVAISTA/ GIARDINAGGIO	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.13	APPALTO OPERE DA IDRAULICO	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.14	APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA	<input type="checkbox"/> <i>v. documenti appalto opere da impresa edile</i>
7.15	QUADRO ECONOMICO GENERALE	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>GESTIONE DELLA COSTRUZIONE E D.L.</b>	
8.1	INIZIO LAVORI	<input type="checkbox"/>
8.2	COORDINAMENTO OPERATORI COINVOLTI NELLA COSTRUZIONE	<input type="checkbox"/> <i>Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione</i>
8.3	TRACCIAMENTI	<input type="checkbox"/> <i>Vedi prestazioni specialistiche topografo</i>
8.4	DIREZIONE LAVORI GENERALE VIGILANZA DEI LAVORI	<input type="checkbox"/> <i>Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato, con la regola dell'arte, con le norme vigenti</i>
8.5	RICHIESTA ALLACCIO ACQUEDOTTO	<input type="checkbox"/>
8.6	RICHIESTA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA	<input type="checkbox"/>
8.7	RICHIESTA ALLACCIO GAS	<input type="checkbox"/>
8.8	RICHIESTA ALLACCIO TELECOM	<input type="checkbox"/>
8.9	RICHIESTE E COORDINAMENTO ENTI VARI	<input type="checkbox"/> <i>Ad esempio: Ferrovie dello Stato, ANAS, Provincia, Soprintendenza, ARPA, ASL, Consorzi vasi irrigui superficiali, ecc.</i>
8.10	ASSISTENZA COLLAUDO STATICO	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>CONTABILITÀ DEI LAVORI</b>	
		<i>Da quantificare separatamente per ogni ditta appaltatrice</i>
9.1	OPERE DA IMPRESA EDILE	<input type="checkbox"/>



OPERE ARCHITETTONICHE		NOTE / ESEMPI
9.2	OPERE DA IDRAULICO	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.3	OPERE DA ELETTRICISTA	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.4	SERRAMENTI ESTERNI	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.5	SERRAMENTI INTERNI	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.6	OPERE DA FABBRO	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.7	PAVIMENTI INTERNI	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.8	PAVIMENTI ESTERNI	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.9	MARMI E RIVESTIMENTI IN PIETRA	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.10	TINTEGGIATURE	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.11	CONTROSOFFITTI E CARTONGESSI	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.12	ASCENSORI/PIATTAFORME	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
9.13	OPERE DI VIVAISTA/GIARDINAGGIO	<input type="checkbox"/> <i>Vedi contabilità opere da impresa edile</i>
<b>10</b>	<b>TUTELA DEL COMMITTENTE</b>	
10.1	GESTIONE EVENTUALI OPERE NON CONFORMI	<input type="checkbox"/>
10.2	GESTIONE EVENTUALI RISERVE DA PARTE DELL'IMPRESA	<input type="checkbox"/>
10.3	GESTIONE EVENTUALI CONTENZIOSI COMMITTENTE /IMPRESA	<input type="checkbox"/>
<b>11</b>	<b>RICHIESTA AGIBILITÀ</b>	
11.1	REDAZIONE DI DOCUMENTI NECESSARI	<input type="checkbox"/>
11.2	REPERIMENTO DOCUMENTI NECESSARI	<input type="checkbox"/>
11.3	DOMANDA DI AGIBILITÀ	<input type="checkbox"/>
<b>12</b>	<b>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b>	
12.1	LAVORI DI TOPOGRAFIA	<input type="checkbox"/>
12.2	ACCATASTAMENTO	<input type="checkbox"/>





	OPERE ARCHITETTONICHE		NOTE / ESEMPI
12.3	PRESTAZIONI URBANISTICHE (PIANI PARTICOLAREGGIATI, PIANI DI LOTTIZZAZIONE, PIANI DI RECUPERO, ECC..)	<input type="checkbox"/>	<i>Vedi relativo mansionario</i>
12.4	STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	<i>Vedi relativo mansionario</i>
12.5	SICUREZZA	<input type="checkbox"/>	<i>Vedi relativo mansionario</i>
12.6	IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI	<input type="checkbox"/>	<i>Vedi relativo mansionario</i>
12.7	IMPIANTI IDRO TERMOSANITARIO	<input type="checkbox"/>	<i>Vedi relativo mansionario</i>
12.8	PROGETTO ISOLAMENTO ACUSTICO	<input type="checkbox"/>	<i>Vedi relativo mansionario</i>
12.9	PREVENZIONE INCENDI	<input type="checkbox"/>	<i>Vedi relativo mansionario</i>
12.10	COLLAUDO STATICO	<input type="checkbox"/>	
12.11	CERTIFICATO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	
12.12	RELAZIONE GEOLOGICA	<input type="checkbox"/>	
12.13	PRATICHE PER CONTRIBUTI RISPARMIO ENERGETICO / DETRAZIONI FISCALI	<input type="checkbox"/>	
12.14	PRATICHE PER EVENTUALI ALTRI CONTRIBUTI	<input type="checkbox"/>	
12.15	PROGETTO ARREDAMENTO DECORO INTERNO	<input type="checkbox"/>	
12.16	PROGETTO PISCINA	<input type="checkbox"/>	
12.17	ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALISTICI	<input type="checkbox"/>	
12.18	RENDERING AD ALTA DEFINIZIONE / FILMATI	<input type="checkbox"/>	
<b>13</b>	<b>SERVIZI ADDIZIONALI</b>		
13.1	VARIANTI EDILIZIE IN CORSO D'OPERA	<input type="checkbox"/>	
13.2	ASSISTENZA ALLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E ALLA REDAZIONE DEL FASCICOLO DELL'OPERA	<input type="checkbox"/>	
13.3	REDAZIONE FASCICOLO DELL'OPERA	<input type="checkbox"/>	
<b>14</b>	<b>ASSISTENZA DOPO LA FINE DEI LAVORI</b>		



1.2.3. *Mansionario opere strutturali*

OPERE STRUTTURALI		NOTE / ESEMPI
<b>1</b>	<b>PROGETTO FATTIBILITÀ</b>	
	Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente	<input type="checkbox"/> Particolari richieste sulla tipologia delle strutture c.a. carpenteria metallica
	Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto	<input type="checkbox"/> Localizzazione dell'area su cui realizzare l'edificio per la definizione di grado di sismicità, tipologia del suoli
	Confronto con altri tecnici specialisti	<input type="checkbox"/> Verifiche di fattibilità geologica per la definizione dell'impianto fondale, di particolari esigenze dal punto di vista impiantistico
	Prime proposte di progetto	<input type="checkbox"/> Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni per l'interazione delle strutture con il progetto architettonico
	Confronti con il committente per messa a punto e scelta soluzione	<input type="checkbox"/> Colloqui vari con committente per analisi soluzione/i preparate e definizione
	Espandibilità	<input type="checkbox"/> Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli ...
	Stima sintetica dei costi di costruzione	<input type="checkbox"/> Stima parametrica a mq/mc
<b>1.1</b>	<b>EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI PARTICOLARI</b>	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	Varianti al progetto	<input type="checkbox"/> Aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione prodotta
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	<input type="checkbox"/>
	Maggiorazioni per urgenza	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>	
	Relazione illustrativa	<input type="checkbox"/>
	Relazione tecnica edifici nuovi	<input type="checkbox"/>
	Relazione tecnica edifici esistenti	<input type="checkbox"/>
	Elaborati progetto preliminare	<input type="checkbox"/>



	OPERE STRUTTURALI	NOTE / ESEMPI
2.1	Sezioni geotecniche	<input type="checkbox"/>
	Calcolo sommario della spesa	<input type="checkbox"/>
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	<input type="checkbox"/>
	Relazione indagine geotecnica	<input type="checkbox"/> <i>Redatta da professionista abilitato</i>
	Relazione indagine idrologica	<input type="checkbox"/> <i>Redatta da professionista abilitato</i>
	Relazione indagine sismica	<input type="checkbox"/> <i>Redatta da professionista abilitato</i>
	<b>EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI PARTICOLARI</b>	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	Varianti al progetto	<input type="checkbox"/> <i>Aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione prodotta</i>
Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	<input type="checkbox"/>	
Maggiorazioni per urgenza	<input type="checkbox"/>	
<b>3</b>	<b>PROGETTO DEFINITIVO DELLE STRUTTURE</b>	
	Relazione generale	<input type="checkbox"/> <i>Normativa di riferimento, criteri per le scelte progettuali, valutazione delle prestazioni e dei costi di esercizio per il piano di manutenzione delle strutture</i>
	Relazione strutture	<input type="checkbox"/> <i>Valutazione delle caratteristiche del terreno per individuazione di dimensioni e tipologia degli elementi strutturali al fine della redazione del computo metrico estimativo</i>
	Relazione geotecnica	<input type="checkbox"/>
	Soluzioni ulteriori di questioni specialistiche	<input type="checkbox"/>
	Rielaborazione del rilievo topografico con individuazione delle tipologie di sottosuolo riportate nella relazione geologica	<input type="checkbox"/> <i>Sezioni necessarie per la localizzazione dell'impianto fondale rispetto alle stratigrafie del sottosuolo</i>
	Piante, sezioni di progetto (carpenterie di piano, impianto fondale) e nel caso di ristrutturazioni tavole di confronto	<input type="checkbox"/> <i>Scale 1:100 o 1:50. Verifica geotecnica per esatta definizione dell'impianto fondale e dei parametri caratteristici del terreno</i>
	Calcoli strutture	<input type="checkbox"/>



OPERE STRUTTURALI		NOTE / ESEMPI
	Disciplinare descrittivo e prestazionale	<input type="checkbox"/>
	Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo	<input type="checkbox"/> <i>Definito sulla base delle dimensioni degli elementi strutturali definiti nella relazione preliminare di calcolo</i>
	Analisi dei prezzi unitari	<input type="checkbox"/> <i>Definito sulla base delle dimensioni degli elementi strutturali definiti nella relazione preliminare di calcolo</i>
	Relazione indagine geotecnica	<input type="checkbox"/>
	Relazione indagine idrologica	<input type="checkbox"/>
	Relazione indagine sismica	<input type="checkbox"/>
<b>3.1</b>	<b>CONSEGNA DEL PROGETTO</b>	<input type="checkbox"/>
	Confronto con altri tecnici specialisti	<input type="checkbox"/> <i>Fornire le tavole in formato cad per la sovrapposizione degli elaborati strutturali con gli elaborati architettonici ed impiantistici</i>
<b>3.2</b>	<b>EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI PARTICOLARI</b>	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	Varianti al progetto	<input type="checkbox"/> <i>Aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione prodotta</i>
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	<input type="checkbox"/>
	Maggiorazioni per urgenza	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	
	Relazione strutture	<input type="checkbox"/> <i>Descrizione generale dell'opera con caratteristiche della costruzione e la sua localizzazione. Normativa di riferimento. Qualità e caratteristiche meccaniche dei materiali scelti per la realizzazione, criteri di calcolo adottati, carichi e sovraccarichi considerati</i>
	Relazione geotecnica	<input type="checkbox"/>
	Tavola tracciamento edificio	<input type="checkbox"/>
	Carpenterie, profili e sezioni	<input type="checkbox"/> <i>Dovranno contenere le definizioni dei</i>



OPERE STRUTTURALI	NOTE / ESEMPI
	<i>materiali da costruzione e consentire una inequivocabile definizione delle opere strutturali da realizzare, le quote per il posizionamento altimetrico rispetto al piano campagna</i>
Particolari costruttivi delle strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso	<input type="checkbox"/> <i>Disegni in scala idonea che consentano la definizione esatta delle dimensioni di tutti gli elementi strutturali comprensivi della posizione delle barre di armatura, dei tracciati delle armature di presollecitazione, copriferro ecc.</i>
Particolari costruttivi delle strutture metalliche e lignee	<input type="checkbox"/> <i>Disegni in scala idonea che consentano la definizione esatta delle dimensioni di tutti i profili ed i particolari dei collegamenti</i>
Particolari costruttivi delle strutture in muratura	<input type="checkbox"/> <i>Disegni in scala idonea che consentano la definizione esatta degli elementi tipologici e dimensionali con definizione degli elementi da utilizzare</i>
Calcoli esecutivi strutture	<input type="checkbox"/> <i>Redatta secondo la normativa in vigore con indicazione dei carichi, dello schema statico strutturale adottato</i>
Particolari esecutivi opere integrative	<input type="checkbox"/>
Piano di manutenzione	<input type="checkbox"/>
Assistenza alla redazione del Cronoprogramma	<input type="checkbox"/>
Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo	<input type="checkbox"/>
Analisi dei prezzi unitari	<input type="checkbox"/>
Capitolato speciale di appalto	<input type="checkbox"/> <i>Contenente tutte le indicazioni relative alle opere non riportabili sugli elaborati grafici</i>
<b>4.1 CONSEGNA DEL PROGETTO</b>	<input type="checkbox"/>
Confronto con altri tecnici specialisti	<input type="checkbox"/> <i>Fornire le tavole in formato cad per la sovrapposizione degli elaborati strutturali con gli elaborati architettonici ed impiantistici</i>
<b>4.2 EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI PARTICOLARI</b>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
Varianti al progetto	<input type="checkbox"/>



OPERE STRUTTURALI		NOTE / ESEMPI
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	<input type="checkbox"/>
	Maggiorazioni per urgenza	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>DIREZIONE LAVORI</b>	
<b>5.1</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<input type="checkbox"/>
	Analisi del progetto delle strutture e relazione di segnalazione di eventuali errori	<input type="checkbox"/>
	Assistenza al deposito denuncia strutture	<input type="checkbox"/>
<b>5.2</b>	<b>COORDINAMENTO OPERATORI COINVOLTI NELLA COSTRUZIONE</b>	<input type="checkbox"/> <i>Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione</i>
	Aggiornamento cronoprogramma	<input type="checkbox"/>
	Aggiornamento manuali d'uso e manutenzione	<input type="checkbox"/>
	Coordinamento ditte appaltatrici	<input type="checkbox"/>
	Coordinamento tecnici specialisti	<input type="checkbox"/> <i>Prestazioni specialistiche: topografo</i>
<b>5.3</b>	<b>TRACCIAMENTI</b>	<input type="checkbox"/>
<b>5.4</b>	<b>DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI VIGILANZA DEI LAVORI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Verifica corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, il progetto esecutivo, le specifiche del Capitolato, la regola dell'arte, le norme vigenti</i>
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici	<input type="checkbox"/>
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro	<input type="checkbox"/>
	Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali	<input type="checkbox"/>
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe	<input type="checkbox"/>
	Redazione eventuali ordini di servizio via fax	<input type="checkbox"/>
	Comunicazione di fine lavori al Comune e al collaudatore	<input type="checkbox"/>
	Asseverazioni di conformità opere strutturali	<input type="checkbox"/>
	Assistenza giornaliera	<input type="checkbox"/>



	OPERE STRUTTURALI	NOTE / ESEMPI
5.5	Misura e contabilità dei lavori	<input type="checkbox"/>
	Prove di officina	<input type="checkbox"/>
	Assistenza al collaudo	<input type="checkbox"/> <i>Comprensiva di aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori e compartecipazione ai sopralluoghi in cantiere effettuati dal collaudatore in corso d'opera</i>
	Liquidazione	<input type="checkbox"/>
	<b>EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI PARTICOLARI</b>	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	Varianti al progetto	<input type="checkbox"/> <i>Aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione prodotta</i>
6	<b>COLLAUDO STATICO DELLE OPERE</b>	
	Collaudo in corso d'opera	<input type="checkbox"/>
	Verifica dei materiali posti in opera	<input type="checkbox"/> <i>Prove sui campioni prelevati in laboratori autorizzati</i>
	Prove di carico	<input type="checkbox"/> <i>Di tipo non distruttivo da eseguire sulle strutture realizzate</i>
	Sopralluoghi a cadenza variabile	<input type="checkbox"/> <i>Verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni</i>
	Verifica a campione dei calcoli	<input type="checkbox"/>
	Revisione dei calcoli	<input type="checkbox"/>
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici	<input type="checkbox"/>
	Stesura del certificato di collaudo statico	<input type="checkbox"/>
	<b>6.1 EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI PARTICOLARI</b>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	



OPERE STRUTTURALI		NOTE / ESEMPI
Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	<input type="checkbox"/>	
Maggiorazioni per urgenza	<input type="checkbox"/>	
<b>7 VALIDAZIONE DEL PROGETTO</b>		
Partecipazione alle riunioni per la validazione del progetto redatto	<input type="checkbox"/>	<i>Stesura di relazioni suppletive eventualmente richieste in fase di validazione</i>
Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	<input type="checkbox"/>	
Maggiorazioni per urgenza	<input type="checkbox"/>	

#### 1.2.4. Mansionario opere strutturali di piccole dimensioni

OPERE STRUTTURALI DI PICCOLE DIMENSIONI		NOTE / ESEMPI
<b>1 PROGETTO DI MASSIMA</b>		
Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente /progettista architettonico	<input type="checkbox"/>	<i>Particolari richieste sulla tipologia delle strutture c.a. carpenteria metallica...</i>
Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto	<input type="checkbox"/>	<i>Localizzazione dell'area su cui realizzare l'edificio per la definizione di grado di sismicità, tipologia dei suoli</i>
Confronto con altri tecnici specialisti	<input type="checkbox"/>	<i>Verifiche di fattibilità geologica per la definizione dell'impianto fondale, di particolari esigenze dal punto di vista impiantistico</i>
Proposta di progetto	<input type="checkbox"/>	<i>Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni per l'interazione delle strutture con il progetto architettonico</i>
Confronti con il committente/ progettista architettonico per messa a punto e scelta soluzione	<input type="checkbox"/>	
Espandibilità	<input type="checkbox"/>	<i>Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli...</i>
Stima sintetica dei costi di costruzione	<input type="checkbox"/>	<i>Stima parametrica a mq/mc</i>





OPERE STRUTTURALI DI PICCOLE DIMENSIONI		NOTE / ESEMPI
1.1	<b>EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONI PARTICOLARI</b>	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
	.....	<input type="checkbox"/>
<b>2 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</b>		
	Verifica impostazione struttura con impiantisti /progettista architettonico ed individuazione forometrie necessarie	<input type="checkbox"/>
	Progetto strutture in base alle N.T.C. 14-1-2008	<input type="checkbox"/> <i>Analisi sismica, calcoli strutturali, ...</i>
	Redazione di elaborati grafici strutturali	<input type="checkbox"/> <i>Piante speculari, sezioni travi e disegno dei ferri, sezioni pilastri e setti (eventuale tabella delle armature), particolari costruttivi di tutte le strutture da realizzare, eventuali sezioni del fabbricato utili la cantierizzazione della struttura, piante per il tracciamento delle strutture, prescrizioni sui materiali da utilizzare, caratteristiche dei solai e portate, ...</i>
	Acquisizione e verifica di progetti specialistici relativi ad elementi strutturali progettati da altri professionisti	<input type="checkbox"/> <i>Pali, berlinesi, solai, coperture prefabbricate in legno, ...</i>
	Relazione illustrativa	<input type="checkbox"/>
	Relazione di calcolo strutturale	<input type="checkbox"/>
	Relazione sulle fondazioni	<input type="checkbox"/>
	Relazione tecnica per edifici esistenti	<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione del progettista in base all'art. 2 regolamento di cui alla L.R. n.46/1985	<input type="checkbox"/>
	Piano di manutenzione delle strutture	<input type="checkbox"/>
	Assistenza alla redazione del Cronoprogramma	<input type="checkbox"/>
	Predisposizione denuncia a firma del costruttore /committente, predisposizione allegati e richiesta /raccolta documentazione da allegare redatta da altri professionisti	<input type="checkbox"/> <i>Predisposizione. Modello denuncia, nomina collaudatore, copie relazione geologica /geotecnica e dichiarazione del geologo, redazione 2 copie di tutti gli allegati</i>
	Raccolta firme e protocollo della denuncia (in alternativa consegna documentazione predisposta al committente/progettista architettonico/D.L.	<input type="checkbox"/>



OPERE STRUTTURALI DI PICCOLE DIMENSIONI		NOTE / ESEMPI
	Riunione con D.L. strutture, costruttore, progettista architettonico, D.L. architettonico per illustrazione del progetto strutturale	<input type="checkbox"/> <i>Fornitura di n. 3 copie degli elaborati grafici e di copia in pdf su supporto informatico (per stampa di eventuali altre copie)</i>
<b>3</b>	<b>DIREZIONE LAVORI STRUTTURE</b>	
<b>3.1</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<input type="checkbox"/>
	Analisi del progetto delle strutture e relazione di segnalazione di eventuali errori	<input type="checkbox"/>
	Assistenza al deposito denuncia strutture	<input type="checkbox"/>
<b>3.2</b>	<b>COORDINAMENTO OPERATORI COINVOLTI NELLA COSTRUZIONE</b>	<input type="checkbox"/> <i>Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione</i>
	Aggiornamento cronoprogramma	<input type="checkbox"/>
	Aggiornamento manuali d'uso e manutenzione	<input type="checkbox"/>
	Coordinamento ditte appaltatrici	<input type="checkbox"/>
	Coordinamento tecnici specialisti	<input type="checkbox"/>
<b>3.1</b>	<b>VERIFICA TRACCIAMENTI DELLE STRUTTURE IN COLLABORAZIONE CON LA D.L. ARCHITETTONICA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>3.1</b>	<b>DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI VIGILANZA DEI LAVORI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Verifica corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, il progetto esecutivo, le specifiche del Capitolato, la regola dell'arte, le norme vigenti</i>
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici (riunione con altre parti interessate)	<input type="checkbox"/>
	Determinazione prelievi di provini/campioni di materiali e delle prove da effettuare, determinazione delle modalità di conservazione	<input type="checkbox"/>
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro	<input type="checkbox"/>
	Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali	<input type="checkbox"/>
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe	<input type="checkbox"/>



OPERE STRUTTURALI DI PICCOLE DIMENSIONI		NOTE / ESEMPI
Redazione eventuali ordini di servizio via fax	<input type="checkbox"/>	
Comunicazione fine lavori al Comune e al collaudatore	<input type="checkbox"/>	
Asseverazioni di conformità opere strutturali	<input type="checkbox"/>	
Assistenza giornaliera	<input type="checkbox"/>	
Assistenza la prelievo dei provini/campioni di materiali, verbale di prelievo	<input type="checkbox"/>	
Aggiornamento collaudatore sullo stato di avanzamento dei lavori e coordinamento dei sopralluoghi del collaudatore in corso d'opera	<input type="checkbox"/>	
Assistenza ai sopralluoghi del collaudatore in corso d'opera	<input type="checkbox"/>	
Acquisizione e verifica di progetti specialistici /strutture prefabbricate/ ... progettati da altri professionisti in corso d'opera	<input type="checkbox"/>	<i>Pali, berlinesi, solai, coperture in legno, parti strutturali in acciaio, ...</i>
Integrazione denuncia con progetti specialistici /strutture prefabbricate/ ... progettati da altri professionisti	<input type="checkbox"/>	
Assistenza al collaudo finale	<input type="checkbox"/>	
<b>4 VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO</b>		
Aggiornamento/integrazione progetto delle strutture	<input type="checkbox"/>	
Aggiornamento/integrazione elaborati grafici strutturali	<input type="checkbox"/>	
Aggiornamento relazione illustrativa (se variata)	<input type="checkbox"/>	
Aggiornamento/ integrazione relazione di calcolo strutturale	<input type="checkbox"/>	
Aggiornamento/integrazione Relazione sulle fondazioni (reg. L.r. 46/1985 art. 2)	<input type="checkbox"/>	
Aggiornamento/ integrazione Relazione tecnica per edifici esistenti (L.r. 46/1985 art. 2)	<input type="checkbox"/>	
Dichiarazione del progettista in base all'art. 2 regolamento di cui alla L.R. n.46/1985	<input type="checkbox"/>	



OPERE STRUTTURALI DI PICCOLE DIMENSIONI		NOTE / ESEMPI
	Aggiornamento manuale di manutenzione delle strutture	<input type="checkbox"/>
	Assistenza alla redazione del Cronoprogramma	<input type="checkbox"/>
	Predisposizione documentazione per integrazione della denuncia	<input type="checkbox"/>
	Raccolta delle firme e protocollo dell'integrazione (in alternativa consegna della documentazione predisposta al committente/progettista architettonico/D.L.)	<input type="checkbox"/>
	Riunione con D.L. strutture, costruttore, progettista architettonico, D.L. architettonico per illustrazione del progetto strutturale	<input type="checkbox"/> <i>Fornitura di n. 3 copie degli elaborati grafici e di copia in pdf su supporto informatico (per stampa di eventuali altre copie)</i>
<b>5</b>	<b>COLLAUDO STATICO DELLE OPERE</b>	
	Collaudo in corso d'opera	<input type="checkbox"/>
	Sopralluoghi a cadenza variabile	<input type="checkbox"/> <i>Verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni</i>
	Verifica dei materiali posti in opera	<input type="checkbox"/> <i>Prove sui campioni prelevati in laboratori autorizzati</i>
	Prove di carico e prove sclerometriche	<input type="checkbox"/> <i>Di tipo non distruttivo da eseguire sulle strutture realizzate</i>
	Verifica a campione dei calcoli	<input type="checkbox"/>
	Stesura del certificato di collaudo statico	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b>	
	Relazione geologica e geotecnica	<input type="checkbox"/> <i>Completa di dichiarazione di cui all'art. 2 regolamento regionale L.R. 46/1985</i>
	Progetto opere speciali	<input type="checkbox"/> <i>Pali, berlinesi, ...</i>
	Progetto eventuali parti prefabbricate	<input type="checkbox"/> <i>Solai, travi rep, parti in acciaio, parti in legno (coperture, ...)</i>
<b>7</b>	<b>VALIDAZIONE DEL PROGETTO</b>	
	Partecipazione alle riunioni per la validazione del progetto redatto	<input type="checkbox"/> <i>Stesura di relazioni suppletive eventualmente richieste in fase di validazione</i>



1.2.5. *Mansionario impianti meccanici*

IMPIANTI MECCANICI		NOTE / ESEMPI
<b>1 MEC</b>	<b>DEFINIZIONE OBIETTIVI DELL'INTERVENTO</b>	
<input type="checkbox"/>	Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. <b>Rif. impianto meccanico</b>	<p><i>Es.: Nuovo impianto, riutilizzo in parte solo sostituzioni parziali.</i></p> <p><i>Definizione MACRO impianti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - riscaldamento e/o raffrescamento</li> <li><input type="checkbox"/> - climatizzazione invernale e/o estiva</li> <li><input type="checkbox"/> - ventilazione / ricambi aria / aria primaria</li> <li><input type="checkbox"/> - distribuzione gas combustibile (metano, GPL)</li> <li><input type="checkbox"/> - idrico sanitario</li> <li><input type="checkbox"/> - idrico antincendio (naspi, idranti, sprinkler)</li> <li><input type="checkbox"/> - solare termico</li> <li><input type="checkbox"/> - evacuazione prodotti della combustione</li> <li><input type="checkbox"/> - aspirazione centralizzata</li> <li><input type="checkbox"/> - distribuzione aria compressa</li> <li><input type="checkbox"/> - distribuzione olii</li> <li><input type="checkbox"/> - distribuzione gas tecnici e/o medicali</li> <li><input type="checkbox"/> - distribuzione acqua di processo</li> <li><input type="checkbox"/> - scarichi acque meteoriche / nere</li> <li><input type="checkbox"/> - scarichi speciali da trattare</li> <li>- .....</li> <li>- .....</li> </ul>
<b>2 MEC</b>	<b>INCONTRO/ANALISI CON/DEL PROGETTO EDILE</b>	
<input type="checkbox"/>	Approfondimento impianti specialistici	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Richiesta di tutte le tavole, piante, sezioni, prospetti, planimetrie dell'edile.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Individuazione e accordi con figure tecniche professionali che partecipano alla progettazione e realizzazione del progetto e sulle competenze reciproche.</i></li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente per la progettazione degli impianti	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Acquisizione informazioni aggiuntive circa l'intervento conseguente a vincoli, distanze ...</i></li> </ul> <p><i>Per ogni macro impianto proposta o raccolta richiesta delle tipologie impiantistiche da sviluppare nella fase di progettazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - tipologia/e sottosistema di generazione</li> <li><input type="checkbox"/> - tipologia/e sottosistema di distribuzione</li> <li><input type="checkbox"/> - tipologia/e sottosistema di emissione</li> <li><input type="checkbox"/> - tipologia/e sottosistema di regolazione</li> <li><input type="checkbox"/> - tipologia/e apparecchi sanitari /rubinetteria</li> <li><input type="checkbox"/> - ubicazione e tipologia pannelli solari termici</li> <li><input type="checkbox"/> - tipologia e ubicazione canna fumarie (singola, collettiva, esterna, interna, ...)</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Definizione dettagliata delle prestazioni specialistiche necessarie	<i>Verifica delle condizioni di assoggettabilità a specifiche verifiche e relative documentazioni:</i>



IMPIANTI MECCANICI	NOTE / ESEMPI
	<input type="checkbox"/> - denuncia ISPESL (generatore di calore, impianto solare termico, ...) <input type="checkbox"/> - prevenzione incendi VVF (richiesta parere conformità antincendio, richiesta CPI, ...) <input type="checkbox"/> - relazione art.28 ex L. 10/91 / DLgs 192/05 / DGR 5018 e s.m.i. <input type="checkbox"/> - attestato certificazione energetica edifici <input type="checkbox"/> - diagnosi energetica <input type="checkbox"/> - relazione/dichiarazione energetica per ottenere scomputi volumetrici e/o contributi, agevolazioni, bonus, ... <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....
<b>3 MEC</b>	<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>
<input type="checkbox"/> Rilievo / controllo dell'esistente rispetto al progetto	<input type="checkbox"/> <i>Visita sul posto</i>
<input type="checkbox"/> Verifiche c/o enti vari delle modalità di allaccio e potenze impegnate/richieste	<input type="checkbox"/> <i>Contattare enti gestori acqua potabile, scarico acque nere, smaltimento acque bianche, gas di rete, energia elettrica.</i> <input type="checkbox"/> <i>Individuazione vincoli derivanti da enti: C.T., Vigili del Fuoco, serbatoi, gas dotti, zone di rispetto, ecc.</i>
<input type="checkbox"/> Confronto con committente o altri tecnici specialistici	<input type="checkbox"/> <i>Tavole preliminari e accettazione da parte progettista edile.</i> <input type="checkbox"/> <i>Colloqui vari e messa a punto obiettivi/passaggi tecnici, forometrie, passaggi, vincoli da parte di altra impiantistica</i>
<input type="checkbox"/> Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Disegni unifilari di massima con posizioni macchine, passaggi condotti indicativi.</i>
<input type="checkbox"/> Redazione computo estimativo preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Elenco costi per macro voci per singola tipologia impiantistica.</i>
<input type="checkbox"/> Redazione relazione tecnica preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Descrizione preliminare impianti</i>
<input type="checkbox"/> Copia su supporto informatico progetto preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Copia su cd in formato informatico (pdf) degli elaborati del progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi</i>
<input type="checkbox"/> Copia cartacea progetto preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Copia cartacea progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi</i>
<input type="checkbox"/> Esposizione progetto a committente	<input type="checkbox"/> <i>Esposizione del progetto preliminare scelte progettuali e tipologie impiantistiche adottate</i>



	IMPIANTI MECCANICI	NOTE / ESEMPI
<b>4 MEC</b>	<b>PROGETTO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE</b>	
		<i>(per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni)</i>
<input type="checkbox"/>	Relazione di cui all'art.28 ex L. 10/91 DLgs 192/05 - DGR 5018 e s.m.i. con schema funzionale impianto di riscaldamento / climatizzazione invernale	<input type="checkbox"/> <i>Acquisizione documentazioni da progettista architettonico su tipologie costruttive adottate e redazione relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate</i>
<input type="checkbox"/>	Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà	<input type="checkbox"/> <i>Redazione relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate.</i>
<input type="checkbox"/>	Copie su supporto informatico	<input type="checkbox"/> <i>Copia su cd in formato informatico (PDF) delle relazioni o dichiarazioni</i>
<input type="checkbox"/>	Individuazione e Comunicazione Certificatore energetico	<input type="checkbox"/> <i>Deve essere comunicato al comune prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo</i>
<b>5 MEC</b>	<b>ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>	
<input type="checkbox"/>	Rilievo, visita cantiere	<input type="checkbox"/> <i>Verifica spazi, altezze, forometrie, ecc.</i>
<input type="checkbox"/>	Rilievo, acquisizione stratigrafie o progetto in accordo con progettista parte edile	<input type="checkbox"/> <i>Isolamenti, correzione ponti termici</i>
<input type="checkbox"/>	Colloqui di coordinamento con progettista architettonico e altri professionisti incaricati: strutturista, impiantista elettrico, consulente energetico, tecnico competente in acustica, esperto prevenzione incendi, coordinatore sicurezza	<input type="checkbox"/> <i>Analisi e valutazione sulle scelte impiantistiche e su eventuali interferenze con altri impianti e/o prestazioni dell'edificio</i>
<input type="checkbox"/>	Colloqui con certificatore per eventuali richieste impiantistiche	<input type="checkbox"/> <i>Condivisione di scelte per tipologie impiantistiche al fine di raggiungere classi energetiche richieste</i>
<input type="checkbox"/>	Impianto di riscaldamento e/o raffrescamento	<i>Progetti esecutivi con almeno:</i> <input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - schema termoregolazioni <input type="checkbox"/> - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo <input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto <input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo



IMPIANTI MECCANICI	NOTE / ESEMPI
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - stima dei lavori</li> <li><input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Impianto di climatizzazione invernale e/o estiva</li> </ul>	<p><i>Progetti esecutivi con almeno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - piante</li> <li><input type="checkbox"/> - planimetrie</li> <li><input type="checkbox"/> - schema funzionale</li> <li><input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi</li> <li><input type="checkbox"/> - schema termoregolazioni</li> <li><input type="checkbox"/> - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni</li> <li><input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti</li> <li><input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo</li> <li><input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto</li> <li><input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo</li> <li><input type="checkbox"/> - stima dei lavori</li> <li><input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Impianto di ventilazione / ricambi aria / aria primaria</li> </ul>	<p><i>Progetti esecutivi con almeno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - piante</li> <li><input type="checkbox"/> - planimetrie</li> <li><input type="checkbox"/> - schema funzionale</li> <li><input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi</li> <li><input type="checkbox"/> - schema termoregolazioni</li> <li><input type="checkbox"/> - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni</li> <li><input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti</li> <li><input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo</li> <li><input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto</li> <li><input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo</li> <li><input type="checkbox"/> - stima dei lavori</li> <li><input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Impianto distribuzione gas combustibile (metano, GPL, ...)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- particolari nicchie contatori con specifiche ente erogatore</li> <li>- cabine di riduzione</li> <li>- serbatoi di stoccaggio combustibile</li> </ul>	<p><i>Progetti esecutivi con almeno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - piante</li> <li><input type="checkbox"/> - planimetrie</li> <li><input type="checkbox"/> - schema funzionale</li> <li><input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi</li> <li><input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo</li> <li><input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto</li> <li><input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo</li> <li><input type="checkbox"/> - stima dei lavori</li> <li><input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> </ul>





IMPIANTI MECCANICI	NOTE / ESEMPI
<input type="checkbox"/> Impianto idrico sanitario - dimensionamento e schema impianto di pressurizzazione idrica - dimensionamento e schema impianto di trattamento acqua - dimensionamento e schema impianto di irrigazione automatico	Progetti esecutivi con almeno: <input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - schema termoregolazioni <input type="checkbox"/> - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo <input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto <input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo <input type="checkbox"/> - stima dei lavori <input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....
<input type="checkbox"/> Impianti idrici antincendio (naspi, idranti, sprinkler) - dimensionamento e particolari locale di pompaggio - dimensionamento e particolari vasca di riserva idrica	Progetti esecutivi con almeno: <input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo <input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto <input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo <input type="checkbox"/> - stima dei lavori <input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....
<input type="checkbox"/> Impianto solare termico	Progetti esecutivi con almeno: <input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - schema termoregolazioni <input type="checkbox"/> - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo <input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto <input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo <input type="checkbox"/> - stima dei lavori <input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....



IMPIANTI MECCANICI	NOTE / ESEMPI
<p><input type="checkbox"/> Impianto aspirazione centralizzato</p>	<p><i>Progetti esecutivi con almeno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - piante</li> <li><input type="checkbox"/> - planimetrie</li> <li><input type="checkbox"/> - schema funzionale</li> <li><input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi</li> <li><input type="checkbox"/> - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni</li> <li><input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa</li> <li><input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto</li> <li><input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo</li> <li><input type="checkbox"/> - stima dei lavori</li> <li><input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> </ul>
<p><input type="checkbox"/> Impianto di evacuazione prodotti della combustione</p> <p>- canna fumaria collettiva ramificata - camino singolo</p>	<p><i>Progetti esecutivi con almeno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - piante</li> <li><input type="checkbox"/> - planimetrie</li> <li><input type="checkbox"/> - schema funzionale</li> <li><input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi</li> <li><input type="checkbox"/> - relazione tecnica di calcolo</li> <li><input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto</li> <li><input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo</li> <li><input type="checkbox"/> - stima dei lavori</li> <li><input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> </ul>
<p><input type="checkbox"/> Impianto distribuzione aria compressa</p> <p>- dimensionamento e schema locale compressori / accumuli</p>	<p><i>Progetti esecutivi con almeno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - piante</li> <li><input type="checkbox"/> - planimetrie</li> <li><input type="checkbox"/> - schema funzionale</li> <li><input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi</li> <li><input type="checkbox"/> - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni</li> <li><input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo</li> <li><input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto</li> <li><input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo</li> <li><input type="checkbox"/> - stima dei lavori</li> <li><input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> <li><input type="checkbox"/> - .....</li> </ul>
<p><input type="checkbox"/> Impianto distribuzione olii</p>	<p><i>Progetti esecutivi con almeno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - piante</li> <li><input type="checkbox"/> - planimetrie</li> <li><input type="checkbox"/> - schema funzionale</li> <li><input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi</li> <li><input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo</li> <li><input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto</li> <li><input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo</li> </ul>



IMPIANTI MECCANICI	NOTE / ESEMPI
	<input type="checkbox"/> - stima dei lavori <input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....
<input type="checkbox"/> Impianto distribuzione gas tecnici e/o medicali	<i>Progetti esecutivi con almeno:</i> <input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo <input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto <input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo <input type="checkbox"/> - stima dei lavori <input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....
<input type="checkbox"/> Impianto distribuzione acqua di processo	<i>Progetti esecutivi con almeno:</i> <input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - tabella potenze elettriche ed alimentazioni <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo <input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto <input type="checkbox"/> - computo metrico per richieste d'offerta <input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....
<input type="checkbox"/> Impianto rete scarico acque meteoriche / nere  - dimensionamento stazione di sollevamento - dimensionamento sifone firenze - dimensionamento vasca ihmof - dimensionamento subirrigazione - dimensionamento vasca volano - dimensionamento vasca prima pioggia	<i>Progetti esecutivi con almeno:</i> <input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - tabella con potenze elettriche assorbite e tipologia alimentazioni <input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo <input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto <input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo <input type="checkbox"/> - stima dei lavori <input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....



IMPIANTI MECCANICI	NOTE / ESEMPI
<input type="checkbox"/> Impianto rete scarichi speciali da trattare	Progetti esecutivi con almeno: <input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - relazione tecnica illustrativa e di calcolo <input type="checkbox"/> - capitolato tecnico e d'appalto <input type="checkbox"/> - computo metrico estimativo <input type="checkbox"/> - stima dei lavori <input type="checkbox"/> - richiesta d'offerta <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....
<input type="checkbox"/> Pratica ISPESL	<input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - schede e verifica dispositivi sicurezza <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - modelli ministeriali <input type="checkbox"/> - tabella potenze elettriche ed alimentazioni <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - protocollo pratica
<input type="checkbox"/> Pratica VVF (prevenzione incendi) RICHIESTA DI PARERE CONFORMITÀ ANTINCENDIO	<input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - estratti mappe, aerofotogrammetrie <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - prospetti e sezioni <input type="checkbox"/> - schema funzionale <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi <input type="checkbox"/> - schede materiali e calcolo carico incendio <input type="checkbox"/> - relazione tecnica secondo DM <input type="checkbox"/> - valutazione dei rischi d'incendio <input type="checkbox"/> - protocollo pratica
<input type="checkbox"/> Pratica VVF (prevenzione incendi) RICHIESTA CPI	<input type="checkbox"/> - sopralluogo per verifica rispondenza situazione finale con progetto approvato <input type="checkbox"/> - eventuale redazione di elaborati grafici di aggiornamento con situazione finale <input type="checkbox"/> - compilazione modulistica prevenzione incendi (richiesta rilascio CPI, DIA ai fini antincendio, ...) <input type="checkbox"/> - raccolta documentazione: certificazioni (pareti, porte, prodotti, ...), dichiarazioni di conformità (impianti, prodotti, ...) <input type="checkbox"/> - redazione di elaborati grafici riepilogativi con l'individuazione degli elementi citati nelle certificazioni <input type="checkbox"/> - eventuale redazione di certificazioni di resistenza al fuoco (se non già fornite da altri professionisti) <input type="checkbox"/> - protocollo pratica c/o Comando VVF



IMPIANTI MECCANICI	NOTE / ESEMPI
<input type="checkbox"/> Relazione tecnica art. 28 ex L.10/91 DLgs 192/05 e s.m.i.	<input type="checkbox"/> - piante <input type="checkbox"/> - planimetrie <input type="checkbox"/> - sezioni e prospetti <input type="checkbox"/> - tabella potenze elettriche ed alimentazioni <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - verifiche termoigrometriche <input type="checkbox"/> - particolari isolamenti e correzione ponti termici <input type="checkbox"/> - calcoli secondo procedura D.lgs o DGR <input type="checkbox"/> - calcolo analitico ponti termici <input type="checkbox"/> - relazione di calcolo e verifiche <input type="checkbox"/> - protocollo pratica
<input type="checkbox"/> Attestato certificazione energetica (ACE)	<input type="checkbox"/> - raccolta dati e schede tecniche <input type="checkbox"/> - tabella potenze elettriche ed alimentazioni <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - sopralluoghi per verifiche rispondenza involucro <input type="checkbox"/> - sopralluoghi per verifiche rispondenza impianti termici <input type="checkbox"/> - documentazione fotografica <input type="checkbox"/> - verifica rispondenza dati catastali con stato di fatto <input type="checkbox"/> - calcoli secondo procedura D.lgs o DGR <input type="checkbox"/> - calcoli trasmittanza elementi opachi e trasparenti <input type="checkbox"/> - calcolo analitico ponti termici <input type="checkbox"/> - implementazione dati nel SW specifico <input type="checkbox"/> - valutazione tecnico economica di interventi migliorativi da proporre <input type="checkbox"/> - inoltro pratica a catasto energetico <input type="checkbox"/> - richiesta targa energetica
<input type="checkbox"/> Diagnosi Energetica / Valutazioni Energetiche	<input type="checkbox"/> - verifiche termoigrometriche <input type="checkbox"/> - raccolta dati e schede tecniche <input type="checkbox"/> - tabella potenze elettriche ed alimentazioni <input type="checkbox"/> - logica di funzionamento/gestione impianti <input type="checkbox"/> - sopralluoghi per involucro e impianti termici <input type="checkbox"/> - documentazione fotografica <input type="checkbox"/> - particolari isolamenti e correzione ponti termici <input type="checkbox"/> - relazione tecnica ed economica con interventi migliorativi <input type="checkbox"/> - verifiche di rispondenza ai limiti di legge <input type="checkbox"/> - ispezioni con strumentazione non invasiva (termocamera, termoflussimetro, termoigrometri, ...) <input type="checkbox"/> - indagini di tipo invasivo (perforazioni, sondaggi, brecce, ...)



	IMPIANTI MECCANICI	NOTE / ESEMPI
<b>6 MEC</b>	<b>PRESTAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI IMPIANTISTICI</b>	
<b>6.1</b>	<b>APPALTO OPERE DA IDRAULICO</b> - Progetto esecutivo - Capitolato prestazionale e relazione illustrativa - Capitolato speciale d'appalto - Computo metrico - Cronoprogramma dei lavori - Bozza contratto d'appalto - Elenco prezzi unitari per categorie - Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Vedi sopra</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>6.2</b>	<b>ASSISTENZA ALL'APPALTO</b> - Scelta ditte da interpellare: riunione con committente - Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute - Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili - Confronto offerte con computo metrico estimativo iniziale per la verifica di congruità - Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa - Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,...) ed assistenza alla sottoscrizione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Mediamente verranno interpellate 3 ditte</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, ...</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>7 MEC</b>	<b>GESTIONE DELLA COSTRUZIONE E D.L.</b>	
<b>7.1</b>	<b>DIREZIONE LAVORI GENERALE VIGILANZA DEI LAVORI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato, con la regola dell'arte, con le norme vigenti</i>
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici	<input type="checkbox"/>
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro	<input type="checkbox"/>
	Eventuale redazione verbali	<input type="checkbox"/>



IMPIANTI MECCANICI		NOTE / ESEMPI
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe	<input type="checkbox"/>
	Redazione eventuali ordini di servizio via fax	<input type="checkbox"/>
	Varianti in corso d'opera	<input type="checkbox"/> <i>Modifiche al progetto da parte architettonica che comportino un'importante modifica di distribuzione degli impianti es.: spostamento o nuova definizione volumetria locali; ampliamenti volume riscaldato, ecc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Riscaldamento</i> <input type="checkbox"/> <i>Condizionamento</i> <input type="checkbox"/> <i>Ricambi aria / aria primaria</i> <input type="checkbox"/> <i>Gas metano / GPL</i> <input type="checkbox"/> <i>Acqua / Idrico sanitario</i> <input type="checkbox"/> <i>Esecutivo impianto idrico antincendio e/o sprinkler</i> <input type="checkbox"/> <i>Solare termico / fotovoltaico</i> <input type="checkbox"/> <i>aspirazione</i> <input type="checkbox"/> <i>Distribuzione aria compressa</i> <input type="checkbox"/> <i>Distribuzione olii</i> <input type="checkbox"/> <i>Distribuzione gas tecnici</i> <input type="checkbox"/> <i>Distribuzione acqua di processo</i> <input type="checkbox"/> <i>Scarichi bianche / nere</i> <input type="checkbox"/> <i>Scarichi da trattare</i> <input type="checkbox"/> <i>Sistemi di sollevamento</i> <input type="checkbox"/> <i>Pratica ISPEL</i> <input type="checkbox"/> <i>Pratica VVF (prevenzione incendi) ESAME PROGETTO</i> <input type="checkbox"/> <i>Pratica VVF (prevenzione incendi) RICHIESTA CPI</i> <input type="checkbox"/> <i>Pratica ex L. 10/91 DLgs 192/05</i> <input type="checkbox"/> <i>Pratica certificazione energetica</i>
<b>8 MEC</b>	<b>COLLAUDI</b>	
<b>8.1</b>	<b>DA DEFINIRE</b>	<input type="checkbox"/>
	Redazione as-built	<input type="checkbox"/>
	Relazione finale sulla consistenza dei lavori e verifica di rispondenza al progetto d'appalto	<input type="checkbox"/>
	Raccolta e riordino documenti finali di collaudo elaborati dalle imprese	<input type="checkbox"/>
	Esecuzione dei collaudi funzionali e prestazionali	<input type="checkbox"/>



## 1.2.6. Mansionario impianti elettrici e speciali

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		NOTE / ESEMPI
<b>1 ELE</b>	<b>DEFINIZIONE OBIETTIVI DELL'INTERVENTO</b>	
<input type="checkbox"/>	Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere <b>Rif. Impianto elettrico e speciali</b>	<input type="checkbox"/> <i>Definizione MACRO impianti:</i> <input type="checkbox"/> - impianto distribuzione luce e forza motrice <input type="checkbox"/> - impianto illuminazione <input type="checkbox"/> - impianto illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> - impianto telefonico/rete dati <input type="checkbox"/> - impianto videocitofonico/tvcc <input type="checkbox"/> - impianto anti-intrusione <input type="checkbox"/> - impianto rivelazione incendi <input type="checkbox"/> - impianto antenna tv <input type="checkbox"/> - diffusione sonora <input type="checkbox"/> - fotovoltaico <input type="checkbox"/> - building automation <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....
<b>2 ELE</b>	<b>INCONTRO/ANALISI CON/DEL PROGETTO EDILE</b>	
<input type="checkbox"/>	Approfondimento impianti specialistici	<input type="checkbox"/> <i>Richiesta di tutte le tavole, piante, sezioni, prospetti, planimetrie dell'edile</i>
		<input type="checkbox"/> <i>Acquisizione informazioni circa le utenze da servire (eventuale stesura dell'elenco dei carichi elettrici)</i> - acquisizione informazioni circa il progetto degli impianti meccanici - classificazione degli ambienti secondo la normativa CEI (ambienti medici, ambienti a rischio di esplosione, ecc.) - progetto Illuminotecnico
		<input type="checkbox"/> <i>Acquisizione informazioni aggiuntive circa l'intervento conseguente a vincoli, distanze, ecc.</i>
<input type="checkbox"/>	Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente	<i>Per ogni MACRO impianto proposta o raccolta richiesta delle tipologie impiantistiche:</i> <input type="checkbox"/> - schemi tipologici alimentazione (MT, BT autoproduzione) <input type="checkbox"/> - impianto distribuzione luce e forza motrice con... <input type="checkbox"/> - impianto illuminazione - progetto illuminotecnico <input type="checkbox"/> - impianto illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> - impianto telefonico/rete dati <input type="checkbox"/> - impianto videocitofonico/tvcc





IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	NOTE / ESEMPI
	<input type="checkbox"/> - impianto anti-intrusione <input type="checkbox"/> - impianto rivelazione incendi <input type="checkbox"/> - impianto antenna tv <input type="checkbox"/> - diffusione sonora <input type="checkbox"/> - fotovoltaico <input type="checkbox"/> - building automation <input type="checkbox"/> - ..... <input type="checkbox"/> - .....
<b>3 ELE PROGETTO PRELIMINARE</b>	
<input type="checkbox"/> Rilievo / controllo dell'esistente rispetto al progetto	<input type="checkbox"/> <i>Visita sul posto</i>
<input type="checkbox"/> Verifiche c/o enti vari delle modalità di allaccio e potenze impegnate/richieste	<input type="checkbox"/> <i>Contattare società distribuzione energia elettrica</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Individuazione vincoli derivanti da enti: C.T., Vigili del Fuoco, serbatoi, gasdotti, zone di rispetto, ecc.</i>
<input type="checkbox"/> Confronto con committente o altri tecnici specialistici	<input type="checkbox"/> <i>Tavole preliminari e accettazione da parte progettista edile e impianti meccanici</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Colloqui vari e messa a punto obiettivi /passaggi tecnici, forometrie, passaggi, vincoli da parte di altra impiantistica</i>
<input type="checkbox"/> Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Schemi a blocchi preliminari con identificazione locali tecnici, passaggi condotti indicativi. Calcoli preliminari per identificazione potenze - Coordinamento con impiantista meccanico per calcoli preliminari di dimensionamento</i>
<input type="checkbox"/> Redazione computo estimativo preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Elenco costi per macro voci per singola tipologia impiantistica</i>
<input type="checkbox"/> Redazione relazione tecnica preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Descrizione preliminare impianti</i>
<input type="checkbox"/> Copia su supporto informatico progetto preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Copia su cd in formato informatico (pdf) degli elaborati del progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi</i>
<input type="checkbox"/> Copia cartacea progetto preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Copia cartacea progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi</i>
<input type="checkbox"/> Esposizione progetto a committente	<input type="checkbox"/> <i>Esposizione del progetto preliminare scelte progettuali e tipologie impiantistiche adottate</i>



	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	NOTE / ESEMPI
<b>4 ELE</b>	<b>PROGETTO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE</b>	
		<i>(per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni)</i>
<input type="checkbox"/>	Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà	<input type="checkbox"/> <i>Acquisizione documentazioni da progettista architettonico su tipologie costruttive adottate e redazioni e relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate</i>
<input type="checkbox"/>	Verifica e Calcolo Protezione scariche atmosferiche secondo CEI 81-10	<input type="checkbox"/> <i>Redazioni e relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate</i>
<input type="checkbox"/>	Copie su supporto informatico	<input type="checkbox"/> <i>Copia su cd in formato informatico (PDF) delle relazioni o dichiarazioni</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>5 ELE</b>	<b>ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>	
<input type="checkbox"/>	Rilievo, visita cantiere	<input type="checkbox"/> <i>Verifica spazi, altezze, forometrie, ecc.</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Colloqui con impiantista meccanico per eventuali richieste impiantistiche	<input type="checkbox"/> <i>Valutazione di scelte per tipologie impiantistiche al fine di ottenere le prestazioni richieste</i>
<input type="checkbox"/>	Elettrici e Speciali: <b>per ogni tipologia di intervento</b> (eventualmente si possono raggruppare più tipologie di interventi nei singoli elaborati)	<input type="checkbox"/> <i>Progetti esecutivi con almeno:</i> <input type="checkbox"/> <i>- planimetrie</i> <input type="checkbox"/> <i>- sezioni coordinate</i> <input type="checkbox"/> <i>- schemi unifilari Quadri elettrici con ausiliari</i> <input type="checkbox"/> <i>- schemi a blocchi</i> <input type="checkbox"/> <i>- particolari e dettagli installativi</i> <input type="checkbox"/> <i>- tabella potenze elettriche ed alimentazioni</i> <input type="checkbox"/> <i>- calcoli di dimensionamento linee e coordinamento protezioni</i> <input type="checkbox"/> <i>- calcoli illuminotecnici se richiesto progetto illuminotecnico</i> <input type="checkbox"/> <i>- relazione illustrativa intervento</i> <input type="checkbox"/> <i>- capitolato tecnico e d'appalto</i> <input type="checkbox"/> <i>- computo metrico per richieste d'offerta</i> <input type="checkbox"/> <i>- computo metrico estimativo</i> <input type="checkbox"/> <i>- elenco degli elaborati consegnati</i>
<input type="checkbox"/>	Rapporti con Enti per definizione locali contatori, punti ingresso, cabine MT	<input type="checkbox"/> <i>Riunioni con progettisti e definizione delle assistenze civili per forometrie e manufatti</i> <input type="checkbox"/>



	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	NOTE / ESEMPI
<b>6 ELE</b>	<b>PRESTAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI IMPIANTISTICI</b>	
<b>6.1</b>	<b>APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> <i>Vedi sopra</i>
<input type="checkbox"/>	Capitolato prestazionale e relazione illustrativa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Capitolato speciale d'appalto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Computo metrico	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cronoprogramma dei lavori	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bozza contratto d'appalto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Elenco prezzi unitari per categorie	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Computo metrico estimativo dettagliato e analitico	<input type="checkbox"/>
<b>6.2</b>	<b>ASSISTENZA ALL'APPALTO</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Scelta ditte da interpellare: riunione con committente	<input type="checkbox"/> <i>Mediamente verranno interpellate 3 ditte</i>
<input type="checkbox"/>	Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta e illustrazione dei lavori da eseguirsi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili	<input type="checkbox"/> <i>Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, ...</i>
<input type="checkbox"/>	Confronto offerte con computo metrico estimativo iniziale per la verifica di congruità	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,...), assistenza alla sottoscrizione	<input type="checkbox"/>



IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		NOTE / ESEMPI
<b>7 ELE</b>	<b>GESTIONE DELLA COSTRUZIONE E D.L.</b>	
<b>7.1</b>	<b>DIREZIONE LAVORI GENERALE VIGILANZA DEI LAVORI</b>	<input type="checkbox"/> <i>Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato, con la regola dell'arte, con le norme vigenti</i>
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici	<input type="checkbox"/>
	Acquisizione Costruttivi imprese e approvazione	<input type="checkbox"/>
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro	<input type="checkbox"/>
	Eventuale redazione verbali	<input type="checkbox"/>
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe	<input type="checkbox"/>
	Redazione eventuali ordini di servizio via fax	<input type="checkbox"/>
<b>8 ELE</b>	<b>COLLAUDI</b>	
<b>8.1</b>	<b>DA DEFINIRE</b>	<input type="checkbox"/>
	Redazione as-built	<input type="checkbox"/>
	Relazione finale sulla consistenza dei lavori e verifica di rispondenza al progetto d'appalto	<input type="checkbox"/>
	Raccolta e riordino documenti finali di collaudo elaborati dalle imprese	<input type="checkbox"/>
	Esecuzione dei collaudi funzionali e prestazionali	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Compresa verifica dei parametri elettrici (resistenza di terra, intervento protezioni, loro effettivo coordinamento, ecc.).</i></li> <li><i>NB.: da definire inizialmente se tale compito spetta al progettista o all'installatore.</i></li> <li>- <i>Impostazione scadenziario manutenzioni e controlli (con dettaglio scadenze e descrizione controlli da effettuare...)</i></li> <li><i>NB.: da definire inizialmente se tale compito spetta al progettista od all'installatore.</i></li> <li>- <i>Per impianti speciali: verifica con enti preposti (preparazione documentazione, presentazione e verifica congiunta...)</i></li> </ul>



1.2.7. *Mansionario acustica*

	ACUSTICA	NOTE / ESEMPI
<b>1</b>	<b>PROGETTO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE</b>	
		<i>(per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni)</i>
<b>1.1</b>	<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
■	<b>Relazione tecnica sulla verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 05/12/1997</b>	<i>Questa relazione tecnica non è obbligatoria ma molti comuni la richiedono</i>
	Analisi elaborati progettuali architettonici	
	Definizione degli ambienti e dei locali costituenti il progetto	
	Analisi elementi strutturali ed elementi di partizione: valutare il potere fonoisolante $R_w$ delle varie tipologie di partizione	
	Calcolo dei vari parametri e verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997	
	Stesura relazione tecnica di verifica teorica	
■	<b>Relazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico - Legge Quadro n. 447/1995, art. 8 e D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 (se il progetto ricade in Regione Lombardia, altrimenti verificare l'eventuale presenza di leggi regionali)</b>	<i>Questa relazione è obbligatoria anche se molti comuni NON la richiedono <sup>1</sup></i>
	Analisi elaborati progettuali architettonici	
	Analisi del P.R.G./P.G.T. e della Zonizzazione acustica comunale	
	Sopralluogo al fine di identificare la presenza di particolari sorgenti sonore o di eventuali ricettori sensibili	
	Concordare con l'A.R.P.A. i punti e le modalità dei rilievi fonometrici da effettuare	<i>Questo passaggio è contenuto nelle linee guida per l'applicazione della D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313.</i>

<sup>1</sup> In fase di inizio attività (scia, nulla osta inizio attività, diap), qualora si tratti di attività produttiva, va poi prevista la previsione di impatto acustico



	ACUSTICA	NOTE / ESEMPI
■	<p>Effettuare i rilievi fonometrici del clima acustico della zona allo "stato zero" (rilievi diurni e notturni)</p> <p>Redigere la relazione tecnica secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 (se progetto ricade in Regione Lombardia altrimenti verificare di volta in volta la presenza di leggi regionali)</p>	
<b>2</b>	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	
■	<p><b>Verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 05/12/1997</b></p> <p>Verificare che gli elementi di partizione (solai, partizioni interne, copertura, serramenti, ecc.) previsti a livello di progetto esecutivo abbiano caratteristiche acustiche almeno pari a quanto indicato nella relazione di verifica teorica dei requisiti acustici passivi</p> <p>Qualora vi fossero incongruenze segnalare al progettista ed eventualmente riverificare il rispetto dei requisiti imposti dal D.P.C.M. 05/12/1997</p>	
<b>3</b>	<b>GESTIONE DELLA COSTRUZIONE E D.L.</b>	
■	<p><b>Durante i lavori</b></p> <p>Verificare la corretta posa in opera degli eventuali materiali fonoisolanti previsti (ponendo particolare attenzione ai "punti critici" quali materassini anticlastro ed eventuali ponti acustici)</p> <p>Verifica della corretta posa in opera dei serramenti (facendo particolare attenzione in presenza di tapparelle e cassonetti)</p>	
<b>4</b>	<b>RICHIESTA AGIBILITÀ</b>	
■	<p><b>Certificati di verifica in opera del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici D.P.C.M. 05/12/1997</b></p>	<p><i>Questa relazione tecnica (contenenti i risultati di prove strumentali effettuate in loco) non è obbligatoria ma molti comuni hanno cominciato a richiederla</i></p>



ACUSTICA	NOTE / ESEMPI
Concordare con il comune o con l'ARPA la quantità di elementi da collaudare per poter verificare l'intera struttura	<i>La scelta degli elementi da collaudare sarebbe a discrezione del professionista, ma è sempre buona cosa concordare preventivamente il numero di misure con gli Enti coinvolti</i>
Collaudo degli elementi in opera mediante apposita strumentazione (fonometri, macchina per il calpestio, sorgenti sonore omnidirezionale e direttiva)	
Misura dei tempi di riverbero dei locali analizzati	
Stesura di relazione tecnica e redazione certificati di collaudo ai sensi delle Norme UNI EN ISO 717	
<input type="checkbox"/> <b>Certificazione acustica dell'edificio UNI 11367</b>	<i>Questa relazione tecnica attualmente non è obbligatoria ma, facendo capo ad un regolamento della Comunità Europea, verrà recepita e diventerà obbligatoria (ad. esempio in Calabria una Legge Regionale l'ha già resa obbligatoria</i>
Concordare con il comune o con l'ARPA la quantità di elementi da collaudare per poter verificare l'intera struttura	<i>La scelta degli elementi da collaudare sarebbe a discrezione del professionista, ma è sempre buona cosa concordare preventivamente il numero di misure con gli Enti coinvolti</i>
Collaudo degli elementi in opera mediante apposita strumentazione (fonometri, macchina per il calpestio, sorgenti sonore omnidirezionale e direttiva)	
Misura dei tempi di riverbero dei locali analizzati	
Stesura di relazione tecnica	
Assegnazione classificazione all'edificio collaudato	



## 1.2.8. Mansionario prevenzione incendi

	PREVENZIONE INCENDI	NOTE / ESEMPI
<b>1</b>	<b>DEFINIZIONE OBIETTIVI DELL'INTERVENTO</b>	
<input type="checkbox"/>	Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere <b>Rif. Progetto prevenzione incendi</b>	<input type="checkbox"/> <i>Es.: tipologia edificio (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento), attività da svolgere, tipologie strutturali e impiantistiche, presenza di impianti di sicurezza (rilevazione, spegnimento...)</i>
<b>2</b>	<b>INCONTRO/ANALISI CON/DEL PROGETTO EDILE</b>	
<input type="checkbox"/>	Approfondimento impianti specialistici	<input type="checkbox"/> <i>Richiesta di tutte le tavole, piante, sezioni, prospetti, planimetrie dell'edile</i>
		<input type="checkbox"/> <i>Individuazione e accordi con figure tecniche professionali che partecipano alla progettazione e realizzazione del progetto e sulle competenze reciproche</i>
		<input type="checkbox"/> <i>Acquisizione informazioni aggiuntive circa l'intervento conseguente a vincoli, distanze ecc.</i>
<input type="checkbox"/>	Definizione dettagliata delle prestazioni specialistiche necessarie	<input type="checkbox"/> <i>Verifica delle condizioni di assoggettabilità a specifiche verifiche e relative documentazioni - prevenzione incendi VVF (richiesta parere conformità antincendio, richiesta CPI, ...)</i>
<b>3</b>	<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>	
<input type="checkbox"/>	Rilievo / controllo dell'esistente rispetto al progetto	<input type="checkbox"/> <i>Visita sul posto, verifica della presenza di impianti di sicurezza</i>
<input type="checkbox"/>	Confronto con committente o altri tecnici specialistici	<input type="checkbox"/> <i>Tavole preliminari e accettazione da parte progettista edile.</i> <input type="checkbox"/> <i>Colloqui vari e messa a punto obiettivi</i>
<input type="checkbox"/>	Progetto preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Schemi con compartimentazioni, vie di uscita, vasca antincendio, impiantistica di sicurezza</i>
<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico progetto preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Copia su cd in formato informatico (pdf) degli elaborati del progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi</i>
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea progetto preliminare	<input type="checkbox"/> <i>Copia cartacea progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi</i>



	PREVENZIONE INCENDI	NOTE / ESEMPI
<b>4</b>	<b>PROGETTO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE</b>	
		<i>(per ottenere parere di conformità antincendio)</i>
<input type="checkbox"/>	Coordinamento con progettisti impianti e strutture per definizione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipologie degli impianti di sicurezza (rilevazione, spegnimento...);</li> <li>- verifica della presenza di ulteriori attività normate relative a particolari elementi impiantistici (gruppi elettrogeni, caldaie, gruppi frigo, depositi, vani ascensore)</li> <li>- verifica dei requisiti di resistenza al fuoco in relazione alla tipologia di strutture esistenti o di progetto</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica	<input type="checkbox"/> <i>Per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: individuazione dei pericoli di incendio; de-scrittione delle condizioni ambientali; valutazione qualitativa del rischio; compensazione del rischio incendio; gestione dell'emergenza</i>
		<input type="checkbox"/> <i>Per attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: dimostrazione dell'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi</i>
		<input type="checkbox"/> <i>Per ampliamenti o modifiche di attività esistenti: documentazione tecnica e grafica riferita alla parte oggetto dell'intervento ed alle relative correlazioni con l'esistente (scheda informativa e planimetria generale devono riguardare l'intero complesso)</i>
	Elaborati grafici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200);</li> <li>- piante in scala da 1:50 a 1:200, relative a ciascun piano;</li> <li>- sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata;</li> <li>- tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <i>Ubicazione delle attività, accessibilità, distanze di sicurezza esterne, ecc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Con destinazione d'uso dei locali, indicazione uscite, attrezzature antincendio, impianti di sicurezza, ecc.</i>
	Domanda di esame progetto per ottenimento conformità antincendio	<input type="checkbox"/>
	Domanda di deroga per una determinata attività, relativamente ad uno specifico articolo disposizione antincendio	<input type="checkbox"/> <i>Definizione delle misure compensative</i>



PREVENZIONE INCENDI		NOTE / ESEMPI
<b>5</b>	<b>ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>	
<input type="checkbox"/>	Aggiornamento e dettaglio degli elaborati presentati per il parere di conformità antincendio	<input type="checkbox"/> - piante, prospetti e sezioni <input type="checkbox"/> - particolari e dettagli installativi
<input type="checkbox"/>	Verifica e collaborazione al progetto impianti di rilevazione e protezione antincendio	<input type="checkbox"/> - impianto idrico antincendio (nasci, idranti, sprinkler, vasca) <input type="checkbox"/> - impianto di evacuazione prodotti della combustione <input type="checkbox"/> - impianto di rilevazione incendi
<input type="checkbox"/>	Verifica e collaborazione al progetto architettonico e strutturale, nella definizione dei materiali e delle loro caratteristiche rispetto al fuoco	<input type="checkbox"/> - reazione al fuoco dei materiali e dei rivestimenti
<input type="checkbox"/>	Verifica progetto impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi	<input type="checkbox"/> - impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione energia elettrica; <input type="checkbox"/> - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche <input type="checkbox"/> - impianti di trasporto e utilizzazione gas allo stato liquido e aeriforme
<input type="checkbox"/>	Verifica progetto strutturale	<input type="checkbox"/> - resistenza al fuoco degli elementi strutturali
<b>6</b>	<b>GESTIONE DELLA COSTRUZIONE E D.L.</b>	
<b>6.1</b>	<b>ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI GENERALE</b>	<input type="checkbox"/> Verifica della corrispondenza delle opere con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato, con la regola dell'arte, con le norme vigenti per quanto riguarda la prevenzione incendi
	Consulenza nella messa in opera dei materiali e dei rivestimenti rilevanti ai fini della prevenzione incendi	
	Consulenza nella realizzazione delle compartimentazioni	
	Raccolta delle certificazioni relative ai materiali utilizzati ed agli impianti	<input type="checkbox"/>
	Variante in corso d'opera	<input type="checkbox"/> Modifiche al progetto da parte architettonica che comportino un'importante modifica di distribuzione degli impianti - es.: spostamento o nuova definizione volumetria locali; ampliamenti volume riscaldato, ecc. <input type="checkbox"/> Pratica VVF (prevenzione incendi) <b>ESAME PROGETTO</b>



PREVENZIONE INCENDI		NOTE / ESEMPI
<b>7</b>	<b>COLLAUDI</b>	
<b>7.1</b>	<b>RICHIESTA CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI</b>	<input type="checkbox"/> - Sopralluogo per verifica rispondenza situazione finale con progetto approvato <input type="checkbox"/> - Eventuale redazione di elaborati grafici di aggiornamento con situazione finale <input type="checkbox"/> - Compilazione modulistica prevenzione incendi (richiesta rilascio CPI, DIA ai fini antincendio, ...) <input type="checkbox"/> - Raccolta documentazione: certificazioni (pareti, porte, prodotti, ...), dichiarazioni di conformità (impianti, prodotti, ...) <input type="checkbox"/> - Redazione di elaborati grafici riepilogativi con l'individuazione degli elementi citati nelle certificazioni <input type="checkbox"/> - Eventuale redazione di certificazioni di resistenza al fuoco (se non già fornite da altri professionisti) <input type="checkbox"/> - Protocollo pratica c/o Comando VVF

### 1.2.9. Mansionario coordinamento sicurezza

COORDINAMENTO SICUREZZA		NOTE / ESEMPI
<b>1</b>	<b>RESPONSABILE DEI LAVORI</b>	
		<input type="checkbox"/> <i>Si deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs 81/08</i>
	Designa il Coordinatore dei Lavori per la progettazione	<input type="checkbox"/>
	Prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento	<input type="checkbox"/>
	Prende in considerazione il fascicolo tecnico dell'opera	<input type="checkbox"/>
	Designa il Coordinatore dei Lavori per l'esecuzione	<input type="checkbox"/>
	Trasmette la Notifica Preliminare	<input type="checkbox"/>
	Comunica alle imprese esecutrici i nominativi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	<input type="checkbox"/> <i>Anche per lavoratori autonomi</i>

COORDINAMENTO SICUREZZA		NOTE / ESEMPI
Verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria	<input type="checkbox"/>	<i>Anche per lavoratori autonomi. La verifica deve avvenire fornendo la documentazione elencata nell'allegato XVII al D.lgs 81/08</i>
Richiede all'impresa la presentazione del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)	<input type="checkbox"/>	<i>Anche per lavoratori autonomi</i>
Chiede alle imprese dichiarazione dell'organico medio annuo e autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato	<input type="checkbox"/>	<i>L'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato deve essere richiesta solo nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini x giorno ed in assenza di rischi particolari</i>
Trasmette all'amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione di cui ai punti precedenti	<input type="checkbox"/>	
<b>2 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>		
	<input type="checkbox"/>	<i>Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, cronoprogramma, fascicolo tecnico dell'opera, computo metrico estimativo costi della sicurezza</i>
Acquisizione rilievo area cantiere	<input type="checkbox"/>	
Acquisizione informazioni di natura geologica, geotecnica ed idrologica	<input type="checkbox"/>	
Acquisizione informazione sulle reti tecnologiche esistenti	<input type="checkbox"/>	
Acquisizione informazioni sui sottoservizi	<input type="checkbox"/>	
Indagine su vincoli vari	<input type="checkbox"/>	
Progetto di particolari apprestamenti	<input type="checkbox"/>	
Valutazione criticità progetto architettonico	<input type="checkbox"/>	<i>Criticità dal punto di vista della sicurezza da evidenziare e risolvere in fase progettuale</i>
Redazione piano di sicurezza e coordinamento	<input type="checkbox"/>	<i>Si veda Allegato XV D.lgs. 81/08</i>
Redazione fascicolo tecnico dell'opera	<input type="checkbox"/>	
Redazione computo metrico estimativo costi della sicurezza	<input type="checkbox"/>	
Predisporre bozza Notifica Preliminare	<input type="checkbox"/>	<i>Può inviare la Notifica Preliminare al posto del Committente/Responsabile dei Lavori</i>



COORDINAMENTO SICUREZZA		NOTE / ESEMPI
<b>3</b>	<b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</b>	
	Acquisizione ed esame del PSC	<input type="checkbox"/>
	Ricezione ed esame POS delle ditte Appaltatrici e delle eventuali subappaltatrici	<input type="checkbox"/> <i>Emissione giudizio di idoneità</i>
	Verifica esposizione Notifica Preliminare	<input type="checkbox"/>
	Visite in cantiere per verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC	<input type="checkbox"/> <i>Definire numero visite in cantiere; redige appositi verbali di visita</i>
	Verifica la rispondenza dei nominativi dei personali delle imprese con quelli riportati nel POS e nel Libro matricola	<input type="checkbox"/>
	Riunioni di coordinamento	<input type="checkbox"/>
	Eventuali integrazioni o modifiche del PSC	<input type="checkbox"/>
	Segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto	<input type="checkbox"/> <i>Se riscontra inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del DLG 81/08</i>
	Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti	<input type="checkbox"/>
	Aggiorna il cronoprogramma dei lavori	<input type="checkbox"/>
	Eventuali integrazioni o modifiche del Fascicolo Tecnico	<input type="checkbox"/>
	Parere sulla liquidazione dei costi della sicurezza	<i>Su richiesta del Direttore dei Lavori</i>





## 2.

### COMMITTENTI PUBBLICI

#### 2.1. DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI PUBBLICI

Il presente documento costituisce una linea guida e dovrà pertanto essere completato/integrato dai suoi utilizzatori, adeguandolo alla specificità dell'incarico ed alle effettive prestazioni professionali richieste ed aggiornandolo sia in caso di prestazioni aggiuntive richieste al Professionista sia ove intervengano successive modifiche normative.

***DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE  
(MODELLO PER LL.PP.)***

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché alla direzione, misura e contabilità dei lavori, alla redazione del certificato di regolare esecuzione e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, nonché del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., relativamente ai lavori di:

***(TITOLO DELL'OPERA)***

.....  
.....  
.....

CUP.....

CIG.....



**Premesso che**

- si è manifestata la necessità di realizzare lavori di \_\_\_\_\_ per i quali è previsto il ricorso all'attività professionale di soggetti esterni all'organico dell'Ente, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
- con Determinazioni Dirigenziali n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata individuata ed espletata la procedura per l'affidamento del relativo incarico professionale

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_, presso la sede dell'Amministrazione \_\_\_\_\_ (Ente) in \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

1. Il Sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (RUP, RdP, Dirigente di settore, ecc.) dell'Amministrazione \_\_\_\_\_ (Ente) (c.f. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_), domiciliato \_\_\_\_\_, in seguito denominato "Committente", Ente in nome e per conto del quale agisce ed interviene in forza di \_\_\_\_\_ (art. Regolamento, Disciplina dei contratti, Delega, ecc.)
2. e l'Ing. \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_, con studio professionale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_), in seguito denominato «Professionista», nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da \_\_\_\_\_, ecc.),





**premessò inoltre che**

- a) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
- b) il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
- c) il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
- d) il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale,

**con la firma del presente disciplinare convengono  
e stipulano quanto segue**

**Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico relativo alla redazione di \_\_\_\_\_

*(es. progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), relativamente ai lavori indicati in titolo.*

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in par-

ticolare, al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P. / RdP ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del citato Decreto.

### **Art. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI**

Con riferimento alla tipologia dell'opera ed ai contenuti del documento preliminare alla progettazione redatto dal R.U.P. / R.d.P., le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

1. PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  
(come da D.P.R. 207/2010 e/o da disposizioni impartite dal R.U.P. / R.d.P)
  - 1.1. Rilievo
  - 1.2. Progettazione preliminare
  - 1.3. Progettazione definitiva
  - 1.4. Progettazione esecutiva
  - 1.5. Piano particellare d'esproprio
  - 1.6. Rapporti con Enti per pareri e/o autorizzazioni
  - 1.7. \_\_\_\_\_
  
2. DIREZIONE DEI LAVORI E ATTIVITÀ CONNESSE  
(come da D.P.R. 207/2010 e/o da disposizioni impartite dal R.U.P. / R.d.P)
  - 2.1. Direzione dei lavori
  - 2.2. Misura e contabilità dei lavori
  - 2.3. Accertamento della regolare esecuzione



## 3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

- 3.1. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- 3.2. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
- 3.3. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Il dettaglio delle prestazioni normali, oltre alle prestazioni speciali ed accessorie connesse (ai sensi dell'art. 252 comma 4 del D.P.R. 207/2010), è riportato nello schema allegato al presente disciplinare di incarico sotto la lettera «A»<sup>1</sup>, che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del disciplinare stesso.

Il Professionista svolgerà inoltre azione di coordinamento per le seguenti prestazioni e/o servizi, comprese nell'incarico

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

svolte dai sotto elencati collaboratori di fiducia esterni al proprio Organismo Professionale ma facenti parte del RTP (pur rimanendo la responsabilità complessiva del lavoro totalmente a carico del Professionista nei confronti del Committente)<sup>2</sup>

a1) \_\_\_\_\_

b1) \_\_\_\_\_

Si intendono escluse dal presente disciplinare di incarico le seguenti prestazioni:

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Si tratta dello stesso allegato «A» all'avviso pubblico di affidamento dell'incarico, eventualmente adeguato alle modifiche che fossero intervenute prima della sottoscrizione del presente disciplinare.

<sup>2</sup> Riportare i dati completi dei collaboratori (persone fisiche o ditte) con gli estremi fiscali (C.F., P.IVA)



- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

quanto esplicitamente non precisato o descritto

Sono inoltre escluse dall'incarico, ed il Committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero allo stesso Professionista (in tal caso saranno oggetto di apposito e successivo patto disciplinare o atto aggiuntivo al presente, con la determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 191 D.Lgs n. 267/2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa), le seguenti prestazioni:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Professionista non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art 91 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

### **Art. 3 IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA**

Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico e nel rispetto del documento preliminare alla progettazione.

Il Professionista si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora invece fossero richieste dal Committente modifiche agli elaborati progettuali già consegnati e validati o, in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (Varianti) al progetto approvato, queste saranno redatte dal Professionista e saranno oggetto di atto integrativo al presente disciplinare, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, che comportino variazioni nell'impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e/o integrazioni al progetto, ma avrà diritto ad un compenso aggiuntivo, da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.

Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP / RdP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a ..... (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario indicato al successivo art. 6).

Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP / RdP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP / RdP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.



**Art. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE**

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL e/o Municipalizzate, TELECOM, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare / realizzare

Il Committente s'impegna ancora a inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

<sup>3</sup> Completare con la parola «documento preliminare alla progettazione», qualora l'incarico comprenda tutti i livelli di progettazione, completare con il livello progettuale immediatamente precedente a quello oggetto dell'incarico negli altri casi.

Il Committente si impegna altresì a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso alle aree e / o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno un differimento dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 5 TEMPI CONTRATTUALI E MODALITÀ DI CONSEGNA**

Il Professionista, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le seguenti scadenze (giorni solari consecutivi):

- **rilievo, progetto preliminare e prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, piano particellare preliminare**  
giorni \_\_\_\_\_ dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del provvedimento di conferimento d'incarico ovvero dalla data di trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente disciplinare qualora successiva
- **progetto definitivo e piano particellare d'esproprio**  
giorni \_\_\_\_\_ dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta approvazione del progetto preliminare da parte di tutti gli Organi competenti
- **progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento**  
giorni \_\_\_\_\_ dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte di tutti gli Organi competenti
- **misura, contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva**  
emissione tempestiva dei documenti dei singoli S.A.L. e del Conto finale, entro i termini specificati nel C.S.A. e dalla vigente legislazione



**- certificato di regolare esecuzione**

emissione entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza del Professionista (ricepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali di cui agli artt. dal 44 al 59 del D.P.R. n. 207/2010 o altro) e ad esso non imputabili.

Nel caso in cui si verificassero tali ritardi e gli stessi non consentissero il completamento dell'incarico in modo adeguato, i tempi contrattuali saranno oggetto di proroghe formalizzate per iscritto a seguito di concordamento con il RUP / RdP.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Per particolari necessità amministrative eventualmente manifestatesi in corso di svolgimento dell'incarico, il Committente può richiedere al Professionista la predisposizione di un progetto definitivo/esecutivo in unica fase, con conseguente concordamento di una modifica della tempistica contrattuale.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° \_\_ (\_\_\_\_) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile); su specifica richiesta del RUP / RdP potrà essere fornito, a giudizio del Professionista, copia di qualche file in formato modificabile particolarmente necessario al Committente per la propria gestione tecnico-amministrativa.

Eventuali ulteriori copie, anche in formato PDF, previa la corresponsione delle relative spese di riproduzione, dovranno essere fornite a semplice richiesta del RUP / RdP per conto del Committente o di Enti terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.).





**Art. 6 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

L'onorario ed il rimborso delle spese per l'esecuzione delle prestazioni del Professionista indicate in via sintetica all'art. 2 e dettagliate nell'allegato A, determinati tenendo conto (come previsto dall' art. 9 D.L. n.1/2012 come convertito dalla Legge n.27/2012) delle prestazioni tecniche da svolgere, del grado di complessità dell'opera da progettare/realizzare e nel rispetto della dignità della professione in relazione all'art. 2233 del Codice Civile, nonché tenendo conto di un importo presunto dell'opera dichiarato dalla Committente di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) oltre I.V.A., ammontano in via presuntiva a complessivi netti € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) distinti per le fasi principali come indicato al successivo art. 7.

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall'IVA pari al 21%, nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente: ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere economico della relativa tassazione.

Al variare dell'opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l'importo del compenso con l'aggiornamento scritto del presente disciplinare.

Per le prestazioni a vacazione verrà corrisposto al Professionista incaricato l'importo di €/h 75,00\_, all'aiuto laureato €/h 50,00\_, all'aiuto di concetto €/h 35,00\_ (+ contrib. previd. + I.V.A.).

Ove la Committente, successivamente alla data dell'incarico, dovesse richiedere di procedere per lotti alla fase di progettazione e/o nella fase di appalto e/o di realizzazione dell'opera, stante il maggior impegno ed i maggiori oneri in capo al Professionista rispetto al presente disciplinare, si procederà ad una revisione dei compensi spettanti al Professionista stesso, che andranno ridefiniti in base al nuovo programma lavori.

Il presente incarico dovrà inoltre essere ridefinito, per quanto riguarda il compenso e le tempistiche previste, anche qualora, per cause non imputabili al Professionista, si verifichi un notevole ritardo nella progettazione e/o nell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- progettazione preliminare: € \_\_\_\_\_, a saldo delle spese e degli onorari relativi alla fase progettuale, al rilievo, alla stesura delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla consegna dei rispettivi elaborati;
- progettazione definitiva: € \_\_\_\_\_, a saldo delle spese e degli onorari relativi alla fase progettuale, alla consegna dei rispettivi elaborati;
- progettazione esecutiva: € \_\_\_\_\_, a saldo delle spese e degli onorari relativi alla fase progettuale e alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, alla consegna dei rispettivi elaborati;
- acconti e saldo delle spese e degli onorari per D.L., misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, proporzionalmente all'emissione dei singoli S.A.L.;
- saldo di tutte le competenze all'emissione del Certificato di collaudo (o equivalente).

Le liquidazioni avverranno entro 30 gg. dalle scadenze indicate, su presentazione delle note pro-forma; le relative fatture saranno emesse all'esecuzione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Qualora il lavoro fosse finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti o di altro Ente finanziatore, ai sensi dell'art. 13, comma 3.2, del D.L. n. 55/1983, convertito nella L. n. 131/1983, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso il Committente.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui all'art. 5 del presente contratto, spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 7 punti percentuali.

### **Art. 8 PENALI**

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del \_\_\_\_\_ %<sup>4</sup> per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista (ai sensi dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010). Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

<sup>4</sup> Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.



**Art. 9 REVOCA DELL'INCARICO**

È facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP/ RdP, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata; in tale ultimo caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato del Professionista, proceda alla revoca dell'incarico, al Professionista stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Professionista al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione (art. 8 – primo comma), purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

**Art. 10 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

*(Caso 1: Progettazione, Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e attività di supporto al RUP)*

Ai sensi dell'art. 90, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall'Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 269 del D.P.R. n. 207/2010, alla firma del presente contratto il Professionista dovrà



altresì produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare ai sensi dei commi seguenti.

La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà essere presentata prima dell'approvazione del progetto esecutivo stesso e avrà efficacia dalla data d'inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al \_\_\_\_\_<sup>5</sup> dell'importo di progetto.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere al Professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

*(Caso 2: di DL, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva)*

Ai sensi dell'art. 90, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 alla firma del presente contratto il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall'Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti.

<sup>5</sup> L'importo deve essere: pari al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa.



Il Professionista dovrà essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del disciplinare. *(In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento).*

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il Professionista è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ con massimale di € \_\_\_\_\_

### **Art. 11 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di \_\_\_\_ giorni, la parcella relativa ai compensi stessi verrà sottoposta al parere di congruità dell'Ordine professionale competente per iscrizione del Professionista.

Ogni successivo ulteriore tentativo sarà demandato al Tribunale territorialmente competente.

**Art. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO  
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI  
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Qualora il Professionista non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

**Art. 13 VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI  
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto dedicato dell'Ing. \_\_\_\_\_ è identificato con codice IBAN \_\_\_\_\_ della Banca \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) intestato a \_\_\_\_\_.  
La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è l'ing. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_

**Art. 14 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Professionista stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

#### **Art. 15 CLAUSOLE FINALI**

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico del Committente.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non ese-



guibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dell'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di \_\_\_\_\_

Elezione domicilio: il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso \_\_\_\_\_ ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Professionista stesso.

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), il Professionista non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Professionista:

Per il Committente (Il RUP / RdP): \_\_\_\_\_

## 2.2. CHECK LIST

### 2.2.1 Progetto preliminare opere edili

PROGETTO PRELIMINARE - OPERE EDILI	
ENTE:	
PROGETTO:	C.U.P. :
	C.I.G. :
PROGETTISTI:	

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA (art. 17 e 18 d.p.r. 207/2010)

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Verifica dei dati di base del documento preliminare redatto dal R.D.P.			
Verifica delle correlazioni condizionanti con altri interventi del programma della stazione appaltante			
Illustrazione possibili alternative progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, tecnico, ambientale			
Individuazione, attraverso dati e considerazioni, della scelta ritenuta migliore tra quelle possibili			
Descrizione dettagliata della soluzione selezionata			
Accertare la fattibilità in ordine alle indagini tecniche da svolgere, ai vincoli, alla disponibilità / acquisizione delle aree, alle interferenze di reti di servizi			
Indicazione dei tempi massimi delle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione, collaudo			
Verifica accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere			
Indicazione dei criteri e degli elementi giustificativi utilizzati nel calcolo della spesa			
Proposta eventuale suddivisione in lotti funzionali e fruibili			
Sintesi delle possibili fonti di finanziamento			
Quadro economico del programma dell'intervento			



<b>RELAZIONE TECNICA (art. 17 e 19 D.P.R. 207/2010)</b>			
ANALIZZA GLI ASPETTI PRELIMINARI RELATIVI A:	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>GEOLOGIA, GEOTECNICA, SISMICA</b>			
Dati, fonti, caratterizzazioni			
<b>URBANISTICA E VINCOLI</b>			
Indicazioni e tipologie			
<b>ARCHEOLOGIA</b>			
Dati, fonti, caratterizzazioni			
<b>INTERFERENZE RETI DI SERVIZI</b>			
Primo censimento, soluzioni, costi			
<b>PIANO DI GESTIONE DEGLI SCAVI</b>			
Ipotesi di soluzioni			
<b>ARCHITETTURA</b>			
Funzionalità intervento			
<b>STRUTTURE</b>			
Prime indicazioni			
<b>IMPIANTI E SICUREZZA</b>			
Dati, fonti, caratterizzazioni			
<b>IDROGEOLOGIA E IDRAULICA</b>			
Prime indicazioni			
<b>ACUSTICA</b>			
Indicazioni generali			
<b>TRAFFICO</b>			
Dati e fonti			
<b>ACQUISIZIONE DELLE AREE</b>			
Quantificazione preliminare degli importi			
<b>BONIFICA BELLICA</b>			
Dati, fonti, ipotesi di soluzioni			



**STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE (art. 17 e 20 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Verificare le prescrizioni di eventuali piani paesistici, territoriali e urbanistici in relazione all'acquisizione dei pareri necessari			
Studio dei possibili effetti dell'intervento sull'ambiente			
Dimostrazione che la scelta minimizzi l'impatto ambientale rispetto alle altre possibili soluzioni			
Indicazione delle misure di compenso ambientale e quantificazione dei costi			
Indicazione delle norme di tutela ambientale da applicare all'intervento			

**ELABORATI GRAFICI (art. 17 e 21 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesistica				
Stralcio degli strumenti urbanistici vigenti				
Planimetria stato di fatto completa: curve di livello, manufatti, alberature, ecc.	1/200 1/500 1/1000			
Carte e sezioni delle indagini e studi in relazione alla geologia, e alla geotecnica	1/10000 1/1000 1/500			
Carta archeologica				
Planimetria delle interferenze				
Planimetrie catastali				
Corografia con la localizzazione di cave e depositi				
Piante di progetto schematiche				
Sezioni e prospetti di progetto schematici				
Assonometrie esplicative				
Schemi strutture				
Schemi impianti meccanici				
Schemi impianti elettrici				
Planimetria per piano sicurezza				



**PRIME INDICAZIONI SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 17 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Localizzazione del cantiere e descrizione del contesto			
Descrizione sintetica dell'opera			
Relazione sintetica con l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi			
Scelte organizzative riferite all'area di cantiere e alle lavorazioni			
Stima sommaria dei costi della sicurezza			

**CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA (art. 17 e 22 D.P.R. 207/2010)**

IL CALCOLO SOMMARIO È EFFETTUATO SULLA BASE DI:	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Costi parametrizzati determinati dall'osservatorio			
Costi parametrizzati desunti da interventi similari realizzati			
Costi parametrizzati coerenti con la qualità e la complessità dell'opera			
Computo metrico estimativo di massima			

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (art. 17 e 23 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Descrizione delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste, nel rispetto delle risorse finanziarie			
Specifiche delle opere generali e di quelle specializzate con i relativi importi			
Individuazione dei criteri di suddivisione per poter applicare la metodologia dell'offerta economicamente più vantaggiosa			



**PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE (art. 17 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Individuazione sommaria delle aree da acquisire o da asservire			
Individuazione dell'elenco delle ditte per l'avvio delle procedure espropriative (notifiche)			

**QUADRO ECONOMICO (art. 16 e 22 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>A</b>	<b>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>		
	Importo lavori (suddiviso in lavori soggetti a ribasso e oneri non soggetti a ribasso)		
	<b>Totale importo lavori</b>		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
	Iva sulle opere		
	Rilievi, accertamenti ed indagini		
	Sistemazioni servizi interferenti ed allacciamenti (preventivi ufficiali)		
	Acquisizioni aree, occupazioni temporanee, indennità		
	Accantonamento per inflazione e variazione dei prezzi (art 133 D.lgs. 163/2006)		
	Accantonamento per accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) ove non previsto nel programma di interventi dell'ente		
	Spese tecniche di progettazione, D.L., coordinamento alla sicurezza		
	Attività del R.U.P. (art. 92 d.lgs. 163/2006)		
	Spese per eventuali commissioni giudicatrici		
	Spese per pubblicità		
	Collaudi tecnico-amministrativo e specialistici, prove in sito e di laboratorio		
	Contributo autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione 03.11.2010)		
	Imprevisti		
	Iva sulle somme a disposizione, imposte e contributi di legge		
	<b>Totale somme a disposizione</b>		
<b>C</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		



**ULTERIORI ADEMPIMENTI**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Autorizzazioni / approvazioni di legge necessarie			
Progetto da sottoporre alla "conferenza di servizi"			

**FIRME**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	_____
PROGETTISTI	_____
	_____
	_____



### 2.2.2 Progetto definitivo opere edili

PROGETTO DEFINITIVO - OPERE EDILI	
ENTE:	
PROGETTO:	C.U.P. :
	C.I.G. :
PROGETTISTI:	

#### RELAZIONE GENERALE (art. 24 e 25 D.P.R. 207/2010)

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Rispondenza al progetto preliminare e a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvazioni precedenti			
Verifica esistenza correlazioni condizionanti con altri interventi del programma della stazione appaltante			
Criteri seguiti nella stesura del definitivo e le eventuali variazioni rispetto al preliminare			
Aspetti geologici e geotecnici, topografici, idrologici e strutturali,			
Necessità di indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli sviluppati nel progetto preliminare			
Verifica vincoli paesaggistico / ambientali			
Verifica conformità agli strumenti urbanistici			
Verifica aspetti storici, artistici e archeologici			
Verifica leggi a cui il progetto deve conformarsi			
Indicazione soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche			
Verifica sicurezza dell'opera in relazione sia alle utenze principali che alle utenze deboli			
Analisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi - risoluzione progettuale			
Verifica dell'occupazione e dell'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera			
Verifica della presenza sul territorio di cave e discariche			
Indicazione tempi della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera			
.....			
.....			





**RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 24, 26, 27 e 29 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>GEOLOGICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Indagini, caratterizzazioni, modelli			
<b>IDROLOGICA E IDRAULICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			
Domanda di allaccio alle pubbliche reti			
<b>SICUREZZA ANTINCENDIO</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli e verifiche			
Relazione ed elaborati grafici			
Parere preventivo VVF			
<b>STRUTTURALE</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			
<b>GEOTECNICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			
<b>ARCHEOLOGICA</b>			
Indagini (rispetto della normativa cogente)			
Contatti con enti			
<b>ARCHITETTONICA</b>			
Analisi soluzioni e tipologie (rispetto della normativa cogente)			
Analisi funzionali			
<b>ACUSTICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, verifiche, mitigazioni			
<b>IMPIANTISTICA</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			



**segue RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 24, 26, 27 e 29 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>SICUREZZA IN ESERCIZIO</b>			
Sistema Caratteristiche			
<b>PIANO DI GESTIONE DEGLI SCAVI</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Verifiche, tipologia, utilizzo			
<b>INTERFERENZE RETI SERVIZI</b>			
Censimento e enti			
Rilievo e risoluzione (dati ufficiali)			
<b>IMPATTO / FATTIBILITÀ AMBIENTALE</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, verifiche, mitigazioni			
<b>BONIFICA BELLICA</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Dati, fonti, ipotesi di soluzioni			

**ELABORATI GRAFICI (art. 24 e 28 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Stralcio dello strumento urbanistico	1/2000 1/1000			
Planimetria rilievo stato di fatto	1/200 1/100			
Rilievo edifici e/o manufatti esistenti	1/100 1/200			
Planimetria demolizioni	1/200 1/100			
Rilievo fotografico				
Planimetria generale progetto	1/500 1/200			
Planimetria generale - sovrapposizione	1/1000			
Piante	1/100			
Sezioni	1/100			
Prospetti	1/100			
Particolare costruttivo	1/25			



**segue ELABORATI GRAFICI (art. 24 e 28 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Tavola sovrapposizioni	1/100			
Foto-inserimento rendering modelli				
Schemi strutturali, fondazioni e opere geotecniche	1/100			
Schema impianti meccanici	1/100 1/200			
Schema impianto idrico sanitario antincendio	1/100 1/200			
Schema impianto elettrico e quadri	1/100			
Schema fognatura	1/200			
Planimetria reti impiantistiche	1/200 1/100			

**DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (art. 24 e 30 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Indicazione delle caratteristiche descrittive di tutti gli elementi previsti in progetto (specifiche tecniche)			
Indicazione delle caratteristiche prestazionali di tutti gli elementi previsti in progetto (specifiche tecniche)			

**PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO (art. 24 e 31 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Utilizzo mappe catastali aggiornate, per individuazione anche delle zone di rispetto o soggette a vincoli			
Individuazione delle aree da acquisire o da asservire sia per le opere che per le interferenze			
Elenco ditte espropriande completo di tutti i dati catastali e della quantificazione delle superfici interessate			
Indicazione delle singole indennità in riferimento alle normative vigenti			



**ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI PREZZI (art. 24 e 32 D.P.R. 207/2010)**

I PREZZI SONO OTTENUTI SULLA BASE DI:	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Prezziario adottato dalla stazione appaltante			
Prezzi derivanti da listini ufficiali vigenti indicati dalla stazione appaltante			
Prezzi giustificati da apposita analisi			
Prezzi aggiornati (art 133 comma 8 D.lgs. 163/2006)			

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (art. 24 e 32 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Indicazione delle quantità e dei totali			
Somme in economia per opere non quantificabili a misura da inserire nel quadro economico			
Suddivisione delle voci secondo le categorie di appartenenza in relazione a quelle scorparabili, subappaltabili, con obbligo di qualificazione			

**QUADRO ECONOMICO (art. 16, 24 e 32 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>A</b>			
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
Importo lavori (suddiviso in lavori soggetti a ribasso e oneri non soggetti a ribasso)			
<b>Totale importo lavori</b>			
<b>B</b>			
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
Iva sulle opere			
Rilievi, accertamenti ed indagini			
Sistemazioni servizi interferenti ed allacciamenti (preventivi ufficiali)			
Acquisizioni aree, occupazioni temporanee, indennità			
Accantonamento per inflazione e variazione dei prezzi (art 133 D.lgs. 163/2006)			
Accantonamento per accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) ove non previsto nel programma di interventi dell'ente			



**segue QUADRO ECONOMICO (art. 16, 24 e 32 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Spese tecniche di progettazione, D.L., coordinamento alla sicurezza			
Attività del R.U.P. (art. 92 D.lgs. 163/2006)			
Spese per eventuali commissioni giudicatrici			
Spese per pubblicità			
Collaudi tecnico-amministrativo e specialistici, prove in sito e di laboratorio			
Contributo autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione 03.11.2010)			
Imprevisti			
Iva sulle somme a disposizione, imposte e contributi di legge			
<b>Totale somme a disposizione</b>			
<b>C TOTALE PROGRAMMA</b>			

**ULTERIORI ADEMPIMENTI**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Autorizzazioni / approvazioni di legge necessarie			
Progetto da sottoporre alla "conferenza di servizi"			

**FIRME**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	_____
PROGETTISTI	_____
	_____
	_____



### 2.2.3 Progetto esecutivo opere edili

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI	
ENTE:	
PROGETTO:	C.U.P. :
	C.I.G. :
PROGETTISTI:	

#### RELAZIONE GENERALE (art. 33 e 34 D.P.R. 207/2010)

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Rispondenza al progetto definitivo e a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvazioni precedenti			
Verifica se esistono correlazioni condizionanti con altri interventi del programma della stazione appaltante			
Descrizione dei criteri seguiti nella stesura dell'esecutivo e le eventuali variazioni rispetto al definitivo			
Giustificazione di eventuali indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli sviluppati nel progetto definitivo			
Conformità agli strumenti urbanistici			
Leggi a cui il progetto deve conformarsi			
Verifica della conformità al piano particellare del progetto definitivo			

#### RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 33, 35 e 37 D.P.R. 207/2010)

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>GEOLOGICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Indagini, caratterizzazioni, modelli			
<b>IDROLOGICA E IDRAULICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli e verifiche			
<b>STRUTTURALE</b>			
Relazione di calcolo (rispetto della normativa cogente)			
Relazione illustrativa materiali			



**segue RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 33, 35 e 37 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>GEOTECNICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Relazione di calcolo e verifiche			
<b>ARCHEOLOGICA</b>			
Indagini (rispetto della normativa cogente)			
Contatti con enti			
<b>ARCHITETTONICA</b>			
Analisi soluzioni e tipologie (rispetto della normativa cogente)			
Analisi funzionali			
<b>ACUSTICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, verifiche, mitigazioni			
<b>IMPIANTI MECCANICI</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Relazione di calcolo			
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Relazione di calcolo			
<b>SICUREZZA IN ESERCIZIO</b>			
Sistema Caratteristiche (rispetto della normativa cogente)			
<b>PIANO DI GESTIONE DEGLI SCAVI</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Verifiche, tipologia, utilizzo			
<b>INTERFERENZE RETI SERVIZI</b>			
Censimento e enti			
Rilievo e risoluzione (dati ufficiali)			
<b>IMPATTO/FATTIBILITÀ AMBIENTALE</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, verifiche, mitigazioni			
<b>BONIFICA BELLICA</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Dati, fonti, ipotesi di soluzioni			



**segue RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 33, 35 e 37 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>ALLEGATO B DGR 8745 EX ART. 28 LEGGE 10/91</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Relazione di calcolo			
<b>PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Relazione di verifica e calcolo			
<b>LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Relazione di analisi e classificazione			

**ELABORATI GRAFICI (art. 33 e 36 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
<b>DAL PROGETTO DEFINITIVO ADEGUATI ALLA FASE ESECUTIVA</b>				
Tavole stato di fatto	1/500 1/100			
Planimetria eventuali demolizioni	1/100 1/200			
Planimetria generale	1/100 1/200			
Sovrapposizioni	1/100			
Piante funzionali	1/100			
Prospetti	1/100			
Sezioni	1/100			
Particolari architettonici	1/20			
<b>ARCHITETTONICI</b>				
Piante di tutti i piani	1/50			
Pianta copertura	1/50			
Prospetti	1/50			
Sezioni significative	1/50			





**segue ELABORATI GRAFICI (art. 33 e 36 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Abaco murature e divisori interni	1/20 1/10			
Particolare esecutivo facciate	1/20			
Particolare esecutivo scale	1/20			
Particolare esecutivo copertura	1/20 1/5			
Particolare esecutivo opere in legno	1/10 1/5			
Particolare esecutivo opere in ferro	1/10 1/5			
Particolare esecutivo .....				
Abaco opere in marmo	1/10			
Abaco serramenti e vetri	1/50 1/20			
Abaco porte	1/50			
Schemi pavimentazioni	1/50 1/25			
Schemi controsoffitti	1/50			
Planimetria generale progetto	1/200 1/100			
Schema fognatura	1/100			
Planimetria esterni	1/100			
Pianta canalizzazioni esterne e reti impiantistiche	1/100			
Cancellate e cancelli	1/10			
Manufatti vari				
Rilievo fotografico				
Foto-inserimento rendering modelli				
<b>STRUTTURE E GEOTECNICA</b>				
Planimetria opere speciali geotecniche e tracciamento				
Sezioni e particolari esecutivi opere speciali geotecniche				
Tracciamento opere strutturali	1/50			
Pianta fondazioni e armature	1/50			



**segue ELABORATI GRAFICI (art. 33 e 36 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Pilastrì	1/20			
Piante speculari solai e armature	1/50			
Vano ascensore	1/25			
Scale	1/25			
Strutture in legno	1/20 1/5			
Strutture metalliche	1/20 1/5			
Tavole strutture in c.a. prefabbricate	1/50 1/20			
<b>IMPIANTI MECCANICI</b>				
Impianti riscaldamento - condizionamento - ventilazione				
Particolari costruttivi centrale termica	1/50 1/20			
Schemi funzionali impianti riscaldamento - condizionamento - ventilazione				
Riscaldamento: piante	1/100 1/50			
Condizionamento: piante	1/100 1/50			
Ventilazione: piante	1/100 1/50			
Sistemi di regolazione e supervisione				
Schema funzionale impianto idrico-sanitario/antincendio				
Impianto idrico-sanitario piante	1/100			
Impianto idrico-sanitario e antincendio: particolari	1/50 1/20			
Rete antincendio: piante	1/100 1/50			
Idrico sanitario e antincendio: rete esterna	1/200 1/100			
Impianto gas medicali e/o tecnici:piante	1/100 1/50			
Impianto gas medicali e/o tecnici:schemi				
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>				
Schema a blocchi				
Forza motrice – illuminazione normale e sicurezza: piante	1/100 1/50			



**segue ELABORATI GRAFICI (art. 33 e 36 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Particolari corpi illuminanti				
Particolari costruttivi e di installazione				
Schemi quadri elettrici				
Planimetria generale impianto elettrico	1/200 1/100			
Scariche atmosferiche e rete di terra: piante	1/100			
Impianto anti-intrusione: piante	1/100 1/50			
Impianto anti-intrusione: schemi				
Impianto allarme e rilevazione: piante	1/100 1/50			
Impianto allarme e rilevazione: schemi				
Impianto chiamata infermiere: piante	1/100 1/50			
Impianto chiamata infermiere: schemi				
Impianto diffusione sonora: piante	1/100 1/50			
Impianto diffusione sonora: schemi				
Impianto controllo diffusione accessi tvcc: piante	1/100 1/50			
Impianto controllo diffusione accessi tvcc: schemi				
Impianto cablaggio strutturato: piante	1/100 1/50			
Impianto cablaggio strutturato: schemi				
<b>ARREDI</b>				
Lista manufatti di serie e schemi	1/50			
Mobili su misura:				
Tav. ....	1/50 1/10			
Abaco tende	1/50			



**PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA (art. 33 e 38 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Manuale d'uso			
Manuale di manutenzione			
Programma delle manutenzioni			
Verifica della coerenza tra prescrizioni progettuali e contenuti del piano			

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 33 e 39 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Piano di sicurezza e coordinamento: relazione tecnica, analisi fasi lavorative - lavorazioni - attività con individuazione di lavorazioni interferenti, valutazione dei rischi, schede di esecuzione			
Layout di cantiere - elaborati grafici			
Programma lavori - valutazione interferenze spazio-temporali			
Stima analitica dei costi della sicurezza			
Fascicolo per la prevenzione dai rischi futuri			

**QUADRO INCIDENZA % MANO D'OPERA (art. 33 e 39 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	



**CRONOPROGRAMMA (art. 33 e 40 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Lavorazioni in sequenza logica			
Lavorazioni in relazione ai tempi			
Lavorazioni in relazione ai costi			

**ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI PREZZI (art. 33 e 41 D.P.R. 207/2010)**

I PREZZI SONO OTTENUTI SULLA BASE DI:	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Prezziario adottato dalla stazione appaltante			
Prezzi derivanti da listini ufficiali vigenti indicati dalla stazione appaltante			
Prezzi giustificati da apposita analisi			
Prezzi aggiornati (art. 133 comma 8 D.lgs. 163/2006)			

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (art. 33 e 42 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Indicazione delle quantità e dei totali			
Somme in economia per opere non quantificabili a misura da inserire nel quadro economico			
Suddivisione delle voci secondo le categorie di appartenenza in relazione a quelle scorporabili, subappaltabili, con obbligo di qualificazione			



**SCHEMA CONTRATTO (art. 33 e 43 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Clausole indicate dal regolamento			
Coerenza tra prescrizioni progettuali e clausole di contratto			
Indicazione delle voci secondo le categorie di appartenenza in forma tabellare (con indicazione di quelle scorporabili, subappaltabili, con obbligo di qualificazione)			
Indicazione dei gruppi di categorie omogenee e la rispettiva disaggregazione delle loro componenti principali			
Indicazione dell'obbligo di presentazione del cronoprogramma esecutivo dettagliato da parte dell'esecutore, altrimenti non applicabile			
Espresso richiamo al DM 145/2000 e al D.lgs 163/2006			

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (art. 33 e 43 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Prima parte: definizione dei lavori			
Seconda parte: prescrizioni tecniche			

**PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO (art. 33 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Verifica mappe catastali aggiornate, sulle quali individuare anche le zone di rispetto o soggette a vincoli			
Conferma/modifica delle aree da acquisire o da asservire sia per le opere che per le interferenze, indicate nel progetto definitivo			
Elenco ditte espropriande completo di tutti i dati catastali e delle quantificazione delle superfici interessate e conferma/modifica di quelle indicate nel progetto definitivo			
Indicazione delle singole indennità in riferimento alle normative vigenti			



**QUADRO ECONOMICO (art. 16, 33 e 42 D.P.R. 207/2010)**

		PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
<b>A</b>	<b>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>			
	Importo lavori (suddiviso in lavori soggetti a ribasso e oneri non soggetti a ribasso)			
	<b>Totale importo lavori</b>			
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
	Iva sulle opere			
	Rilievi, accertamenti ed indagini			
	Sistemazioni servizi interferenti ed allacciamenti (preventivi ufficiali)			
	Acquisizioni aree, occupazioni temporanee, indennità			
	Accantonamento per inflazione e variazione dei prezzi (art 133 D.lgs. 163/2006)			
	Accantonamento per accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) ove non previsto dall'ente			
	Spese tecniche di progettazione, D.L., coordinamento alla sicurezza			
	Attività del R.U.P. (art. 92 D.lgs. 163/2006)			
	Spese per eventuali commissioni giudicatrici			
	Spese per pubblicità			
	Collaudi tecnico-amministrativo e specialistici, prove in sito e di laboratorio			
	Contributo autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione 03.11.2010)			
	Imprevisti			
	Iva sulle somme a disposizione, imposte e contributi di legge			
	<b>Totale somme a disposizione</b>			
<b>C</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			



**ULTERIORI ADEMPIMENTI**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
_____			
_____			

**FIRME**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____
PROGETTISTI		_____
		_____
		_____





### 2.2.4 Direzione e contabilità dei lavori, prestazioni di cui al D.Lvo 81/2008 Opere Edili

DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, PRESTAZIONI DI CUI AL D.LVO 81/2008 OPERE EDILI	
ENTE:	
PROGETTO:	C.U.P. : C.I.G. :
PROGETTISTI:	

#### DIREZIONE DEI LAVORI (art. 147, 148, 149 e 150 D.P.R. 207 / 2010)

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI</b>			
Direttore dei lavori			
Direttori operativi			
Ispettori di cantiere			
Riunioni di coordinamento			
Tenuta contabile			
Esecuzione per Lotti			
<b>GESTIONE DELLA COSTRUZIONE E D.L.</b>			
Verbale stato di fatto dell'area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio)			
Verbali di inizio, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori			
Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici			
Verifica tracciamenti			
Verifica di avvenuto deposito della denuncia L. 1086/71			
Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione della D.L.)			
Visite periodiche (richieste dalla Committenza)			
Assistenza giornaliera (richiesta dalla Committenza)			
Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali			



**segue DIREZIONE DEI LAVORI (art. 147, 148, 149 e 150 D.P.R. 207 / 2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Redazione eventuali ordini di servizio			
Definizione e concordamento nuovi prezzi			
Varianti in corso d'opera con atto di sottomissione			
Prove funzionali impianti			
Deposito relazione a struttura ultimata L. 1086/71			
Acquisizione certificazioni di conformità impianti			
Liquidazione dei lavori			
Rilascio C.R.E. (ove non previsto collaudo T.A.)			
Allacci ai sottoservizi (reti tecnologiche)			
Planimetrie con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare			
Relazione tecnica			
Domanda di allaccio			
Coordinamento con tecnici Enti Gestori			
<b>CONTABILITÀ DEI LAVORI</b>			
Approvazione bollettini opere in economia			
Misurazione dei lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici			
Redazione SAL e relativi certificati di pagamento			
Quadro economico a consuntivo			
Confronto importi di appalto - contratto-consuntivo e relativi quadri di raffronto			



**COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (art. 151 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC			
Verifica deposito Notifica Preliminare e sua affissione in cantiere; eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d'opera			
Riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione			
Verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori			
Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.)			
Visite periodiche (richieste dalla Committenza)			
Assistenza giornaliera (richiesta dalla Committenza)			
Compilazione e redazione verbali			
Redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza			
Aggiornamento cronoprogramma			
Aggiornamento PSC			

**FIRME**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	_____
PROGETTISTI	_____
	_____
	_____



### 2.2.5 Progetto preliminare opere stradali

PROGETTO PRELIMINARE - OPERE STRADALI	
ENTE:	
PROGETTO:	C.U.P. :
	C.I.G. :
PROGETTISTI:	

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA (art. 17 e 18 D.P.R. 207/2010)

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Verifica dei dati di base del documento preliminare redatto dal R.D.P.			
Verifica delle correlazioni condizionanti con altri interventi del programma della stazione appaltante			
Illustrazione possibili alternative progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, tecnico, ambientale			
Individuazione, attraverso dati e considerazioni, della scelta ritenuta migliore tra quelle possibili			
Descrizione dettagliata della soluzione selezionata			
Accertare la fattibilità in ordine alle indagini tecniche da svolgere, ai vincoli, alla disponibilità / acquisizione delle aree, alle interferenze di reti di servizi			
Indicazione dei tempi massimi delle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione, collaudo			
Verifica accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere			
Indicazione dei criteri e degli elementi giustificativi utilizzati nel calcolo della spesa			
Proposta eventuale suddivisione in lotti funzionali e fruibili			
Sintesi delle possibili fonti di finanziamento			
Quadro economico del programma dell'intervento			



**RELAZIONE TECNICA (art. 17 e 19 D.P.R. 207/2010)**

ANALIZZA GLI ASPETTI PRELIMINARI RELATIVI A:	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>TRAFFICO</b>			
Dati e fonti			
<b>AMBIENTE E ARCHEOLOGIA</b>			
Inserimento urbanistico e vincoli			
<b>TRACCIATO E SEZIONI TIPO</b>			
Indicazioni e tipologie			
<b>PIANO DI GESTIONE DEGLI SCAVI</b>			
Ipotesi di soluzioni			
<b>ACUSTICA</b>			
Indicazioni generali			
<b>GEOLOGIA, GEOTECNICA, SISMICA</b>			
Dati, fonti, caratterizzazioni			
<b>IDROGEOLOGIA E IDRAULICA</b>			
Dati, fonti, caratterizzazioni			
<b>STRUTTURE E OPERE D'ARTE</b>			
Considerazioni e soluzioni			
<b>INTERFERENZE RETI DI SERVIZI</b>			
Primo censimento, soluzioni, costi			
<b>ACQUISIZIONE DELLE AREE</b>			
Quantificazione preliminare degli importi			
<b>BONIFICA BELLICA</b>			
Dati, fonti, ipotesi di soluzioni			

**STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE (art. 17 e 20 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Verificare le prescrizioni di eventuali piani paesistici, territoriali e urbanistici in relazione all'acquisizione dei pareri necessari			
Studio dei possibili effetti dell'intervento sull'ambiente			
Dimostrazione che la scelta minimizzi l'impatto ambientale rispetto alle altre possibili soluzioni			
Indicazione delle misure di compenso ambientale e quantificazione dei costi			
Indicazione delle norme di tutela ambientale da applicare all'intervento			



**ELABORATI GRAFICI (art. 17 e 21 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.L.GS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Corografia generale	1/100000 1/25000			
Corografia c.t.r.	1/10000			
Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesistica				
Stralcio degli strumenti urbanistici vigenti				
Planimetria a curve di livello con i tracciati stradali esaminati	1/10000			
Planimetria su fotopiano con i tracciati stradali esaminati	1/10000			
Profili longitudinali dei tracciati stradali esaminati	1/1000 1/10000			
Carte e sezioni delle indagini e studi in relazione alla geologia, e alla geotecnica	1/10000 1/1000 1/500			
Planimetria delle interferenze	1/10000			
Corografia con la localizzazione di cave e depositi	1/25000			
Planimetria del tracciato stradale selezionato, con le caratteristiche geometriche	1/5000 1/2000			
Planimetria su fotopiano del tracciato stradale selezionato	1/5000			
Profili longitudinali con indicazione delle opere d'arte	1/500 1/5000			
Sezioni tipo	1/200			
Sezioni trasversali significative ai fini della quantificazione sommaria dei costi	1/200			
Schemi dei manufatti principali	1/200 1/100			
Schemi tipologici dei manufatti minori	1/200 1/100			
Schemi degli elementi impiantistici	1/200 1/100			

**PRIME INDICAZIONI SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 17 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Localizzazione del cantiere e descrizione del contesto			
Descrizione sintetica dell'opera			
Relazione sintetica con l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi			
Scelte organizzative riferite all'area di cantiere e alle lavorazioni			
Stima sommaria dei costi della sicurezza			



**CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA (art. 17 e 22 D.P.R. 207/2010)**

IL CALCOLO SOMMARIO È EFFETTUATO SULLA BASE DI:	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Costi parametrizzati determinati dall'osservatorio			
Costi parametrizzati desunti da interventi simili realizzati			
Costi parametrizzati coerenti con la qualità e la complessità dell'opera			
Computo metrico estimativo di massima			

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (art. 17 e 23 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Descrizione delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste, nel rispetto delle risorse finanziarie			
Specifiche delle opere generali e di quelle specializzate con i relativi importi			
Individuazione dei criteri di suddivisione per poter applicare la metodologia dell'offerta economicamente più vantaggiosa			

**PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE (art. 17 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Individuazione sommaria delle aree da acquisire o da asservire			
Individuazione dell'elenco delle ditte per l'avvio delle procedure espropriative (notifiche)			



**QUADRO ECONOMICO (art. 16 e 22 D.P.R. 207/2010)**

		PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
<b>A</b>	<b>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>			
	Importo lavori (suddiviso in lavori soggetti a ribasso e oneri non soggetti a ribasso)			
	<b>Totale importo lavori</b>			
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
	Iva sulle opere			
	Rilievi, accertamenti ed indagini			
	Sistemazioni servizi interferenti ed allacciamenti (preventivi ufficiali)			
	Acquisizioni aree, occupazioni temporanee, indennità			
	Accantonamento per inflazione e variazione dei prezzi (art 133 D.lgs. 163/2006)			
	Accantonamento per accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) ove non previsto nel programma di interventi dell'ente			
	Spese tecniche di progettazione, d.l., coordinamento alla sicurezza			
	Attività del R.U.P. (art. 92 D.lgs. 163/2006)			
	Spese per eventuali commissioni giudicatrici			
	Spese per pubblicità			
	Collaudi tecnico-amministrativo e specialistici, prove in sito e di laboratorio			
	Contributo autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione 21.12.2011)			
	Imprevisti			
	Iva sulle somme a disposizione, imposte e contributi di legge			
	<b>Totale somme a disposizione</b>			
<b>C</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			





**ULTERIORI ADEMPIMENTI**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Autorizzazioni / approvazioni di legge necessarie			
Progetto da sottoporre alla "conferenza di servizi"			

**FIRME**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<hr/>
PROGETTISTI	<hr/> <hr/> <hr/>



### 2.2.6 Progetto definitivo opere stradali

PROGETTO DEFINITIVO - OPERE STRADALI	
ENTE:	
PROGETTO:	C.U.P. :
	C.I.G. :
PROGETTISTI:	

#### RELAZIONE GENERALE (art. 24 e 25 D.P.R. 207/2010)

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Rispondenza al progetto preliminare e a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvazioni precedenti			
Verifica esistenza correlazioni condizionanti con altri interventi del programma della stazione appaltante			
Criteri seguiti nella stesura del definitivo e le eventuali variazioni rispetto al preliminare			
Aspetti geologici e geotecnici, topografici, idrologici e strutturali,			
Necessità di indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli sviluppati nel progetto preliminare			
Verifica della conformità agli strumenti urbanistici			
Verifica della congruità rispetto agli elementi territoriali e ambientali			
Verifica degli elementi geometrici e cinematici del tracciato (planimetrici ed altimetrici)			
Sicurezza dell'opera in relazione sia alle utenze principali che alle utenze deboli			
Interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi e ne propone la risoluzione progettuale			
Verifica dell'occupazione e dell'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera			
Verifica della presenza sul territorio di cave e discariche			
Indicazione dei tempi della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera			
.....			
.....			



<b>RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 24, 26, 27 e 29 D.P.R. 207/2010)</b>			
	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>TRAFFICO</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, simulazioni e verifiche			
<b>IMPATTO / FATTIBILITÀ AMBIENTALE</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, verifiche, mitigazioni			
<b>PIANO DI GESTIONE DEGLI SCAVI</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Verifiche, tipologia, utilizzo			
<b>ACUSTICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, verifiche, mitigazioni			
<b>GEOLOGICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Indagini, caratterizzazioni, modelli			
<b>GEOTECNICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			
<b>IDROLOGICA E IDRAULICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			
<b>STRUTTURALE</b>			
Riferimenti normativi e rispetto (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			



**segue RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 24, 26, 27 e 29 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>ILLUMINOTECNICA / IMPIANTISTICA</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			
<b>BONIFICA BELLICA</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Dati, fonti, ipotesi di soluzioni			
<b>INTERFERENZE RETI SERVIZI</b>			
Censimento e enti			
Rilievo e risoluzione (dati ufficiali)			

**ELABORATI GRAFICI (art. 24 e 28 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Stralcio dello strumento urbanistico	1/5000 1/2000			
Corografia c.t.r.	1/10000			
Aerofotogrammetrico	1/5000 1/2000			
Planimetria rilievo stato di fatto e individuazione punti di vista fotografici	1/1000			
Planimetria generale - progetto	1/1000			
Planimetria generale - sovrapposizione	1/1000			
Planimetria generale - assi stradali e sezioni	1/1000			
Planimetria intersezioni - progetto	1/500			
Planimetria intersezioni - sovrapposizione	1/500			
Profili longitudinali	1/200 1/2000			
Sezioni tipo e particolari massicciata	1/100 1/50			
Sezioni trasversali	1/200			
Planimetria segnaletica orizzontale e verticale	1/1000 1/500			



**ELABORATI GRAFICI (art. 24 e 28 D.P.R. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Barriere di ritenuta e acustiche - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000 1/500			
Opere idrauliche - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000			
Strutture manufatti importanti	1/100			
Strutture manufatti minori	1/50			
Reti tecnologiche interferenti - individuazioni planimetriche e tipologiche - risoluzioni	1/1000 1/500			
Pubblica illuminazione - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000 1/500			
Opere di mitigazione ambientale - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000 1/500			
Planimetria individuazione siti di cava e deposito	1/5000			
Planimetria fasi di cantierizzazione, deviazioni di traffico, viabilità di cantiere	1/1000 1/500			

**DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (art. 24 e 30 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Indicazione delle caratteristiche descrittive di tutti gli elementi previsti in progetto (specifiche tecniche)			
Indicazione delle caratteristiche pretestazionali di tutti gli elementi previsti in progetto (specifiche tecniche)			

**PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO (art. 24 e 31 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Utilizzo mappe catastali aggiornate, per individuazione anche delle zone di rispetto o soggette a vincoli			
Individuazione delle aree da acquisire o da asservire sia per le opere che per le interferenze			
Elenco ditte espropriande completo di tutti i dati catastali e della quantificazione delle superfici interessate			
Indicazione delle singole indennità in riferimento alle normative vigenti			



**ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI PREZZI (art. 24 e 32 D.P.R. 207/2010)**

I PREZZI SONO OTTENUTI SULLA BASE DI:	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Prezziario adottato dalla stazione appaltante			
Prezzi derivanti da listini ufficiali vigenti indicati dalla stazione appaltante			
Prezzi giustificati da apposita analisi			
Prezzi aggiornati (art 133 comma 8 D.lgs. 163/2006)			

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (art. 24 e 32 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Libretto movimenti terra			
Bilancio dei volumi			
Verifica a campione delle quantità e dei totali			
Previsione somme in economia per opere non quantificabili a misura da inserire nel quadro economico			
Suddivisione delle voci secondo le categorie di appartenenza in relazione a quelle scorporabili, subappaltabili, con obbligo di qualificazione			

**QUADRO ECONOMICO (art. 16, 24 e 32 D.P.R. 207/2010)**

		PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
<b>A</b>	<b>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>			
	Importo lavori (suddiviso in lavori soggetti a ribasso e oneri non soggetti a ribasso)			
	<b>Totale importo lavori</b>			
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
	Iva sulle opere			
	Rilievi, accertamenti ed indagini			
	Sistemazioni servizi interferenti ed allacciamenti (preventivi ufficiali)			
	Acquisizioni aree, occupazioni temporanee, indennità			
	Accantonamento per inflazione e variazione dei prezzi (art 133 D.lgs. 163/2006)			



**segue QUADRO ECONOMICO (art. 16, 24 e 32 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Accantonamento per accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) ove non previsto nel programma di interventi dell'ente			
Spese tecniche di progettazione, d.l., coordinamento alla sicurezza			
Attività del R.U.P. (art. 92 D.lgs. 163/2006)			
Spese per eventuali commissioni giudicatrici			
Spese per pubblicità			
Collaudi tecnico-amministrativo e specialistici, prove in sito e di laboratorio			
Contributo autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione 21.12.2011)			
Imprevisti			
Iva sulle somme a disposizione, imposte e contributi di legge			
<b>Totale somme a disposizione</b>			
<b>C TOTALE PROGRAMMA</b>			

**ULTERIORI ADEMPIMENTI**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Autorizzazioni / approvazioni di legge necessarie			
Progetto da sottoporre alla "conferenza di servizi"			

**FIRME**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	_____
PROGETTISTI	_____
	_____
	_____



### 2.2.7 Progetto esecutivo opere stradali

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE STRADALI	
ENTE:	
PROGETTO:	C.U.P. :
	C.I.G. :
PROGETTISTI:	

#### RELAZIONE GENERALE (art. 33 e 34 D.P.R. 207/2010)

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Rispondenza al progetto definitivo e a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvazioni precedenti			
Verifica se esistono correlazioni condizionanti con altri interventi del programma della stazione appaltante			
Descrizione dei criteri seguiti nella stesura dell'esecutivo e le eventuali variazioni rispetto al definitivo			
Analizza gli aspetti geologici e geotecnici, topografici, idrologici e strutturali,			
Giustificazione di eventuali indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli sviluppati nel progetto definitivo			
Conformità agli strumenti urbanistici			
Congruità rispetto agli elementi territoriali e ambientali			
Leggi a cui il progetto deve conformarsi			
Elementi geometrici e cinematici del tracciato (planimetrici ed altimetrici)			
Riferisce sulla sicurezza dell'opera in relazione sia alle utenze principali che alle utenze deboli			
Analizza le interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi e ne verifica la risoluzione progettuale rispetto al progetto definitivo			
Conformità al piano particellare del progetto definitivo			
Verifica della presenza sul territorio di cave e discariche			
Criteri di manutenzione dell'opera			
.....			
.....			





<b>RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 33, 35 e 37 D.P.R. 207/2010)</b>			
	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>TRAFFICO</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, simulazioni e verifiche			
<b>IMPATTO / FATTIBILITÀ AMBIENTALE</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, verifiche, mitigazioni			
<b>PIANO DI GESTIONE DEGLI SCAVI</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Verifiche, tipologia, utilizzo			
<b>ACUSTICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Rilievi, verifiche, mitigazioni			
<b>GEOLOGICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Indagini, caratterizzazioni, modelli			
<b>GEOTECNICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti			
Calcoli preliminari e verifiche			
Rispetto della normativa cogente			
<b>IDROLOGICA E IDRAULICA</b>			
Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			
<b>STRUTTURALE</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli e verifiche			



**segue RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 33, 35 e 37 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>ILLUMINOTECNICA / IMPIANTISTICA</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Calcoli preliminari e verifiche			
<b>BONIFICA BELLICA</b>			
Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente)			
Dati, fonti, ipotesi di soluzioni			
<b>INTERFERENZE RETI SERVIZI</b>			
Censimento e enti			
Rilievo e risoluzione (dati ufficiali)			

**ELABORATI GRAFICI (art. 33 e 36 d.p.r. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Stralcio dello strumento urbanistico	1/5000 1/2000			
Corografia c.t.r.	1/10000			
Aerofotogrammetrico	1/5000 1/2000			
Planimetria rilievo stato di fatto e individuazione punti di vista fotografici	1/1000			
Planimetria generale - progetto	1/1000			
Planimetria generale - sovrapposizione	1/1000			
Planimetria generale - assi stradali e sezioni	1/1000			
Planimetria intersezioni - progetto	1/500			
Planimetria intersezioni - sovrapposizione	1/500			
Profili longitudinali	1/100 1/1000			
Diagramma delle velocità	1/1000			



**segue ELABORATI GRAFICI (art. 33 e 36 d.p.r. 207/2010)**

SALVA DIVERSA TIPOLOGIA E/O SCALA DEFINITA DAL RDP (AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006)	SCALA	PREVISTO		NOTE
		SI	NO	
Sezioni tipo e particolari massicciata	1/50 1/20			
Sezioni trasversali	1/200			
Planimetria tracciamento - generale	1/1000			
Planimetria tracciamento - intersezioni	1/500			
Planimetria verifica visuali libere nelle intersezioni	1/500			
Planimetria segnaletica orizzontale e verticale	1/1000 1/500			
Barriere di ritenuta - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000 1/50			
Barriere acustiche - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000 1/100 1/50			
Opere idrauliche - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000 1/100 1/50			
Pendenze piattaforme e smaltimento acque meteoriche - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000 1/500			
Strutture manufatti importanti	1/100 1/50 1/20			
Manufatti minori	1/100 1/50 1/20			
Particolari costruttivi	1/50 1/20			
Reti tecnologiche interferenti - individuazioni planimetriche e tipologiche - risoluzioni	1/1000 1/500			
Pubblica illuminazione - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000 1/500			
Opere di mitigazione ambientale - individuazioni planimetriche e tipologiche	1/1000 1/500			
Planimetria individuazione siti di cava e deposito	1/5000			
Planimetria fasi di cantierizzazione, deviazioni di traffico, viabilità di cantiere	1/1000 1/500			
Ogni elemento riportato nei grafici progettuali è chiaramente identificabile, geometricamente quotato e coerente con le relazioni di calcolo e le descrizioni prestazionali/capitolari				



**PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA (art. 33 e 38 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Manuale d'uso			
Manuale di manutenzione			
Programma delle manutenzioni			
Verifica della coerenza tra prescrizioni progettuali e contenuti del piano			

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 33 e 39 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Piano di sicurezza e coordinamento: relazione tecnica, analisi fasi lavorative - lavorazioni - attività con individuazione di lavorazioni interferenti, valutazione dei rischi, schede di esecuzione			
Layout di cantiere - elaborati grafici			
Programma lavori - valutazione interferenze spazio-temporali			
Stima analitica dei costi della sicurezza			
Fascicolo per la prevenzione dai rischi futuri			
Programma lavori - valutazione interferenze spazio-temporali			

**QUADRO INCIDENZA % MANO D'OPERA (art. 33 e 39 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	

**CRONOPROGRAMMA (art. 33 e 40 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Lavorazioni in sequenza logica			
Lavorazioni in relazione ai tempi			
Lavorazioni in relazione ai costi			



**ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI PREZZI (art. 33 e 41 D.P.R. 207/2010)**

I PREZZI SONO OTTENUTI SULLA BASE DI:	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Prezziario adottato dalla stazione appaltante			
Prezzi derivanti da listini ufficiali vigenti indicati dalla stazione appaltante			
Prezzi giustificati da apposita analisi			
Prezzi aggiornati (art 133 comma 8 D.lgs. 163/2006)			

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (art. 33 e 42 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Libretto movimenti terra			
Bilancio dei volumi			
Somme in economia per opere non quantificabili a misura da inserire nel quadro economico			
Suddivisione delle voci secondo le categorie di appartenenza in relazione a quelle scorporabili, subappaltabili, con obbligo di qualificazione			

**SCHEMA CONTRATTO (art. 33 e 43 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Clausole indicate dal regolamento			
Coerenza tra prescrizioni coerenza tra prescrizioni progettuali e clausole di contratto			
Indicazione delle voci secondo le categorie di appartenenza in forma tabellare (con indicazione di quelle scorporabili, subappaltabili, con obbligo di qualificazione)			
Indicazione dei gruppi di categorie omogenee e la rispettiva disaggregazione delle loro componenti principali			
Indicazione dell'obbligo di presentazione del cronoprogramma esecutivo dettagliato da parte dell'esecutore, altrimenti non applicabile			
Espresso richiamo al DM 145/2000 ed al D.lgs 163/2006			



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (art. 33 e 43 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Prima parte: definizione dei lavori			
Seconda parte: prescrizioni tecniche			

**PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO (art. 33 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Verifica mappe catastali aggiornate, sulle quali individuare anche le zone di rispetto o soggette a vincoli			
Conferma/modifica delle aree da acquisire o da asservire sia per le opere che per le interferenze, indicate nel progetto definitivo			
Elenco ditte espropriande completo di tutti i dati catastali e della quantificazione delle superfici interessate e conferma/modifica di quelle indicate nel progetto definitivo			
Indicazione delle singole indennità in riferimento alle normative vigenti			

**QUADRO ECONOMICO (art. 16, 33 e 42 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
<b>A</b>			
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
Importo lavori (suddiviso in lavori soggetti a ribasso e oneri non soggetti a ribasso)			
<b>Totale importo lavori</b>			
<b>B</b>			
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
Iva sulle opere			
Rilievi, accertamenti ed indagini			



**segue QUADRO ECONOMICO (art. 16, 33 e 42 D.P.R. 207/2010)**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
Sistemazioni servizi interferenti ed allacciamenti (preventivi ufficiali)			
Acquisizioni aree, occupazioni temporanee, indennità			
Accantonamento per inflazione e variazione dei prezzi (art 133 D.lgs. 163/2006)			
Accantonamento per accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) ove non previsto nel programma di interventi dell'ente			
Spese tecniche di progettazione, d.l., coordinamento alla sicurezza			
Attività del R.U.P. (art. 92 D.lgs. 163/2006)			
Spese per eventuali commissioni giudicatrici			
Spese per pubblicità			
Collaudi tecnico-amministrativo e specialistici, prove in sito e di laboratorio			
Contributo autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione 21.12.2011)			
Imprevisti			
Iva sulle somme a disposizione, imposte e contributi di legge			
<b>Totale somme a disposizione</b>			
<b>C TOTALE PROGRAMMA</b>			

**ULTERIORI ADEMPIMENTI**

	PREVISTO		NOTE
	SI	NO	
_____			
_____			

**FIRME**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	_____
PROGETTISTI	_____
	_____
	_____



Finito di stampare nel mese di agosto 2012  
Stampa: Arti Grafiche Boccia, Via Tiberio Claudio Felice, 7 - Salerno